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“I would define the objective of 
transformational diplomacy this way: to 
work with our many partners around the 
world to build and sustain democratic, 
well-governed states that will respond to 
the needs of their people -- and conduct 
themselves responsibly in the international 
system…transformational diplomacy is 
rooted in partnership, not paternalism -- 
in doing things with other people, not for 
them. We seek to use America’s 
diplomatic power to help foreign citizens 
to better their own lives, and to build their 
own nations, and to transform their own 
futures…now, to advance 
transformational diplomacy all around the 
world, we ... must rise to answer a new 
historic calling. We must begin to lay new 
diplomatic foundations to secure a future 
of freedom for all people.”  

 

U.S. SECRETARY OF STATE                   
CONDOLEEZZA RICE, JANUARY 18, 2006 
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I. OVERVIEW 
A. CONTEXT 

ADAM is an ambitious project that operates on two levels:  first on the level of all USAID projects 
in terms of achieving effective implementation and direct measurable impact, and second as an 
element of US foreign policy addressing national interests in areas of critical importance, including 
maintaining a tradition of good relations in Colombia, reducing the narcotics trade and the 
consequent financing of military insurgency and political destabilization, strengthening democratic 
governance, and improving security. 

At its highest level, ADAM operates in the evolving framework of U.S. foreign policy, most 
concisely articulated in the doctrine of “transformational diplomacy”, a doctrine that puts the 
promotion of democracy and good governance at the centerpiece of diplomacy.  Within the context 
of the doctrine, two key operational elements immediately emerge, both of which have direct 
bearing on ADAM.  First, is the concept that transformational diplomacy is rooted in “partnership 
rather than paternalism,” empowering people to help themselves, build their own lives, and 
construct their own futures.  Second, is the recognition that transformational diplomacy requires 
the convergence of the interests, capabilities, and activities of the military, diplomatic, and foreign 
assistance institutions.  

ADAM is one of USAID’s most advanced models for the promotion of democracy and good 
governance through an elaborate methodology that empowers communities to improve their own 
lives, within an explicit model of political partnership at every level of Colombian government.  
ADAM also is part of the larger USG/GOC Plan Colombia program that includes important 
military, counter-narcotic, and diplomatic components.  This means that it is always important to 
ensure that ADAM activities are effectively part of a larger joint effort, which in turn means 
developing very close working relationships between ARD and USAID in many strategic and 
operational decisions.  As ADAM matures, it also means more communication, coordination, and 
cooperation with programs and activities of other USG agencies.    

Taken as a whole, this means that the context for developing and implementing the ADAM 2008 
Annual Work Plan (AWP) is complex and subtle, and its ability to be successful will require a whole 
new set of approaches and solutions as compared to 2007; including an even greater sense of 
teamwork and urgency. 

The 2007 ADAM AWP was defined by one key theme:  the acceleration of the program at all 
levels.  This involved the rapid transition from formulation to implementation, an escalation of 
indicator results, and a significant increase in program spending.  After a difficult first year in 2006, 
the Program made up lost ground in 2007 and after two years, ADAM is in great shape.   

During the course of the last year, more than 150 instruments were approved and signed (equating 
to several hundred new ADAM activities in 71 municipalities), the number of families benefitted 
increased by more than 26,000, the number of hectares supported increased by more than 44,000, 
and expenditures averaged $4.25 million per month during the second half of 2007 in comparison 
to the $9.8 million spent during the whole of 2006.  The ADAM end of year accounts and 
performance against key indicators clearly indicate that 2007 objectives were resoundingly achieved. 

In 2008, ADAM will build on the geo-political base established in 2007, expand as much as possible 
within budgetary constraints, and most importantly, use this base to contribute more fully to the 
broader objectives of Plan Colombia and the doctrine of transformational diplomacy.  While 
ADAM’s success will continue to be evaluated largely by the effectiveness of its implementation, it 
will also begin to be measured by the degree to which this direct assistance can be leveraged 
through greater cooperation and communication to influence attitudes, decisions, and behavior of 
both the direct ADAM beneficiary populations and within a broader range of communities and 
municipalities, and beyond.   
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B. STRATEGIC FOCUS 

In 2007, ADAM responded to the pressing need to deliver on contractual commitments with a 
single strategic focus: accelerating implementation. The management challenge for the year was 
primarily to maintain that focus, retain a sense of urgency, and ensure the completion of multiple 
tasks.  The tasks during 2007 had a fundamentally linear relationship, as for example: concertacion; 
budget negotiation; municipal initiative; activity description; draft grant budget; pre-award survey; 
grant agreement; technical assistance team; beneficiary survey; zero coca agreement; registry in 
SIMA; measurement of farmland; georeferencing; registry in SIMA; achievement of targets.  

On one level, and within the necessary singularity of focus in 2007, the measurement of ADAM’s 
impact resides in a long list of municipalities, an even longer list of activities, and a count of 
families, hectares, illicit free agreements, etc.  While these indicators are important (and the results 
impressive), they do not begin to tell the full story of ADAM success in 2007, because, in fact, these 
linear achievements were accomplished within the context of a methodology that also: (i) ensured 
the highest level of community participation and empowerment in planning and implementing 
activities; (ii) generated effective partnerships with the Colombian government, from national 
ministries to municipalities; and (iii) began to move the strategic and operational center of gravity of 
ADAM away from Bogotá toward the regional ADAM offices. When one considers the issue of 
“colombianization” within ADAM, all three of the above are tangible illustrations of the Program´s 
commitment to this process.  

In 2008, ADAM will build upon all the fundamental successes of 2007, and will operate with a 
more complex management environment with multiple and inter-related strategic foci: 

• Ensure effective implementation 

• Assist and strengthen governance 

• Expand cooperation 

• Extend outreach and communication to facilitate a culture of legality and to promote 
alternative livelihoods 

The Program must maintain the momentum generated in 2007, while building constructive 
relationships with newly elected officials with differing expectations and additional demands.  
ADAM must ensure effective implementation to deliver on the commitments established in each of 
its 71 municipalities, while at the same time effectively communicating its successes above and 
beyond its direct stakeholder base.  Increased cooperation is needed both to leverage resources for 
ADAM and to support the larger goals of the USG and GOC.   At the same time, if ADAM 
remains largely invisible outside of the places in which it currently works, a tremendous opportunity 
for more widely changing perceptions of AD and positively influencing actions will have been lost. 
While these are lofty goals, ADAM’s potential is enormous and everyone involved in the Program 
looks to 2008 with significant optimism. 

C. APPROACH 

The 2008 AWP is based upon the definition by USAID of a $56.7 million work plan, a scaled back 
contract LOP level of $157 million, and a shortened program year five.  The approach employed by 
ADAM in drafting the new work plan was a pragmatic one, responding to the basic question:  how 
much value can be generated with each dollar of US funds available to invest?  As the initial $66 
million work plan and budget was not feasible given USAID’s availability of funds, ADAM had to 
reduce the cost and scope of its plan.  This was by nature an iterative process in which different 
scenarios where developed, revised internally, shared with USAID, and modified in light of a series 
of comments, suggestions, and guidance.  The exercise was a highly participatory one that also 
included Acción Social.  This cooperation continues in order to define specific new amounts and the 
terms of financial cooperation from its main Colombian government counterpart. 

The starting point for the budgeting and planning exercise was an analysis based on the five key 
criteria identified by USAID (political concerns, geo-political importance, progress to date, 



ADAM ANNUAL WORK PLAN - PROGRAM YEAR THREE:  JANUARY - DECEMBER 2008 3

achievement of goals, and local policy implications) that were applied to ADAM’s initial list of 
proposed activities.  However, early in the process it was apparent that the best value for money lay 
in the preservation of political presence and commitments in all of the municipalities from 2007.  

Given this, ADAM modified its analytical framework and looked closely at how much of the 
original program could be maintained in this original group of municipalities, modifying the 
intensity of activities where necessary, revising financial commitments in some instances, and 
wherever possible looking to increase counterpart contributions.  Given the different characteristics 
of ADAM’s productive, local governance, and infrastructure activities, component leaders had the 
flexibility to work with USAID task leaders to develop appropriate responses without being tied to 
any one model in particular.  The outcomes of these exercises are presented in greater length later 
in Section III.  

It is important to note that while the emphasis is firmly on consolidating ADAM’s 71 municipalities 
(including illicit “hot spots” such as Putumayo and Tumaco), the program retains the flexibility to 
expand as needed.  This could include opportunities to add more hectares with existing families, 
expand licit hectarage in adjacent areas where the per unit costs of expansion are low, or consider 
initiating projects in new areas deemed to be of strategic importance to both the US and Colombian 
governments.   

What is paramount in all this is the ability to maintain and build strong working relationships with 
key social and political stakeholders to ensure that everyone has a strong interest in successful 
implementation, and then to leverage ADAM’s presence and influence through increased 
cooperation and communication. This approach permits ADAM to remain faithful to a number of 
overarching strategic considerations, which include: 

• Maintaining the integrity of the ADAM model; guaranteeing a strong and visible presence 
in all 8 regions (including Tumaco) in which ADAM is operating and ensuring an effective 
balance between productive activities, local governance initiatives, and infrastructure 
projects through the end of 2008.  

• Retaining the flexibility to rapidly expand in existing municipalities or to other areas in 
response to increasing funding levels or strategic considerations of USAID or Acción Social.  

• Forging excellent relations with incoming governors and mayors; effectively “remarketing” 
the program to a new clientele and ensuring buy-in at the local level.  

• Increasing the capacity of Program communications and outreach to disseminate the 
success of the ADAM model at local, regional and national levels; thus consolidating a 
positive image of USAID and Acción Social with a broader group of stakeholders, including 
the Colombian general public and key decision-makers.  

• Acting as an entry point for other US and Colombian government programs into ADAM 
municipalities, thus “adding value” over and above the portfolio of Program activities per 
se.  

• Improve Program efficiencies wherever possible by reducing operational costs, ensuring 
efficient contract management, and strengthening regional capacity. 

D. COST AND EXPECTED IMPACT 

The 2008 work plan is based on a budget and a set of expected results that are expressed in terms 
of very concrete, measurable, verifiable indicators.  The accuracy, reliability, and detail of these 
indicators in an automated monitoring and evaluation system, SIMA, is unsurpassed in USAID 
development projects in the world.  With the ADAM technical platform now in place, the ability to 
meet indicator targets is very much a predictable function of the availability of funds, and is 
presented that way in this plan.  However there are two important qualifications to this.  First, the 
AWP contemplates an ongoing process of seeking operational savings and flexibility and looking 
for additional financial leverage that will result in its expansion beyond the constraints of current 
funding projections.  These make prediction of quantitative indicator results less certain.  Second, 
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and perhaps more importantly, the real impact of ADAM on foreign policy objectives (as well as 
contractual performance standards) cannot be captured in quantitative indicators alone. 

In a very real way the impact of ADAM on US foreign policy objectives will be felt in the success in 
building relationships, creating perceptions, influencing attitudes, and changing behavior, all of 
which can be seen in the long run and as part of a larger program, and all of which are the reason 
why ADAM exists.  Unfortunately, all of these are virtually impossible to track quantitatively in the 
short run.  The description of ARD Performance Standards in the ADAM contract is 33 pages 
long, and mentions only two fixed and specific quantitative targets (municipalities and families), 
includes an illustrative table of additional quantitative indicator targets, and dedicates most of 2 
pages to describing the qualitative performance standards that comprise the ADAM methodology 
that makes ADAM unique and important. To manage ADAM so as to maximize these real but less 
tangible impacts, which are after all the centerpiece of the 2008 strategy, USAID and ADAM will 
need to make greater use of qualitative performance standards and begin to operate together in a 
higher level strategic environment based upon the precepts of transformational diplomacy.  

The beauty of the ADAM approach as a foreign policy tool is also reflected in the understanding 
that these higher level results can be achieved in a defined geo-political context that to some degree 
is independent of budgetary constraints.  In this sense, ADAM is more about “how” development 
assistance is delivered than about “how much” assistance is delivered and significant effort in 2008 
will be invested in documenting the process.  That being said, for the practical purposes of 
developing and implementing a work plan, the measurement of direct impact of implementation 
will continue to be the primary tool for ongoing management. 

Direct impact in 2008 will be significant.  Continual progress will be made in key areas including 
families benefited, illicit-free agreements signed, and funds leveraged.  In addition, ADAM has 
developed new indicators to better reflect the work of the Local Governance component.  These 
new indicators include number of municipalities strengthened, number of people benefited by 
national programs, and number of social organizations strengthened1.  Indicative estimates for key 
indicator targets for 2008 are outlined in Section III. 

The overall cost of the plan presented here is US$56,766,052 for the calendar year.  Productive 
activities will proceed as initially planned in all existing municipalities (with the exception of 
postponing the implementation of about a dozen activities until 2009), infrastructure activities to 
benefit displaced persons will be expanded, and the focus within the local governance component 
will shift to more direct implementation with a greater emphasis on supporting municipal 
administrations and departmental governors.  In addition to specifying the total funding level for 
the year, an assessment of ADAM’s cash flow needs was critical to ensure successful 
implementation of the plan.  A more detailed presentation of the 2008 budget (including 
information for the period 2009 – 2010) is presented in Section IV.  

This document outlines what the ADAM program will look like in terms of its portfolio of regional 
activities, what will be achieved and, finally, how much it will cost.  It is the product of an intense 
period of reflection and analysis within the team, in which USAID has been closely involved at all 
stages.  ADAM is confident that the plan presented here provides the basis for an innovative, 
highly successful 2008, with a work program that will continue to consolidate Plan Colombia and 
increase the visibility of the joint US-Colombian effort in the fight against the illicit economy. 

                                                      

1 Another way of approaching this would be to redefine the “families benfitted” indicator to include Colombian 
citizens involved in national programs supported by ADAM, such as those to improve literacy levels or the skill sets 
of municipal council members.  This will be defined with USAID in the coming weeks and included in a modified 
PMP.  



ADAM ANNUAL WORK PLAN - PROGRAM YEAR THREE:  JANUARY - DECEMBER 2008 5

FIGURE 1.  CURRENT PORTFOLIO OF ADAM MUNICIPALITIES 
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II. RESULTS TO DATE   
A. SUMMARY 

The progress achieved in 2007 is the platform upon which the 2008 WP is based.  ADAM’s second 
year of operations was completed in outstanding fashion, recovering lost ground from year one and 
surpassing the great majority of its targets by the end of 2007.  Of the 10 key indicators, ADAM 
surpassed its 2007 goals in eight.  When considering that ADAM’s 2007 cumulative goals included a 
significant deficit from 2006, achievement during the second year was extraordinary.  ADAM 
surpassed its indicator goals in the number of families benefited and hectares supported, two of 
ADAM’s most important indicators, by 22% and 1% respecitively.  Likewise, the number of 
hectares free of illicit crops grew to 148% of the target.  Perhaps most significant has been the 
massive number of families and organizations signing illicit-free agreements, which is one of the 
most critical benchmarks for evaluating the success of the ADAM model in positively influencing 
behavior. 

B. PERFORMANCE AGAINST KEY INDICATORS 

A detailed breakdown of performance against indicators can be found in Table 1 below.  Of the ten 
key indicators, eight exceeded their cumulative 2007 goals.  These are:  families benefited (122% 
achievement); hectares supported (101% achievement); families under illicit crop free agreements 
(316% achievement); sales (1,109% achievement); public sector funds leveraged (258% 
achievement); private sector funds leveraged (308%); number of communities signing illicit free 
agreements (235% achievement); and hectares free of illicit crops (148% achievement).  

Of the remaining two, the number of full time equivalent jobs created was only marginally under its 
target (93% achievement).  The poor performance of the final indicator, the number of 
infrastructure projects completed (41% achievement) is explained by the use of an unwieldy 
contractual instrument for the bulk of projects during 2007 that slowed progress considerably.  This 
has now been rectified and this component—which is the most visible demonstration of USAID 
support in marginal communities and, unsurprisingly, one of the most popular with local mayors—
is back on track.  Indeed, an additional 37 activities are now underway, bringing the total of 
infrastructure activities in implementation to 68.  

With such impressive end-of-year numbers, it is easy to forget just how far the project has come in 
one year.  By way of example, it should be recalled that in December 2006, ADAM had reported 
only 207 hectares of licit crops supported. Increasing that figure to the current 44,802 hectares in 
just twelve months required an immense effort in streamlining procedures and accelerating 
operations at the field-level.  

Furthermore, these hectares are distributed across all 10 of ADAM’s targeted departments and the 
portfolio of crops now includes coffee, cocoa, rubber, tropical fruits, vegetables, livestock, fish 
farming, spices, beans, African palm, flowers, timber, sugar cane, and hearts of palm.  In addition, 
when considering the joint impact of ADAM/MIDAS in productive sectors such as cocoa and 
rubber, the effect on national production, employment and income generation is immense.  While 
the development of new economic opportunities is not the total solution to tying people to a licit 
culture (thus the ADAM model), they are inevitably a big part of the equation. 

Dramatic increases in 2007 are also evident in other key indicators, such as families benefited, jobs 
created, and sales.  The number of families benefited increased from 1,887 at the end of 2006 to 
28,338 by December 2007.  The 66 jobs created during ADAM’s first year skyrocketed to 23,010.  
The amount of sales from ADAM activities jumped from $105,512 to $16,003,850 over the course 
of 2007.  Finally, the number of communities or producer associations signing illicit-free 
agreements increased from 35 at the end of 2006 to 810 by the end of 2007.    

In a similar vein, the local governance component has positively impacted many thousands of 
Colombian families through a diverse array of interventions including:  expanding access to potable 
water and sanitation, national literacy programs, and training council members.  Unfortunately, the 
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bulk of these are not currently captured in the ADAM reporting system.  Program management, in 
discussion with USAID, plans to amend its Performance Monitoring Plan (PMP) in early 2008 in 
order to better capture the impact of these activities.  More appropriate indicators for the Local 
Governance component are presented in Chapter III.  

TABLE 1. PERFORMANCE AGAINST INDICATOR GOALS THROUGH 2007 

Indicator 
Accomplishment 
through Dec 2007 

Goal for 2007 
% Achievement 

2007  

Number of families 
benefited 

28,338 23,233 122% 

Hectares of licit crops 
supported 

44,802 44,552 101% 

Number of 
infrastructure projects 
completed 

31 75 41% 

Number of Hectares 
free of illicit crops 

171,659 116,165 148% 

Sales or GMV of licit 
production  

US$ 10,003,850 US$ 1,443,000 1,109% 

Number of 
Communities/Producer 
Associations signing 
illicit crop free 
agreements 

810 345 235% 

Number of families 
under illicit crop free 
agreements 

68,724 21,763 316% 

Public sector funds 
leveraged 

US$ 3,220,971 US$ 1,250,000 258% 

Private sector funds 
leveraged 

US$ 42,276,6592 US$ 13,740,000 308% 

Number of full time 
equivalent jobs created 

23,010 24,697 93% 

 

                                                      

2
 $36.8 million of the total achievement in private sector funds leveraged comes from ADAM’s microfinance 
program, led by TSG.  This total is the amount of investment by entities receiving technical assistance. 
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III. 2008 WORK PLAN   
A. FOCUS AND PRIORITIES 

The AWP exercise is always a good opportunity for programs to take a hard look at their activities, 
consolidate what is going well, remedy the things that can be improved and revise intervention 
strategies in light of changing circumstances.  ADAM has done just this in preparing its work plan.  
In translating tactics into practice, the overarching priorities for 2008 are as follows: 

• Ensure, first and foremost, the successful application of the ADAM model in all 71 
municipalities, demonstrating the integration of the Program’s components. 

• Continue to strengthen citizens’ confidence in the Colombian state by delivering on 
commitments established in each Municipal Initiative. 

• Maintain or develop excellent political relationships at the local, regional, and national 
levels with a particular focus on incoming mayors and governors. 

• Retain a strong economic base for productive activities and look for opportunities to 
expand wherever feasible, particularly via the expansion of credit to ADAM beneficiaries. 

• Develop concrete examples of sustainable agribusiness models, not only for previously 
failing ventures supported by USAID, but also for new initiatives in key sectors (for 
example fruit, vegetables, and dairy). 

• Develop highly visible infrastructure projects that support productive activities or displaced 
families, using an innovative participatory methodology. 

• Improve the overall ADAM management model (see B below). 

• Significantly expand communications capacity at all levels (local, regional, national) to 
permit ADAM to better “tell its story” to influence attitudes and behavior in support of 
the licit economy. This will involve two important changes in 2008. Firstly, ADAM will 
build a regional communications capacity with dedicated communications professionals 
embedded in the regional offices. This will improve the quality of communications 
between ADAM and its direct beneficiaries, as well as serving as a conduit for wider 
dissemination of ADAM-USAID success (both in the regions and nationally, via the 
Bogota office).  Secondly, with a strong core capacity in place at the head office and basic 
communications functions now under control, ADAM communications staff will 
increasingly focus its efforts on higher-level communications objectives linked to better 
positioning the growing impact of Plan Colombia and the joint US-Colombian effort in the 
war against the illicit culture. As such it will more closely align its objectives and activities 
with the central tenets of “transformational diplomacy” outlined in Section I. 

• Strengthen collaboration with Acción Social, principally through exploring opportunities to 
link more ADAM activities with:  (i) the Guardabosques program; (ii) the Familias en Acción 
program; and (iii) the food security (RESA) program.  More generally, ADAM will look to 
build on its history of strong relations with Acción Social, particularly in the area of 
communications.  

• Consolidate the process of “Colombianization” via: (i) the incorporation of ADAM 
regional coordinators within the senior management team, supporting ADAM’s two highly 
respected Colombian DCOPs in key operational decision making; (ii) the expansion of 
ADAM’s work with national state entities and their programs (for example, the Minstries 
of Education and the Environment and in particular Acción Social); (iii) the embedding of 
best practices and new methodologies within the Colombian public and private sectors 
(new software for monitoring the municipal development planning process or the 
participatory approach to implementing community infrstaructure projects, for example), 
(iv) the continued articulation of Program activities with Colombian national policy (one of 
the best examples being the support that ADAM will provide in 2008 to regional planning 
activities), and (v) the strengthening of Colombian institutions in the regions in which 
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ADAM works, including among other things its work in creating sustainable public water 
and sanitation providers. 

B. ADAM MANAGEMENT – SHIFTING GEARS 

1. A New Management Environment 

In 2008 as compared to 2007, ADAM has more to accomplish in less time and with more limited 
management resources.  At the same time, the management challenge itself is more complex, with 
the focus shifting from linear task management in 2007 to: consolidation and quality control in 
implementation, relationship building with 10 new governors and 71 new mayors among others, 
new levels of cooperation and coordination with Accion Social and other new partners, and greater 
projection and influence through an extensive communication and outreach capacity woven into 
the fabric of ADAM activities (see bullet 8 above). 

Even as compared to 2007—a year in which the Program compressed most of two years work into 
ten months while surpassing its two-year quantitative targets—ADAM is looking at an even greater 
challenge.  ADAM staff is optimistic about achieving equal success, but cognizent that working 
longer hours or working faster or accelerating implementation, within the same management 
environment, is the equivalent of merely pedaling faster. ADAM, like Colombian cyclists, needs to 
start 2008 by shifting gears; that is by changing some of the fundamental dynamics of the 
management environment.  The guiding principals of this change are: 

• Reducing the amount of management time spent on routine bureaucratic tasks. 

• Opening opportunities for more strategic decision making. 

• Increasingly empowering the Colombian senior management. 

• Increasingly empowering Colombian management at the regional level. 

In 2007, after a slow start in 2006, ADAM was managed closely and in detail by USAID in terms of 
day-to-day and week-to-week accomplishment of simple tasks.  This was understandable.  The 
relationship was driven by the need to establish credibility and trust.  ADAM management staff 
looked outside the ADAM structure for constant guidance.  In 2008, with credibility, trust, and 
mutual respect clearly established, the relationship is driven by the need to work together to ensure 
that ADAM responds to higher-level foreign policy objectives and projects a positive image for the 
USG.  The management challenges require more strategic consultation, more result rather than 
process-oriented direction, and greater freedom to make effective decisions within the ADAM 
organization.    

This AWP is being developed within an already evolving relationship with USAID that is critical to 
this year’s success.  Changes envisioned for 2008 include: 

• Moving to much more in-depth review meetings on a monthly rather than bi-weekly basis. 

• Involving Regional Office directors in USAID meetings. 

• Making greater use of creative workshops to develop joint conceptual plans.  

• Programming bi-annual technical fora on matters of significant importance including, for 
example: the transformation of the cacao industry, AD strategies in Tumaco, public service 
issues and solutions in ADAM municipalities, etc. 

• Using strategic meetings to address specific cross-cutting issues between ADAM and 
MIDAS. 

• Developing an agribusiness monitoring/tracking mechanism capable of providing real time 
information on critical indicators of performance and profitability in ADAM-supported 
agribusiness enterprises. 

• Generating more in-depth and qualitative written summaries of activity progress. 

• Implementing a qualitative activity tracking system based on a simple green, yellow, red 
light warning system, to compliment the quantitative data in SIMA. 
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• Making more use of field visits for both monitoring and decision making. 

As this is implemented, ADAM will continue to work with USAID to find ways to save time and 
resources in the application of USAID approvals to ADAM management decisions.  This will 
include the identification of opportunities for ADAM and MIDAS to work together for 
management gains. In areas such as contracting, where program needs amd procedures are fairly 
uniform, this will be best achieved by creating shared ADAM/MIDAS functions, In areas such as 
communications and outreach however, where program identities, operating rationel and 
stakeholders are frequently different from one another, identifying concrete opportunities for 
collaboration that add value to the USAID brand is clearly the way forward. There will always be a 
trade-off between time spent in bureaucratic processes and time spent in higher-level project 
management as outlined above. The goal is to ensure the efficient functioning of the former, in 
order to maximise the latter, wherever possible.  

2. Urgency, Efficiency, and Mission 

Going into 2008, ADAM is looking less to USAID for guidance and is more fully internalizing a 
strong sense of urgency, efficiency, and mission throughout the entire Program.  Time is short to 
achieve ADAM’s fundamental goal of integrating political, economic, and social processes in 71 
municipalities with newly elected mayors.  What can be done in 3 hours cannot be allowed to take 3 
days.  What needs to be done in the second week of January cannot be done in the first week of 
February.  Senior management time cannot be diverted into the “tasks” of 2007 at the expense of 
guaranteeing the quality of services, personal relationships with key politicians, cooperative 
partnerships, and higher-level communications with beneficiary groups.   

ADAM also understands the importance of using money wisely.  Social and productive 
infrastructure projects, for example, are the heart and soul of ADAM; visible examples of how 
ADAM works with communities to help them solve their own problems.  They are also relatively 
low cost.  ADAM is able to deliver simple water systems or new classrooms or a packing shed for 
as little as $50-60,000.  This AWP is presented with the understanding on the part of all of ADAM 
that a savings of $4-5,000 per month translates over time into an additional FIS project we can 
implement.  In addition, ADAM is committed to ensure that 70% of the funding for FIS projects 
targeting IDPs will be spent in contracts and grants.  Finally, the termination of several partner task 
orders will further reduce ADAM’s operational and overhead costs and increase funding for 
technical activities.   

In 2008, ADAM is also driven by a special sense of mission.  After the immediate sense of elation 
upon the news of the release from captivity of the sister of Ramiro Gonzalez, ADAM’s Regional 
Director for Huila, ADAM staff shared the same sense of despair for the remaining 700+ hostages 
that weighs on the hearts of all Colombians.  At the same time, this very human experience reminds 
ADAM staff that the Program is one of the important beacons of hope in the face of this despair.  
ADAM only represents hope, though, if people know about what we do and what we are achieving.  
2008 and beyond is dedicated to the need to communicate and tell our story. 

3. Internal Management Priorities 

Success at a technical and strategic level will drive most of the shifts in how ADAM will manage 
internally during 2008, but the most fundamental change in the conduct of business is driven by the 
amounts and timing of USAID funding availabilities. Internal management priorities include:  

Close Financial Management:  ADAM is in the process of implementing financial and cost 
management measures to find operating efficiencies, track costs more closely, and provide more 
accurate estimates of cash flow requirements. ADAM has a target of achieving a 20% reduction in 
operating costs by the end of 2008, and is looking at reductions in personnel, greater use of regional 
capacities, better travel and transportation planning, and consolidation of operations, as examples. 
In the same vein, ADAM will insist that similar economies are identified by its sub-contractors, 
particular the Pan America Development Foundation (PADF), which manages the Program’s 
largest task order. Progress toward the goal will be tracked monthly, with key cost accounts and 
budget targets assigned to operating units in Bogotá and regionally.  Since the timing of incremental 
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obligations to the contract is not entirely certain, ADAM will also implement a more precise system 
for estimating accrued and projected expenditures to project cash flow requirements. This will be 
based on technical estimates at the most decentralized level of operations that will be checked for 
accuracy from the regional office to Bogotá, with the ability to analyze differences between 
projected and actual expenditures to determine if these are due to small differences in timig or 
whether they represent changes in the program budget, per se. 

Increased Regionalization:  ADAM will increase management responsibility, authority, and 
capability at the regional level through several changes including formally assigning greater 
responsibility, shifting the regional directors into the first-level senior management team, creating 
regular management meetings involving the regional directors, moving selected management 
meetings to the regional offices, increasing ongoing capacity building through intensive workshops, 
and promoting greater technical exchange among regions, for example.  The regional offices will 
see increased responsibility and authority in day-to-day management of technical activities, 
management of political relations, development of new activities (including those in partnership 
with Acción Social), and accounting and financial management.  A very specific area in which 
regional capacity will be increased is in agri-business, in which a newly established agri-business 
team in Bogotá with a full time, highly experienced expatriate agri-business executive, will provide 
systematic training, supervision, and backstopping. 

Increased Responsibility at the Component Level:  The component leaders for AD and GL 
will function more as full DCOP’s during 2008. The component leaders, as well as the leader for 
Infrastructure, will have increased responsibility both strategically and operationally.   This will 
increase management consolidation and efficiency as well as continuing to “Colombianize” ADAM 
in response to the sophisticated political and social environment in Colombia as well as the 
outstanding professional capabilities of the component leaders.  Following on from this will be a 
management and supervisory system from the COP-level down, based more fully on management 
by objective (described further below). 

Consolidate the ADAM Team:  Similarly, ADAM will consolidate activities implemented by sub-
contractors in 2007, bringing those activities and staff more fully into the ADAM management 
structure.  In some cases programs or activities will be eliminated or re-designed, in other cases sub-
contract staff will simply be brought more fully into the ADAM Bogotá or regional management 
structure.  Again, this is both a cost savings measure and a way to improve performance.   

Management by Objective:  To make all of the shifting of gears possible and effective, ADAM is 
making every effort to increase the degree to which it uses a system of management by objective (or 
result).  Effective delegation in a complex organization depends on senior management defining 
work objectives in terms of “what” our objective is and “what” result is expected rather than 
“how” to go about doing the job.  The corollary is a system of reporting and supervising that 
effectively measures progress toward results in a qualitative but simple and concrete way, which will 
be the focus of two-day management review meetings with regional directors held every six weeks.  
Management by objective closely parallels the USAID “performance based contracting” concept, 
and will include the use of performance based contracts for both institutions and individuals, but 
will also be reflected in more clear guidelines and instructions, more standard and regular reporting, 
greater levels of individual autonomy throughout the ADAM team, and more opportunity for 
creative problem solving and communication. 

C. COMPONENT-LEVEL STRATEGIES & MODIFICATIONS 

1. Alternative Development  

With the focus on formulation, documentation, approval, and contracting diminishing in 2008, the 
AD component will shift its efforts to consolidating implementation in several areas. The strategic 
priorities of the AD component for 2008 are as follows: 

Ensuring high-quality implementation of productive activities: AD technical staff in Bogota 
in conjunction with the regional offices will closely manage implementers, verify the compliance of 
administrative and technical procedures and thereby guarantee the quality of implementation. 
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Almost 60% percent of the AD technical staff will be dedicated exclusively to controlling and 
monitoring the 124 instruments to be implemented in 2008.  Each consultant will be assigned 
between 10 and 14 activities and required to report monthly on activity results and progress. 

Strengthening agribusinesses and producer associations: AD will continue to implement the 
ICO methodology to evaluate and strengthen the 134 producer associations implementing ADAM 
activities.  ADAM’s regional staff will perform evaluations of each organization and implementer to 
assess their progress during the second half of 2008.  A separate, concerted effort will support 
productive activities with the greatest agribusiness potential (i.e, Agroamazonía, Aprofrusa, 
Condimentos Putumayo, Forestal Cauca, Hortalizas Nariño, and Aprocasur).  This process will be 
supported by JE Austin and based around the development of strategic business plans, combined 
with disciplined technical assistance. 

Increasing counterpart funding and credit: ADAM aims to solicit US$19.3 millon in credit for 
productive activities.  This process requires working with both suppliers and recipients of loans and 
financial products.  On the one hand, ADAM will support producer associations and implementers 
in soliciting credit, and on the other it will assist FINAGRO and other financial entities in 
marketing their products.  ADAM recently signed an agreement with Banco Agrario to coordinate 
the processing of credit instruments for productive activities.  Training sessions on credit request 
procedures will be provided regularly at the regional level.  The table below outlines existing credit 
needs of productive activities per region.  Fifty-four of ADAM’s 124 productive activities include 
funding from the private sector; however credit could be added to other activities over the course 
of the year.  ADAM aims for 80% of the resources outlined in Table 2 below to be disbursed 
during 2008.  Forty-two percent of the resources will be allocated to cocoa, 16% to rubber, 14% to 
fruit production, and 10% to coffee activities.   

TABLE 2. COMMITMENTS OF CREDIT TO PRODUCTIVE ACTIVITIES 

Regional Office US$ % 
Antioquia and Cordoba 3,827,973 19.7 
Cauca 1,838,805 9.5 
Huila 2,083,468 10.7 
Magdalena Medio 7,329,370 37.8 
Nariño 1,096,502 5.7 
Putumayo 2,047,167 10.6 
Tolima 1,165,807 6.0 
TOTAL $19,389,092 100 

Expand productive activites where possible: These changes will hinge on strategic decisions 
taken by USAID and Acción Social and will most likely target Afro-colombian families (on the pacific 
coast in Nariño, Urabá and Bajo Cauca in Antioquia), indigenous populations (Cauca and 
Putumayo), familias in the Guardabosques program, and IDPs.  ADAM will focus any expansion on 
activities that are likely to receive additional counterpart funding, reducing the amount of USAID 
resources allocated per family, and thus allowing ADAM to incorporate a greater total number of 
beneficiaries. 

In terms of number of projects and financial projections, the AD component work plan for 2008 is 
largely based around honoring existing commitments. During 2007, 109 activities had been 
formulated (75 of which are under implementation) requiring an investment of approximately $43.9 
million of USAID funds3.  For many reasons, not least technical continuity, all these committments 
needed to be honored.   

Against this background, the AD component formulated a 2008 AD program budget of 
approximately $28 million to implement a total of 124 instruments and developed in 71 Municipal 
Initiatives.  Implementation of 84 of the instruments will continue into 2009.  Table 3 provides 

                                                      

3 It should be noted that an additional $184 million will be leveraged from public and private sources, reflecting the 
significant “buy-in” of regional stakeholders to ADAM. 
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information on the status and location of these 124 instruments. More information on each activity 
can be found in Annex A. 

TABLE 3.  STATUS AND LOCATION OF ADAM PRODUCTIVE ACTIVITIES 

Regional Office Activities 
being 

implemented 

Activities in 
pipeline 

Activities in 
formulation 

Total 
activities by 
region 

Cauca 15 12 4 31 
Huila 9 5 3 17 
Nariño 5 6 3 14 
Tolima 0 4 0 4 
Magdalena Medio 23 3 1 27 
Antioquia and 
Cordoba 

16 1 0 17 

Putumayo 7 3 4 14 
Total 75 34 15 124 

2. Local Governance 

2007 was an important year for the Local Governance (LG) Component not only in terms of the 
wide range of specific activities it initiatied, but more broadly in supporting the Municipal Initiatives 
and nurturing the political and institutional relationships that underpin their success.  The approach 
of LG will change quite substantially in 2008, based upon the following four strategic priorities:  

Establish Effective Relationships with Newly Elected Government Officials: The ADAM 
LG team and regional staff will focus on presenting the ADAM Program and its results to newly 
elected government officials.  In fact, this process began just after the elections in November 2007 
and will continue through May 2008.  This effort is fundamental to the success of the Program in 
ensuring continued “buy-in” at the local and regional levels, both in terms of political support and 
counterpart funding.  The Program must obtain the approval of newly elected officials to continue 
implementation of activities signed by previous administrations.  To sustain ADAM’s momentum 
into 2008, resources have been allocated to respond to additional demands of newly elected mayors. 

ADAM’s efforts in Local Governance also consider municipalities where new Initiatives have been 
delayed as well as ad-hoc requests for assistance at the municipal and regional level.  Given the 
nature of LG assistance, staff can include additional municipalities.  For example, LG is assisting 
dozens of municipalities during the first half of 2008 in developing their municipal development 
plans.  Whether it is printed materials or workshops, ADAM has the ability to effectively engage 
and assist representatives of future ADAM municipalities.  Furthermore, ADAM supports several 
national level programs (described below) that can broaden and expand their assistance if called 
upon.  The fundamental point is that ADAM has not tarnished relationships with any municipalities 
previously targeted for assistance and is supporting the formulation of municipal development 
plans and strengthening various national programs (see below) to maintain positive relationships in 
all targeted regions.  

Strengthen National Programs: ADAM will continue to implement programs that benefit large 
numbers of ordinary Colombian citizens and which contribute to a favorable political image with 
both local communities and national government institutions.  At a fairly low cost to USAID, these 
programs had tremendous impact in 2007.  Examples include:  support to the National Police, 
FENACON, Viernes del Concejal, National Community Radio Program, literacy programs, and the 
“More Women, Better Politics” campaign. 2008 will buld on this success. 

Assist and Strengthen New Municipal Administrations: Given that 2007 was an election year, 
ADAM prioritized LG instruments that targeted vulnerable groups (women, indigenous, Afro-
colombian and youth), assisted local governments in transition (government programs, mechanisms 
for strengthening public accountability, municipal and departmental development plans and 
transition processes), as well as enhancing public service provision (particularly water and 
sanitation).  With new administrations in place for the next four years, ADAM will now focus more 
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on directly supporting regional and municipal governments.  ADAM will strengthen its efforts in 
municipal finance and institutional development and will expand its activities in public services, 
citizen participation, and municipal planning.  

Improve the Internal LG Management Model: With the changing focus of LG activities, 
ADAM will transition from a management model based on the technical supervision of contracts 
and grants implemented by operators to one based on more direct implementation by ADAM 
consultants.  In large part these will be ADAM LG permanent employees who will transition to 
consultant status as existing contracts expire in 2008.  ADAM management projects that the new 
model will equate to a 37% reduction of annual operating expenses at the national level and a 17% 
reduction at the regional level.  This will permit the expansion of the LG activities to more 
municipalities for the same cost.  Throughout the course of 2008, an assessment will made as to the 
effectiveness of applying a similar approach to AD activities (particularly those managed by PADF), 
as productive projects mature. 

Against this background, the LG component developed a three-pronged plan for 2008 composed 
of technical activities, support to national-level programs, and the allocation of resources to 
support projects developed with newly elected officials.  The 2008 LG program budget is $6.7 
million and includes: 

• $1.92 million to finalize 46 activities currently in implementation.  These activities are 
projected to finish during the first six months of 2008. 

• $1.43 million to begin 36 new activities.  Twenty of the activities are in the contracting or 
approval process as of the end of 2007 and sixteen others require further negotiation at the 
local level. 

• $1.31 million to support 12 national-level programs. 

• $2 million for additional, unspecified activities based on the probable demands of newly 
elected local and regional administrations. 

The following tables provide more detail on the 82 LG activities that will be underway or 
completed in 2008.  The first table indicates the location of the activities.  The departments with 
the most LG activities are Cauca (19.5%), Nariño (18.3%), and Huila (11%). Fifty-six percent of 
LG’s resources will be concentrated in these three departments.  The second table breaks down the 
activities by type or component.  This reflects the shifting focus of LG activities described above.  
In 2007, 61% of LG activities involved vulnerable groups and citizen radio.  This will be reduced to 
39% in 2008 and more emphasis will be placed on providing technical assistance and training to 
new administrations. See Annex A for more information on individual activities. 

TABLE 4.  ADAM LOCAL GOVERNANCE ACTIVITIES BY LOCATION 

Location 
In 

implementation 
In the 
pipeline Total % 

National 6 0 6 7.3 
Antioquia 6 6 12 14.6 
Cauca 8 8 16 19.5 
Cauca & Huila 1 0 1 1.2 
Cauca & Nariño 0 3 3 3.7 
Huila 4 5 9 11.0 
Huila & Tolima 0 1 1 1.2 
Huila & Tolima & Cauca 0 1 1 1.2 
Magdalena Medio 5 5 10 12.2 
Nariño 12 3 15 18.3 
Putumayo 4 2 6 7.3 
Tolima 0 2 2 2.4 

TOTAL 46 36 82 100.0 
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TABLE 5. LOCAL GOVERNANCE ACTIVITIES BY COMPONENT 

Activity Area 
In 

implementation 
In the 
pipeline Total % 

Participation – Youth 5 2 7 8.5 

Participation – Women 3 4 7 8.5 

Participation – Afro 
Colombians 9 3 12 14.6 

Participation – Indigenous 3 1 4 4.9 

Citizen Radio Programs 8   8 9.8 

Planning 8 9 17 20.7 

Public Services 4 3 7 8.5 

Institutional Development 5 1 6 7.3 

Finances 1 9 10 12.2 

Crosscutting 0 4 4 4.9 

TOTAL 46 36 82 100.0 

3. Infrastructure  

The ADAM infrastructure component will continue to support productive activities in ADAM 
municipalities as well as displaced people through the National Infrastructure Committee for 
Displaced Population.  As has been the case for the last two years, ADAM will continue to use its 
participatory Social Infrastructure Fund (SIF) methodology, which is based on a highly inclusive 
approach in which local communitie provide significant counterpart funding and assume major 
responsibility for supervision and financial management.  Community roundtable discussions will 
continue to determine local needs, funding sources, and project timelines.  Operational and 
oversight committees will continue to play a fundamental role in the community’s involvement in 
each infrastructure activity and the overall sustainability of the projects. 

With regard to infrastructure projects that will support ADAM productive activities or SIF/ADAM 
activities, 42 projects have been completed or are underway in 24 different municipalities through 
2007.  Within each ADAM Initiative, infrastructure projects provide the means for local 
governments to interact with community-level organizations, to facilitate the local management of 
public funds, and to address local needs in a short period of time.  They are probably the most 
visible example of USAID-support to some very marginal communities. 

In addition to completing 22 projects in the first quarter of 2008, ADAM plans to implement 28 
new SIF/ADAM activities during the course of the year.  The great majority of the projects are in 
new municipalities, as outlined in the individual ADAM initiatives.  Multiple projects are planned in 
Tolima, Cauca, Putumayo, Huila, and Antioquia.  In addition, high-priority, large infrastructure 
projects to target vulnerable groups have been specifically planned in Tumaco, Buenaventura, 
Quibdo, and Orito.  ADAM has budgeted $2.85 million in SIF/ADAM program activities during 
2008. 

With regard to infrastructure projects targeting displaced populations, or SIF/IDP activities, 
ADAM continues to work with the Infrastructure Committee to identify, present, and outline 
proposals and gain approval for future activities.  In coordination with Acción Social, ADAM 
prioritized the following municipalities/regions for SIF/IDP activities during the first half of 2008:  
Tumaco, Mocoa, Villagarzón, Neiva, San Pablo, Popayán, Caucasia, and Urabá Antioqueño.  
ADAM has budgeted $4.2 million in SIF/IDP program activities during 2008. 

ADAM staff also took into account the following strategic issues in determining the location and 
timing of future infrastructure activities: 

• When elected officials take office, new negotiation possibilities arise.  In coordination with 
the AD component, the ADAM infrastructure team will revisit their strategies in each 
municipality to ensure the greatest level of impact and indicator results. 
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• The Infrastructure team will modify its counterpart funding strategy and co-financing ratio 
in an attempt to include more municipal, regional, and national resources. 

• In certain cases, ADAM will expand its SIF/ADAM activities to the capital cities of 
departments or medium-sized municipalities, such as Ibague, Popayan, Neiva, Pasto, and 
Mocoa, to maximize the visibility of the projects and enhance the number of beneficiaries.           

The status and location of ADAM infrastructure projects are decribed in Table 6. A detailed list of 
all planned infrastructure activities can be found in Annexes A and B. 

TABLE 6:  STATUS AND LOCATION OF INFRASTRUCTURE ACTIVITIES 

Region / Location 
SIF / IDP Activities (45 Total) SIF / ADAM Activities (70 Total) 

Completed 
in 2007 

Under
way 

In Formulation 
Completed 
in 2007 

Under
way 

In 
Formulation 

Antioquia (12 total) 0 1 1 2 5 3 
Cauca (22) 5 2 1 5 3 6 
Huila (22) 2 3 2 6 3 6 
Magdalena Medio (17) 1 1 1 3 8 3 
Nariño (11) 0 1 1 4 1 4 
Putumayo (15) 3 3 4 0 1 4 
Tolima (3) 0 1 1 0 1 0 
Others (2) 0 0 0 0 0 2 

TOTAL 11 12 
11 

(11 more TBD) 
20 22 28 

D. ANTICIPATED IMPACT & PROJECTED INDICATOR RESULTS 

The anticipated impact of planned ADAM activities for 2008 will be significant. This is reflected in 
the revised indicator goals for the year outlined in Table 7 below.  It should be remembered that 
these figures will increase substantially if additional funds become available.  Also, they do not 
include the significant qualitative impact of ADAM outlined in Section I. 

Furthermore, and as directed by USAID, ADAM has included an additional column in Table 7 to 
project life of program (LOP) indicator goals.  Based on recent discussions between ARD and 
USAID on future ADAM funding levels, the following assumptions were used to project LOP 
indicator results:  (i) ADAM will receive $157 million through, approximately, June 2010; (ii) the 
321 instruments programmed to begin before or during 2008 (as described above in the component 
sections) will be completed and fully funded; and (iii) operating costs, indirect costs, and fee have 
been projected at similar levels for 2009 and reduced levels for 2010.  Based on the above 
assumptions, ADAM projected the amount of funds available in Contracts and Grants in 2009 and 
2010 to implement additional AD, LG, and infrastructure activities and to estimate the LOP 
indicator results presented in Table 7. 

The projected results for 2008 are essentially the quantitative output of the planned 124 productive 
activities, 82 local governance technical assistance initiatives, support of 12 national programs, and 
115 infrastructure projects.  With the objective of better reflecting program achievement and 
communicating impact, ADAM proposes to focus on a reduced set of 13 indicators.  This should 
allow the Program to give greater prominence to critical indicators such as the number of families 
under illicit crop free agreements, or the leverage of private funds, which have sometimes been lost 
in a longer list.  ADAM component leaders believe that this more concise list of 13 indicators more 
accurately measures the achievement of each component, as well as the ADAM model as a whole.   
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TABLE 7. 2008 & LIFE OF PROGRAM KEY INDICATOR GOALS 

Indicator 

Results 
through 
December 
2007 

Projected 
Results 
during 
2008 

Projected 
Cumulative 

Results through 
December 2008 

Projected LOP 
Results through 
June 2010 

1. Families benefited  28,338 12,202 40,540 48,839 
2. Hectares free of illicit crops 171,659 92,358 264,017 288,017 
3. Hectares of licit crops supported 44,802 25,191 69,993 76,546 
4. Infrastructure projects completed  31 53 84 162 
5. Strengthened municipalities 20 28 48 71 
6. Social organizations strengthened 169 246 415 521 
7. People benefited by national 

programs 
6,326 10,000 16,326 23,326 

8. Public sector funds leveraged $3,220,971 $3,492,530 $6,713,501 $7,621,065 
9. Private sector funds leveraged $42,276,659 $35,361,224 $77,637,883 $88,664,575 
10. Communities and producer 

associations signing illicit crop 
free agreements 

810 142 952 1,007 

11. Families under illicit crop free 
agreements 

68,724 25,655 94,379 101,046 

12. Full time equivalent jobs created 23,010 29,930 52,940 60,718 
13. Sales or GMV of licit production $16,003,850 $42,832,276 $58,836,126 $72,192,516 

Ten indicators are carried forward from the previous two years and three have been added to better 
communicate the progress of ADAM’s work in Local Governance (LG).  Rather than represent 
LG’s achievement in a dozen or so relatively secondary indicators, ADAM will emphasize progress 
in: (i) the number of municipalities strengthened, (ii) the number of social organizations 
strengthened, and (iii) the number of people benefiting from national programs. ADAM anticipates 
that the majority of the projected results in the latter indicator will be counted in the last three 
months of the year, when graduations are typically held for program participants.  More specifically, 
under the revised definition proposed here, for an ADAM municipality to be counted as 
“strengthened”, it must meet the following two criteria:  (i) improved public services and (ii) 
enhanced fiscal capacity and have, via ADAM assistance, either a strengthened municipal council or 
a municipal development plan.   

ADAM’s anticipated progress through 2007 for the three new indicators is included in the table 
above as well as projected results for 2008, which are expected to more than triple achievement in 
each of the three.  Monitoring the other ten indicators will continue as normal in 2008.  Ten 
thousand of the twelve thousand additional families projected will come from productive activities, 
with the rest stemming from infrastructure activities.  Of the 100 infrastructure activities to be 
completed by the end of 2008, 34 will benefit displaced populations while 66 will support other 
ADAM activities.  Consistent with the tremendous results in private sector funds leveraged and 
sales during the last quarter of 2007, ADAM’s projects significant achievement in both indicators 
during 2008. 

In the weeks following the approval of this Annual Work Plan, ADAM will update its Performance 
Monitoring Plan (PMP) to include the 13 key indicators, their respective definitions and how each 
will be counted.  While ADAM has identified the 13 indicators that best reflect the Program’s 
progress, ADAM’s M&E system, SIMA, will continue to track all relevant information. 
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IV. 2008 BUDGET & CASH FLOW 
ANALYSIS 
This section includes ADAM’s 2008 budget model, cash flow analysis, and monthly expenditure 
projections of contracts and grants activities.  The 2008 work plan is robust and will build on the 
momentum established during the second half of 2007.  Program implementation reached a peak at 
the end of 2007 with expenditures averaging more the $4 million per month over the final six 
months of the year.  ADAM anticipates a continued escalation of program implementation and 
activities into 2008, as well as an increase in program spending.   

The range and focus of activities in 2008 is, in part, a function of the amount of available funding.  
On November 9, 2007, the USAID Contracting Officer sent a letter to the ADAM and MIDAS 
Chiefs of Party outlining the amount and timing of funds to be obligated to the two Programs 
during the calendar year.  With these estimates of future obligations, the ADAM technical staff 
began revising its initial budget estimates and developing scenarios with different activity levels.  
The real challenge of the annual planning process for ADAM has been to determine the most 
effective way to meet its 2008 priorities within the budget realities presented by USAID.   

After several planning meetings with USAID in November and December, and undertaking an 
intensive cash-flow and burn-rate exercise to refine monthly funding needs, ADAM and USAID 
defined a 2008 budget of $56.7 million, in coordination with future expected obligations from 
USAID.  This translates into a scaled back contract LOP level of about $157 million.  Without 
additional funding, at curret estimated burn rates, the entirety of the $157 million will be expended 
by the first half of 2010.  These projections and assumptions do not include any future funding 
earmarked for Afro-Colombian and Indigenous populations.  However, these projections are 
dependent upon continued funding from USAID’s IDP program to target displaced populations.  
For the 2008 budget, ADAM staff considered different funding levels between the three CLINs, 
between operations and contracts and grants, and among ADAM’s subcontractors using the budget 
model presented below.  ADAM staff projected technical activity expenditures for each month 
using a cash flow analysis to determine if the obligations could sustain Program activities 
throughout the year. 

In January, USAID provided ADAM staff additional information on the budget situation following 
the passage of the Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations 
Act of 2008, which included an increase in USAID/Colombia funding.  USAID’s availability of 
funds was now less critical than previously anticipated and ADAM was informed that it would 
receive a portion of the $15 million earmarked for Afro-Colombian and indigenous communities in 
Colombia.  As of the submission date of this draft, ADAM is still waiting for guidance on the 
earmarked funds and, as such, they are not included in the attached budget.   

Key points and assumptions of the three tables on pages 22 to 25 are as follows: 

Budget Model 

• Through December 2007, total ADAM expenditures equaled $45,488,822, with 64% of 
expenditures in Alternative Development (AD), 25% of expenditures in Local Governance 
(LG), and 11% of expenditures in Internally Displaced Persons (IDP).  Of ADAM’s $56.7 
million budget in 2008, the Program plans to maintain these proportions with 65%, 24%, 
and 11% projected in AD, LG, and IDP, respectively.  

• Projected expenditures on technical activities in 2008 will surpass the Program’s actual 
activity expenditures through December 2007, with more than $28 million, $6 million, and 
$6 million projected to be spent on AD, LG, and Infrastructure activities, respectively. 

• ADAM’s operating expenses and related indirect costs averaged about $1 million per 
month during 2007.  By the end of 2008, ADAM will reduce these costs by $200,000 or 
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20%.  As mentioned in Section III.A.2, a large proportion of this will be achieved by 
reducing overhead attached to large task orders and a shift toward more direct 
implementation. 

• As USAID obligations earmarked for ADAM’s IDP component will significantly increase 
during 2008 (expenditures in 2008 will more than double expenditures through first two 
years), at least 70% of the funds will be spent on IDP contracts and grants activities.  

Cash Flow Analysis 

• More than 75% of the initial December 2007/January 2008 obligation to ADAM was made 
in December, increasing the total obligation to date to nearly $70 million.  With 
expenditures to date of more than $45 million, a $24 million balance will be carried into 
2008.  Based on USAID guidance, ADAM developed the 2008 Work Plan based on the 
following key assumptions regarding future obligations:  $4 million in January, $20.5 
million in March, and $10 million in September.  The timeline of future obligations defined 
ADAM’s cash flow analysis and served as the parameters for the development and 
implementation of the activities encompassed in the 2008 Work Plan. 

• As mentioned earlier, the five-year ADAM Program will peak, in terms of expenditures, 
between October 2007 and September 2008.  Monthly expenditures through the first nine 
months of 2008 will average about $5 million.  

• Operating expenses and related indirect costs will be reduced during the course of 2008.  
By the end of the year, a 20% reduction will have been achieved.  That said, it should be 
noted that peaks are projected for June and December as benefits payments to local staff 
are processed at the end of each semester. 

Background Information: Monthly Projections in Contracts and Grants 
Expenditures 

• ADAM will commence or continue funding 124 instruments within the AD component 
during the year.  Given the projected timing of obligations in 2008, the implementation of 
two AD instruments has been delayed until 2009 and the cash flow of 17 instruments has 
been adjusted into 2009.  ARD and PADF will manage the vast majority of the AD 
portfolio, while IICA and CCI will manage a total of four instruments. 

• In terms of LG technical assistance, the 2008 portfolio includes starting or continuing 82 
instruments, providing assistance to 12 national level programs (i.e., the Viernes de Consejal 
program, the Ministry of Education’s literacy program, etc.) and a $2.0 million fund to 
assist new mayors and governors with special initiatives, as needed. 

• The infrastructure program will expand in 2008 to support ADAM productive activities 
(FIS/ADAM activities) and assist displaced populations (FIS/IDP activities).  Forty-two 
FIS/ADAM activities currently in implementation or the pipeline across 24 municipalities 
will be completed in 2008, as well as 28 new ADAM infrastructure projects.  Similarly, 23 
FIS/IDP activities in implementation or the pipeline will be completed and 22 new 
projects will begin in 2008. 

• ARD and PADF will continue to be the primary institutional contractors managing the 
implementation of the ADAM Program.  Due to 2008 funding levels, the current task 
orders of Georgetown and The Services Group (TSG) will be carried out and funded, but 
future task orders will be suspended or funded separately with additional USAID 
obligations after March 2008.        
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TABLE 8. 2008 BUDGET MODEL 

2008 ADAM BUDGET:  JANUARY - DECEMBER   Exchange Rate:  2,000 
DRAFT WORK PLAN SCENARIO     
      
  AD LG IDP TOTAL 

OPERATING EXPENSES         

 SALARIES     2,278,800       1,266,000         675,200           4,220,000  
 BENEFITS        999,432          555,240         296,128           1,850,800  
 ALLOWANCES        210,000            60,000           30,000              300,000  
 TRAVEL        658,000          188,000           94,000              940,000  
 EQUIPMENT         32,500            10,000            7,500               50,000  
 ODCs        768,304          371,760           99,136           1,239,200  
 SUBTOTAL     4,947,036       2,451,000      1,201,964           8,600,000  

      
CONTRACTS AND GRANTS         

 PADF 13,078,151   13,078,151 
 INSTRUMENTS (58) 9,020,206   9,020,206 
 OPERATING 2,520,000   2,520,000 
 OVERHEAD 1,537,945   1,537,945 
 ARD AD (62) 11,758,935   11,758,935 
 ARD LG (82)  3,352,769  3,352,769 
 ARD LG National Programs (12) 1,312,000  1,312,000 
 ARD LG Fund - New Mayors  2,000,000  2,000,000 
 ARD FIS (42+28 new projects)  2,852,547  2,852,547 
 ARD IDP (23+22 new projects)   4,208,743 4,208,743 
 GTWN (through March 2008)  150,000  150,000 
 JEAA 80,000   80,000 
 TSG (through March 2008) 1,200,000   1,200,000 
 IICA 1,739,439   1,739,439 
 AD INSTRUMENTS (2) 1,739,439   1,739,439 
 CCI 781,851   781,851 
 AD INSTRUMENTS (1) 667,726   667,726 
 OTHER AD 114,125   114,125 
 SUBTOTAL 28,638,376 9,667,316 4,208,743 42,514,435 

      
INDIRECT AND FEE         

 INDIRECT     2,158,639          943,373         456,288           3,558,300  
 FIXED FEE     1,317,992          529,605         245,720           2,093,316  
 SUBTOTAL     3,476,631       1,472,977         702,008           5,651,617  

      
 TOTAL $37,062,043 $13,591,293 $6,112,715 $56,766,052 
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TABLE 9. 2008 CASH FLOW ANALYSIS

CASH FLOW ANALYSIS:  JANUARY - DECEMBER 2008     
DRAFT WORK PLAN SCENARIO       
         
ASSUMPTIONS:        
 1. Activities undertaken in 71 municipalities; 8 ADAM regional offices strengthened during 2008  
 2. Of the $69.6 million obligated to date, $45.1 million is spent by end of Dec 2007, leaving a balance of $24.4 million at the beginning of '08 
 3. $4 million in USAID SOAG funds are obligated to ADAM in January 2008    
 4. $20.5 million of the FY08 Early Budget Allowance Request (50% of $41 million) is obligated to ADAM in March 2008 
 5. $10 million of remaining FY08 funds (50% of $20 million) are obligated to ADAM in September 2008  
 6. ADAM's Operating Expenses (including the related Indirect Costs) are reduced during the course of 2008 by $200K by year end  
 7. Indirect Costs and Fee divided equally for the 12 months     
         
  

End of Q8:                 
Dec 2007 

Q9 Q10 
  

Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08   
Notional Obligations $69,566,473 $4,000,000 $0 $20,500,000 $0 $0 $0 
Expenditures $45,123,269 $4,564,764 $5,467,815 $6,857,332 $4,988,213 $5,247,274 $4,350,453 
 Operating Expenses  $750,000 $750,000 $750,000 $700,000 $700,000 $800,000 
 Contracts & Grants  $3,343,796 $4,246,847 $5,636,364 $3,817,245 $4,076,306 $3,079,485 
 Indirect & Fee   $470,968 $470,968 $470,968 $470,968 $470,968 $470,968 
Balance $24,443,204 $23,878,440 $18,410,624 $32,053,293 $27,065,080 $21,817,806 $17,467,353 
Total Spent $45,123,269   $62,013,180   $76,599,120 

         
   Q11 Q12 
   

Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08    
Obligation  $0 $0 $10,000,000 $0 $0 $0 
Expenditures  $4,752,134 $4,362,424 $5,000,258 $3,006,442 $4,459,989 $3,708,952 
 Operating Expenses  $700,000 $700,000 $650,000 $650,000 $650,000 $800,000 
 Contracts & Grants  $3,581,166 $3,191,456 $3,879,290 $1,885,474 $3,339,021 $2,437,984 
 Indirect & Fee  $470,968 $470,968 $470,968 $470,968 $470,968 $470,968 
Balance  $12,715,218 $8,352,794 $13,352,536 $10,346,094 $5,886,105 $2,177,153 
Total Spent    $90,713,937   $101,889,320 
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Table 10. 2008 PROJECTIONS IN CONTRACTS AND GRANTS EXPENDITURES 

BACKGROUND INFORMATION: MONTHLY PROJECTIONS IN CONTRACTS AND GRANTS EXPENDITURES     
          
SUMMARY:           
1. AD Instruments: 124 (2 instruments moved to begin in 2009), cash flow adjusted on 17 instruments delaying implementation into 2009   
2. PADF: $24.4 of $33.4 million of TO67 projected to execute 58 instruments, operating expenses average $210K during 2008 (20% reduction from 2007)  
3. LG: Portfolio will include 82 instruments, support for 12 national-level programs, and a $2 million fund to assist new mayors & governors   
4. Infrastructure:  70 SIF/ADAM and 45 SIF/IDP projects undertaken through end of 2008      
5. GTWN, TSG, JEAA:  Work suspended after no cost extensions added to current Task Orders      
    

Contract & Grants 
Q9 Q10 Q11 

Jan Feb March April May June July August Sept 
PADF (58)  $1,265,524 $1,072,699 $1,102,514 $782,240 $946,241 $547,464 $531,111 $697,602 $648,762 
PADF Operating & Overhead Costs $425,772 $392,895 $397,979 $343,372 $371,334 $303,343 $300,554 $328,941 $320,614 
ARD AD (62) $311,961 $1,224,535 $1,607,753 $1,412,468 $1,495,182 $1,075,567 $1,066,308 $899,863 $881,117 
ARD LG (82) * $317,229 $312,985 $301,881 $419,886 $285,314 $245,268 $115,483 $553,152 $178,078 
ARD LG National-level Programs (12) $0 $0 $328,000 $0 $0 $0 $492,000 $0 $0 
ARD LG Fund for New Mayors and Governors $0 $0 $375,000 $0 $0 $375,000 $0 $0 $625,000 
ARD FIS (42) + 28 more activities ** $203,268 $205,097 $156,748 $491,045 $146,243 $336,195 $371,024 $126,000 $462,098 
ARD IDP (23) + 22 more activities *** $290,043 $346,068 $371,069 $368,234 $240,697 $196,649 $350,045 $375,122 $390,244 
GTWN $50,000 $50,000 $50,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
JEAA $80,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
TSG (through March 2008) $400,000 $400,000 $400,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
IICA          

AD INSTRUMENTS (2) Tolima & Cauca $0 $242,567 $163,862 $0 $591,295 $0 $163,862 $210,776 $163,862 
CCI          

AD INSTRUMENTS (1) CCI-DA-003 $0 $0 $381,557 $0 $0 $0 $190,779 $0 $95,389 
OTHER AD (1) CCI-DA-004 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $114,125 

MONTHLY TOTALS $3,343,796 $4,246,847 $5,636,364 $3,817,245 $4,076,306 $3,079,485 $3,581,166 $3,191,456 $3,879,290 

 

 



ADAM ANNUAL WORK PLAN - PROGRAM YEAR THREE:  JANUARY - DECEMBER 2008 23

Table 10 Continued.

BACKGROUND INFORMATION: MONTHLY PROJECTIONS IN CONTRACTS AND GRANTS 
EXPENDITURES (CONTINUED) 

      

Contract & Grants 
Q12  Total 

Oct Nov Dec 2008 
PADF (58)  $643,897 $522,713 $259,438 $9,020,206 
PADF Operating & Overhead Costs $319,784 $299,122 $254,234 $4,057,945 
ARD AD (62) $502,735 $944,352 $337,095 $11,758,935 
ARD LG (82) * $64,681 $87,912 $470,900 $3,352,769 
ARD LG National-level Programs (12) $0 $492,000 $0 $1,312,000 
ARD LG Fund for New Mayors and Governors $0 $0 $625,000 $2,000,000 
ARD FIS (42) + 28 more activities ** $54,293 $292,146 $8,390 $2,852,548 
ARD IDP (23) + 22 more activities *** $300,084 $497,561 $482,927 $4,208,743 
GTWN $0 $0 $0 $150,000 
JEAA $0 $0 $0 $80,000 
TSG (through March 2008) $0 $0 $0 $1,200,000 
IICA    $0 

AD INSTRUMENTS (2) Tolima & Cauca $0 $203,215 $0 $1,739,439 
CCI    $0 

AD INSTRUMENTS (1) CCI-DA-003 $0 $0 $0 $667,726 
OTHER AD (1) CCI-DA-004 $0 $0 $0 $114,125 

MONTHLY TOTALS $1,885,474 $3,339,021 $2,437,984 $42,514,435 

     
NOTES     

* includes 46 activities in implementation and 36 in the pipeline   
** includes 42 activities completed, implementation, or in pipeline that cover 24 municipalities.  Plan: 
     24 activities in 2008 (to be spent 25%, 33%, and 42% in Q10, Q11, and Q12, respectively) and 23 
     activities in 2009.  $80,000 per FIS/ADAM project.  Also included are four $250K, high-priority FIS/ADAM    
     projects to begin in the second half of 2008 in Quidbo, Tumaco, Buenaventura, and Orito. 
 *** includes 23 activities completed, in implementation, or in pipeline.  Plan: 22 more activities in 2008.  

$150,000/activity 
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ANNEX A:  ADAM Activities by Municipality 
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Región A: Región Sur-Occidental (Nariño & Cauca) 

Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

N
a
ri

ñ
o

 

Cuaspud  
 
(Iniciativa 13, 
Aprobada 
Nov. 2006) 

DA: Leche (Metas: 428 familias y 1,280 hectáreas) En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 374.62 hectáreas 
apoyadas y 151 familias beneficiadas 
 
Totales de la actividad lechera: 465 familias beneficiadas; 1,284.23 
hectáreas apoyadas; 17 empleos equivalentes a tiempo completo 
creados; 1,201.5 hectáreas libres de coca; 34 comunidades  y 
asociaciones de productores y 3,733 familias firmaron acuerdos de 
cero ilícitos, y $950,663 dólares generados en ventas. 
                                                                        ARD-DA-01 (SAGAN) 

GL: Finanzas Municipales (Evaluar solidez fiscal); Planeación 
Municipal (Formular planes de desarrollo municipales y fortalecer 
el sistema de planeación municipal); Desarrollo Institucional 
(Mejorar las capacidades gerenciales en las veredas y mejorar la 
coordinación municipal); Participación Ciudadana y Grupos 
Vulnerables (Fortalecer las organizaciones, promover la inclusión 
de grupos vulnerables y fortalecer los procesos para mejorar la 
participación ciudadana) 

En ejecución. Contrato firmado con el ejecutor en julio de 2007. 
 
 
 
 
 
 

GL-088-C-054 (Shaquiñan) 
GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer las 
organizaciones locales juveniles) 

En ejecución. Se firmó contrato con el ejecutor en agosto de 2007.                             
GL-086-C-024 (Fundación Mundo Vital) 

Iles 

(Iniciativa 16, 
Aprobada 
Nov. 2006)  

 

DA: Leche (Metas: 428 familias y 1,280 Hectáreas) En ejecución.  Resultados reportados hasta la fecha: 483.4 
hectáreas apoyadas y 170 familias beneficiadas  

Véase Cuaspud para obtener los resultados totales de la actividad.                                      
ARD-DA-01 (SAGAN) 

GL:  Servicios Públicos (Fortalecer a los proveedores de servicios 
públicos urbanos y rurales) 

En ejecución.  
GL-045-C-010 (ACODAL) 

GL: Finanzas Municipales; Planeación Municipal; Desarrollo 
Institucional, Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables.  

En ejecución. Contrato firmado con el ejecutor en julio de 2007. 
GL-088-C-054  (Shaquiñan) 

GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer las 
organizaciones locales juveniles) 

En ejecución.  Se firmó contrato con el ejecutor en agosto. 
GL-086-C-024  (Fundación Mundo Vital) 

GL:  Planeación Municipal (Formular / Actualizar los planes de 
desarrollo municipal y fortalecer el sistema de planeación 
municipal) 

En ejecución 
GL-122-C-035(Fundación San Francisco) 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

N
a
ri

ñ
o

 

Iles 

GL: Finanzas Municipales (Mejorar capacidad tributaria; mejorar 
gestión financiera)  -Fortalecer 16 municipios de Cauca y Nariño 

Enviada por la Oficina de Contratos y Donaciones a USAID en 
septiembre. Pendiente de aprobación técnica.                                          

GL-138 
GL Finanzas Municipales- Fortalecimiento financiero y tributario 
(Mejorar capacidad tributaria, Evaluar Solidez Fiscal y Fortalecer 
estructuras organizacionales) 

 

En formulación técnica 

Infraestructura Productiva FIS/ADAM: Optimización de la planta 
de acopio de leche 

Terminado. Resultados reportados a la fecha: 165 familias 
beneficiadas, 2.43 empleos equivalentes a tiempo completo 
creados.         FIS-029-G-032 (Cooperativa Nuevo Amanecer Ltda.) 

Infraestructura Social FIS/ADAM:  Mantenimiento y conservación 
de vía La Tigrera-San Francisco-El Cedral-San Antonio-El Carmen   

Terminado. Resultados reportados a la fecha: 6 familias 
beneficiadas y 6 empleos equivalentes a tiempo completo creados 

FIS-037-G-021 (JAC – San Antonio) 

Infraestructura Social FIS/ADAM Restaurante escolar vereda 
Iscuazán 

En formulación técnica 

Potosí  

(Iniciativa 17, 
Aprobada 
Nov. 2006) 

DA: Leche (Metas: 428 familias y 1,28 hectáreas) En ejecución.  Resultados reportados a la fecha: 426.21 hectáreas 
apoyadas y 144 familias beneficiadas.  

Véase Cuaspud para obtener los resultados totales de la actividad. 
ARD-DA-01 (SAGAN) 

GL: Servicios Públicos (Fortalecer a los proveedores de servicios 
públicos urbanos y rurales) 

En ejecución. Contrato firmado para fortalecer la gestión 
empresarial de las entidades prestadoras de servicios públicos de 
agua y saneamiento básico. En Potosí, 15 organizaciones rurales 
serán fortalecidas.                                    GL-045-C-010 (ACODAL)       

GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer las 
organizaciones locales juveniles) 

En ejecución.  Se firmó contrato con el ejecutor en agosto.  
                                           GL-086-C-024 (Fundación Mundo Vital) 

GL: Finanzas Municipales; Planeación Municipal; Desarrollo 
Institucional; y Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables  

En ejecución. Contrato firmado con el ejecutor en julio de 2007. 
                                                               GL-088-G-054 (Shaquiñan) 

GL:  Planeación Municipal (Formular / Actualizar los planes de 
desarrollo municipal y fortalecer el sistema de planeación 
municipal) 

En ejecución.                                
 GL-122 –C-035(Fundación San Francisco) 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

N
a
ri

ñ
o

 

Potosí 

GL:  Finanzas Municipales (Mejorar capacidad tributaria; mejorar 
gestión financiera)  - Fortalecer 16 municipios de Cauca y Nariño 

Enviada por la Oficina de Contratos y Donaciones a USAID en 
septiembre. Pendiente de aprobación técnica.                                          

GL-138 
GL  Finanzas Municipales  Fortalecimiento financiero y tributario 

 
En formulación técnica 

Infraestructura Productiva FIS/ADAM:  Mejoramiento de la 
planta de acopio de leche en el núcleo productivo de Cuaspud 

Terminado. Resultados reportados a la fecha: 73 familias 
beneficiadas y 1.55 empleos equivalentes a tiempo completo 
creados.                    FIS-050-G-039 (Asociación Nueva Vida 2000) 

Infraestructura productiva FIS/ADAM:  Mejoramiento y 
conservación Vía Potosí-Cuatro Esquinas-San Marcos- Cuaspud 
Núcleo 

En ejecución. Se firmó el acuerdo con el donatario en septiembre 
de 2007.      

                   ARD-FIS-129-G-074 (JAC vereda Cuaspud Núcleo) 
Infraestructura Productiva FIS/ADAM:  Optimización de la planta 
de acopio de leche en la vereda El Sinaí  

Terminado. Resultados reportados a la fecha (septiembre de 
2007): 97 familias beneficiadas y 1.64 empleos equivalentes a 
tiempo completo creados. 

FIS-055-G-040 (Asociación Primavera del Sur) 

Aldana  

(Iniciativa 41, 
Aprobada en 
mayo de 
2007) 

DA:  Mejoramiento actividad láctea (Metas: 1,120 familias y 3,360 
hectáreas) 

En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 187 hectáreas 
apoyadas y 169 familias beneficiadas 
 
Totales para la actividad láctea: 1,113 familias beneficiadas, 1,234 
hectáreas apoyadas y 989 empleos equivalentes a tiempo 
completo creados                                ARD-DA-116-C-20 (SAGAN) 

DA: Cuyicultura (Metas:: 163 familias y 81,5   Hectáreas)  

 

En formulación técnica 
                                                                                      ARD-DA-172 

GL: Finanzas Municipales (Mejorar capacidad tributaria; mejorar 
gestión financiera)  - Fortalecer 16 municipios de Cauca y Nariño 

Enviada por Contracts and Grants a USAID en septiembre. 
Pendiente de aprobación técnica.                                          GL-138 

GL Finanzas Municipales Municipal - Fortalecimiento financiero y 
tributario 

 

En formulación técnica 

GL Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer 
organizaciones de grupos vulnerables y fortalecer procesos para 
mejorar la participación ciudadana)  Mujer Indígena  

 

En formulación técnica 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

N
a
ri

ñ
o

 

Aldana 

GL: Planeación municipal (Formulación plan de desarrollo 
municipal, formulación plan agropecuario municipal, Conformación 
y fortalecimiento del sistema de planeación municipal)  

 

En formulación técnica 

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecución 

                               GL-009-C-002 (Fondo Mixto de Cultura Nariño) 

GL: Servicios Públicos -- Servicios Públicos en Cauca y Nariño 

 

En formulación técnica  
                                                                             GL-142 (ACODAL)  

Contadero 

(Iniciativa 38, 
Aprobada en 
mayo de 
2007) 

 

DA:  Mejoramiento actividad láctea (Metas: 1,120 familias y 3,360 
hectáreas) 

En ejecución.Resultados reportados a la fecha: 119 hectáreas 
apoyadas y 119 familias beneficiadas 

Véase Aldana para obtener los resultados totales de la actividad 
ARD-DA-116-C-20 (SAGAN) 

DA: Hortifruticola (Metas 888 familias y 955 hectáreas) En formulación técnica 
                                                                                      ARD-DA-160 

GL: Servicios Públicos (Fortalecer a los proveedores de servicios 
públicos urbanos y rurales) 

En ejecución. Contrato firmado para fortalecer la gestión 
empresarial de las entidades prestadoras de servicios públicos de 
agua y saneamiento básico. ADAM está trabajando con 
COOPSERCONT para el mejoramiento en la prestación de 
servicios.                                                   GL-045-C-010 (ACODAL) 

GL Finanzas Municipales  Fortalecimiento financiero y tributario En formulación técnica 

GL Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer 
organizaciones de grupos vulnerables y fortalecer procesos para 
mejorar la participación ciudadana)  Mujer Indígena  

 

En formulación técnica 

GL: Planeación municipal (Formulación plan de desarrollo 
municipal, formulación plan agropecuario municipal, Conformación 
y fortalecimiento del sistema de planeación municipal)  

 

En formulación técnica 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

N
a
ri

ñ
o

 

Contadero 

GL: Servicios Públicos -- Servicios Públicos en Cauca y Nariño 

 

En formulación técnica  
                                                                            -GL-142 (ACODAL)  

GL: Finanzas Municipales (Mejorar capacidad tributaria; mejorar 
gestión financiera)  - Fortalecer 16 municipios de Cauca y Nariño 

Enviada por Contracts and Grants a USAID en septiembre. 
Pendiente de aprobación técnica.                                          GL-138 

Cumbal  
 
(Iniciativa 58, 
Aprobada en 
julio de 2007) 

DA: Mejoramiento actividad láctea (Metas: 1,120 familias y 3,360 
hectáreas) 

En ejecución.Resultados reportados a la fecha: 421.5 hectáreas 
apoyadas y 403 familias beneficiadas 

Véase Aldana para obtener los resultados totales de la actividad.  
ARD-DA-116-C-20 (SAGAN) 

GL: Finanzas Municipales (Mejorar capacidad tributaria; mejorar 
gestión financiera)  - Fortalecer 16 municipios de Cauca y Nariño 

Enviada por la Oficina de Contratos y Donaciones a USAID en 
septiembre. Pendiente de aprobación técnica.                                          

GL-138 
GL Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer 
organizaciones de grupos vulnerables y fortalecer procesos para 
mejorar la participación ciudadana)  Mujer Indígena  

 

En formulación técnica 

GL: Planeación municipal (Formulación plan de desarrollo 
municipal, formulación plan agropecuario municipal, Conformación 
y fortalecimiento del sistema de planeación municipal)  

 

En formulación técnica 

GL: Planeación Municipal 

 

En formulación técnica  
 

GL: Servicios Públicos -- Servicios Públicos en Cauca y Nariño 

 

En formulación técnica  
                                                        ,          -    GL-142 (ACODAL)  
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

Funes  

(Iniciativa 37, 
Aprobada en 
mayo de 
2007) 

DA: Hortifruticola (Metas 888 familias y 955 hectáreas) En formulación técnica 
                                                                                      ARD-DA-160 

N
a
ri

ñ
o

 

Funes 

GL:  Finanzas Municipales (Mejorar capacidad tributaria; mejorar 
gestión financiera)  - Fortalecer 16 municipios de Cauca y Nariño 

Enviada por la Oficina de Contratos y Donaciones a USAID en 
septiembre. Pendiente de aprobación técnica.                                     
                                                                                               GL-138 

GL Finanzas Municipales  Fortalecimiento financiero y tributario 

 
En formulación técnica  
 

GL Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer 
organizaciones de grupos vulnerables y fortalecer procesos para 
mejorar la participación ciudadana)  Mujer Indígena  

 

En formulación técnica 

GL: Planeación municipal (Formulación plan de desarrollo 
municipal, formulación plan agropecuario municipal, Conformación 
y fortalecimiento del sistema de planeación municipal)  

 

En formulación técnica 

GL: Servicios Públicos -- Servicios Públicos en Cauca y Nariño 

 

En formulación técnica  
                                                                 ARD-GL-142 (ACODAL)  

Infraestructura  Social FIS/ADAM Construcción de Baterías 
Sanitarias y disposición de aguas residuales  

 

En formulación técnica  
 

Guachucal  

(Iniciativa 51, 
Aprobada en 

DA:  Mejoramiento actividad láctea (Metas: 1,120 familias y 3,360 
hectáreas) 

En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 310.5 hectáreas 
apoyadas, y 223 familias beneficiadas 
Véase Aldana para obtener los resultados totales de la actividad.  

ARD-DA-116-C-20 (SAGAN) 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

junio de 2007) 
GL: Finanzas Municipales (Mejorar capacidad tributaria; mejorar 
gestión financiera) - Fortalecer 16 municipios de Cauca y Nariño 

Enviada por la Oficina de Contratos y Donaciones a USAID en 
septiembre. Pendiente de aprobación técnica. 

                                                                             GL-138 
GL Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer 
organizaciones de grupos vulnerables y fortalecer procesos para 
mejorar la participación ciudadana)  Mujer Indígena  

 

En formulación técnica 

N
a
ri

ñ
o

 

Guachucal 

GL: Planeación municipal (Formulación plan de desarrollo 
municipal, formulación plan agropecuario municipal, Conformación 
y fortalecimiento del sistema de planeación municipal)  

 

En formulación técnica 

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecución 

                               GL-009-C-002 (Fondo Mixto de Cultura Nariño) 

GL:  Servicios Públicos - Servicios Públicos en Cauca y Nariño 

 

En formulación técnica  
                                                                   ARD-GL-142  (ACODAL) 

GL Finanzas Municipales  Fortalecimiento financiero y tributario 

 
En formulación técnica  
 

Infraestructura Social FIS/ADAM Construcción de Unidades 
Sanitarias  

 

En formulación técnica  
 

Ipiales  

(Iniciativa 61, 
Aprobada en 
julio de 2007)  

 

 

DA:  Mejoramiento actividad láctea (Meta: 1,120 familias) En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 196 hectáreas 
apoyadas, y 199 familias beneficiadas 
Véase Aldana para obtener los resultados totales de la actividad.  

ARD-DA-116-C-20 (SAGAN) 
DA: Piscicultura (Metas: 62 familias ) 

 

En formulación técnica  
 

DA: Hortofrutícola (Metas 888 familias y 955 hectáreas) En formulación técnica 
                                                                                      ARD-DA-160 



ADAM ANNUAL WORK PLAN - PROGRAM YEAR THREE:  JANUARY - DECEMBER 2008 32

Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

 
 
 

GL: Finanzas Municipales (Mejorar Capacidad tributaria; mejorar 
gestión financiera)  - Fortalecer 16 municipios de Cauca y Nariño 

Enviada por la Oficina de Contratos y Donaciones a USAID en 
septiembre. Pendiente de aprobación técnica.    

                                       GL-138 
GL Finanzas Municipales  Fortalecimiento financiero y tributario 

 

En formulación técnica  
 

N
a
ri

ñ
o

 

Ipiales 

GL Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables  (Fortalecer 
organizaciones de grupos vulnerables y fortalecer procesos para 
mejorar la participación ciudadana)  Mujer Indígena  

 

En formulación técnica 

GL: Planeación municipal (Formulación plan de desarrollo 
municipal, formulación plan agropecuario municipal, Conformación 
y fortalecimiento del sistema de planeación municipal)  

 

En formulación técnica 

GL: Servicios Públicos -- Servicios Públicos en Cauca y Nariño 

 

En formulación técnica  
                                                        ADAM-ARD-GL-142 (ACODAL)  

Pupiales  

(Iniciativa 42, 
Aprobada en 
mayo 
del2007) 
 

DA: Silvopastoril-incremento productividad leche (Metas: 450 
hectáreas y 150 familias) 

    En ejecución.                                                        ARD-DA-145 

DA: Hortifruticola (Metas 888 familias y 955 hectáreas) En formulación técnica 
                                                                                      ARD-DA-160 

GL: Finanzas Municipales (Mejorar capacidad tributaria; mejorar 
gestión financiera)  - Fortalecer 16 municipios de Cauca y Nariño 

Enviada por la Oficina de Contratos y Donaciones a USAID en 
septiembre. Pendiente de aprobación técnica.   

                                        GL-138 
GL Finanzas Municipales  Fortalecimiento financiero y tributario 

 

En formulación técnica  
 

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecución 
                               GL-009-C-002 (Fondo Mixto de Cultura Nariño) 

GL Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer 
organizaciones de grupos vulnerables y fortalecer procesos para 
mejorar la participación ciudadana)  Mujer Indígena  

 

En formulación técnica 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

GL: Planeación municipal (Formulación plan de desarrollo 
municipal, formulación plan agropecuario municipal, Conformación 
y fortalecimiento del sistema de planeación municipal)  

 

En formulación técnica 

N
a
ri

ñ
o

 

Pupiales GL: Servicios Públicos -- Servicios Públicos en Cauca y Nariño 

 

En formulación técnica  
                                                                    ARD-GL-142 (ACODAL)  

Puerres  

(Iniciativa 40, 
Aprobada en 
mayo de 
2007) 

DA: Cuyicultura (regional) (Metas: 163 familias y 81,5 hectáreas) 

 
En formulación técnica  

 

DA: Hortifruticola (Metas 888 familias y 955 hectáreas) En formulación técnica 
                                                                                      ARD-DA-160 

GL:  Finanzas Municipales (Mejorar Capacidad tributaria; Mejorar 
Gestión Financiera) - Fortalecer 16 municipios de Cauca y Nariño 

                                                                              
Enviada por la Oficina de Contratos y Donaciones a USAID en 

septiembre. Pendiente de aprobación técnica    

                                        GL-138 

GL Finanzas Municipales  Fortalecimiento financiero y tributario 

 
En formulación técnica  
 

GL Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer 
organizaciones de grupos vulnerables y fortalecer procesos para 
mejorar la participación ciudadana)  Mujer Indígena  

 

En formulación técnica 

GL: Planeación municipal (Formulación plan de desarrollo 
municipal, formulación plan agropecuario municipal, Conformación 
y fortalecimiento del sistema de planeación municipal)  

 

En formulación técnica 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

GL: Servicios Públicos Contrato - Servicios Públicos en Cauca y 
Nariño 

 

En formulación técnica  
                                                                           GL-142 ( ACODAL) 

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecución 
                          GL-009-C-002 (Fondo Mixto de Cultura de Nariño) 

N
a
ri

ñ
o

 

Tumaco  

(Iniciativa 11,  
Aprobada en 
octubre de 
2006) 

 

DA:  Coco y cacao en los ríos Chagui, Mejicano y Rosario  
(Metas: 2,500 Hectáreas y 800 Familias) 

En ejecución.  Resultados reportados hasta la fecha:  325 familias 
beneficiadas y 512.4 hectáreas apoyadas, 739 empleos 
equivalentes a tiempo completo creados y 36.5 hectáreas libres de 
cultivos ilícitos,  

ARD-DA-072 (Cacao), 074- 077 (CORPOICA & PROARCHA) 
DA:  Estudio ambiental uso y manejo de bosque Aprobada a nivel técnico. La Oficina de Contratos y 

Donaciones  está preparando el instrumento contractual 

DA-073 
GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Promover la 
inclusión de grupos vulnerables  – mujeres) Fortalecer procesos 
organizativos de las concheras pertenencientes a los consejos 

En ejecución.   
GL-040-C-014 (Cordeagropaz) 

GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer 
organizaciones de grupos vulnerables & promover la inclusión de 
grupos vulnerables   –  afrocolombianos) 

En ejecución. El Concejo Comunitario del Río Chagüí inició 
actividades para mejorar su capacidad para gobernar.  El plan de 
trabajo y el cronograma de actividades han sido terminados.           

GL-051-G-028 (Concejo Comunitario Unión del Río Chagui) 
GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer 
organizaciones de grupos vulnerables & promover la inclusión de 
grupos vulnerables   –  afrocolombianos) 

En ejecución. El Concejo Comunitario del Río Mejicano inició 
actividades para mejorar su capacidad para gobernar, incluyendo 
una reunión de la Asamblea General para discutir el uso de tierras 
y el manejo de recursos naturales. El Plan de trabajo y el 
cronograma de actividades han sido terminados.                                                        

GL-052-G-030 (Concejo Comunitario Río Mejicano) 
GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer 
organizaciones de grupos vulnerables & promover la inclusión de 
grupos vulnerables   –  afrocolombianos) 

En ejecución. El Concejo Comunitario de Bajo Mira y Frontera 
inició actividades para mejorar su capacidad para gobernar.  
             GL-053-G-031 (Concejo Comunitario Bajo Mira y Frontera) 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer 
organizaciones de grupos vulnerables & promover la inclusión de 
grupos vulnerables   –  afrocolombianos) 

En ejecución. El Concejo Comunitario del Río Rosario inició su 
proceso inicial de la planeación del programa. 
                GL-054-G-033 (Concejo Comunitario Unión Río Rosario) 

GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer 
organizaciones de grupos vulnerables & promover la inclusión de 
grupos vulnerables   –  Grupos indígenas de San Agustín Nueva 
Floresta) 

En ejecución.  Donación firmada en mayo de 2007. 
                                                                 
 

GL-059-G-045 (ACIESNA) 

 
GL:  Servicios Públicos (Formular proyectos participativos de agua 
potable y saneamiento básico) 

En ejecución.                                             
GL-067-C-022 (CINARA) 

N
a
ri

ñ
o

 

Tumaco 

GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer 
procesos para mejorar la participación ciudadana) - fomentar 
raíces locales y culturales entre los ciudadanos de los ríos Chagüí, 
Rosario y Mejicano 

En ejecución. Acuerdo de contracto firmado en septiembre de 
2007.                                    
       

GL-082-C-030 (Fundación Renacientes) 
GL:  Planeación Municipal (Formular / Actualizar los planes de 

desarrollo municipal y fortalecer el sistema de planeación municipal) 
En ejecución 

GL-122-C-035 (Fundación San Francisco) 

GL: Finanzas Municipales (Mejorar Capacidad tributaria; mejorar 
gestión financiera)  - Fortalecer 16 municipios de Cauca y Nariño 

Enviada por la Oficina de Contratos y Donaciones a USAID en 
septiembre. Pendiente de aprobación técnica.                                          

GL-138 
GL  Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables Apoyo al 
mejoramiento de capacidades técnicas de la Corporación Red de 
Consejos Comunitarios del Pacífico Sur - Recompas 

 

En formulación técnica 
                                                                                       -GL-147 

GL Desarrollo Institucional(Apoyo de la socialización y puesta en 
marcha del Plan Estratégico Institucional para el fortalecimiento y 
unidad de las organizaciones afrocolombianas 

En ejecución 
                                                                                              GL-153- 

GL Finanzas Municipales  Fortalecimiento financiero y tributario 

 

En formulación técnica  
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

Otros: 
 Munis: 
Gualmatán 

GL: Servicios Públicos (Fortalecer a los proveedores de servicios 
públicos urbanos y rurales ) 

En ejecución, contrato firmado para fortalecer las operaciones de 
los proveedores de servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado.  Trabajo en proceso para fortalecer la entidad  
municipal.                                                   
 

GL-045-C-010 (ACODAL) 

Otros: 
Tablón de 
Gomez y 
Alban 

DA: Silvopastoril (regional) (Metas:106 familias y 318 hectáreas )   

 

En formulación técnica  
 

DA: Café especial (regional) (Metas: 494 familias y  494 hectáreas) 

 

En formulación técnica  
 

C
a
u

c
a

 

Mosquera, El 
Charco,Buen
aventura e 
Iscuandé 

GL Desarrollo Institucional Apoyo de la socialización y puesta en 
marcha del Plan Estratégico Institucional para el fortalecimiento y 
unidad de las organizaciones afrocolombianas 

En ejecución 
                                                                                              GL-153 

 

Otros: 
Guaimatán y 
Tuquerres 

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecución 
                               GL-009-C-002 (Fondo Mixto de Cultura Nariño) 

Totoró  
 
(Iniciativa 06 
Aprobada 
Sept. 2006) 

DA: Silvicultura  (Metas: 1,200 hectáreas y 500 familias) 

En ejecución.  Resultados reportados hasta la fecha: 357 familias 
beneficiadas 

Totales para la actividad de silvicultura: 393 familias beneficiadas, 
29.3 hectáreas apoyadas; 2 empleos equivalentes a  tiempo 
completo creados; 2,328.5 hectáreas libres de cultivos ilícitos; 36 
comunidades/asociaciones de productores y 2,488 familias 
firmaron acuerdos de cero ilícitos, y $75,573.00 dólares generados 
en ventas  
                                               ARD-DA-003-G-006 (Forestal Cauca) 

DA: Café especial (Metas: 187 hectáreas y 249 familias) 

En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 254.6 hectáreas 
apoyadas y 220 familias beneficiadas; 92 empleos equivalentes a 
tiempo completo creados, y 1263.1 hectáreas libres de coca en 
núcleos productivos.         ARD-DA-061-G-090 (Cabilido Paniquitá) 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

DA:  Mora y fríjol (Metas: 59.2 hectáreas y 148 familias) 

En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 147 familias 
beneficiadas; 58.9 hectáreas apoyadas; 73 empleos equivalentes a 
tiempo completo creados, y 783.4 hectáreas libres de coca.       
              ARD-DA-062-G-047(Cabildo parcialidad indígena Totoró) 

DA:  Plantas aromáticas, medicinales y condimentarias  (Metas: 70 
familias y 42 hectáreas) 

En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 14.2 hectáreas 
apoyadas, 54 familias beneficiadas y 60 empleos equivalentes a 
tiempo completo creados.                   ARD-DA-156 (ASOMURIPIK) 

DA:  Autonomía alimentaria para 6 municipios ADAM  (Meta: 1765 
familias) 

Pendiente de aprobación ambiental 
                                                                                      ARD-DA-143 

GL: Servicios Públicos (Fortalecer las empresas prestadoras de 
servicios públicos urbanos y rurales) 

En ejecución, contrato firmado para fortalecer las operaciones de 
los proveedores de servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado.  La segunda fase de un plan para fortalecer 
institucionalmente 18 organizaciones rurales en Totoró está en 
proceso.                                                    GL-045-C-010 (ACODAL) 

C
a
u

c
a

 

Totoró 

GL: Planeación Municipal  (Formulación de Planes de desarrollo 
departamental; ajuste del esquema de ordenamiento territorial,  y 
conformación y fortalecimiento de sistemas de planeación 
municipal) -  Planeación municipal de comunidades indígenas 

Aprobado a nivel técnico y ambiental. Actualmente está abierto el 
proceso de competencia                                                        

 
GL-130 

GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer 
organizaciones de grupos vulnerables) 

En ejecución, donación firmada en mayo de 2007 para fortalecer 
17 grupos indígenas.           GL-058-G-042 (Fundación Sol y Tierra) 

GL: Finanzas Municipales (Mejorar capacidad tributaria; mejorar 
gestión financiera)  - Fortalecer 16 municipios de Cauca y Nariño 

Enviada por la Oficina de Contratos y Donaciones a USAID en 
septiembre. Pendiente de aprobación técnica.                                          

GL-138 
GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer 
organizaciones de grupos vulnerables  

En ejecución, donación firmada en junio de 2007. 
GL-094-G-051 (Totoguampa) 

GL Finanzas Municipales  Fortalecimiento financiero y tributario 

 

En formulación técnica. 

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecución 
                          GL-009-C-007(Fundación Universidad del Cauca) 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables ADAM- 
Fortalecer procesos de movilización social e institucional en torno a 
objetivos de convivencia pluriétnica y construcción de cultura de 
paz mediante el desarrollo de procesos de comunicación 
comunitaria en los municipios de Caldono, Silvia 

 

En formulación técnica 
                                                                                               GL-170  

Infraestructura Social FIS/ADAM / Educación: Construcción de 
tres aulas de clase en el Colegio Básico Pueblo- Centro Educativo 
San Rafael Betania en Totoró  

Terminado. Resultados reportados hasta la fecha: 79 familias 
beneficiadas y 5.16 empleos equivalentes a tiempo completo 
creados.  100% de los fondos desembolsados, construcción 
finalizada.   

FIS-020-G-012 (Resguardo Indígena de Totoró)  
Infraestructura Social FIS/ADAM / Educación: Construcción de 
dos aulas de clase y una cafetería escolar en el Centro Educativo 
AMALAKA en Novirao.  

Terminado. Resultados reportados hasta la fecha: 86 familias 
beneficiadas y 8.46 empleos equivalentes a tiempo completo 
creados.  100% de los fondos desembolsados. 

    FIS-018-G-009 (Resguardo Indígena de Novirao) 

C
a
u

c
a

 

Totoró 

Infraestructura Social FIS/ADAM / Educación: Construcción de 
tres aulas de clase en el Centro Educativo Buenavista.  

Terminado.  Resultados reportados hasta la fecha: 98 familias 
beneficiadas y 6.26 empleos equivalentes a tiempo completo 
creados.  100% de los fondos desembolsados, construcción 
finalizada.  

FIS-019-G-011 (Resguardo Indígena de Paniquita) 

Silvia 

(Iniciativa 10, 
Aprobada Nov 
2006) 
 

DA:  Actividad silvopastoril – transformación de la cadena láctea 
(Metas: 250 hectáreas y 200 familias) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 200 familias 
beneficiadas; 389 hectáreas apoyadas; 521 hectáreas libres de 
cultivos ilícitos; 15 comunidades / asociaciones de productores y 
405 familias firmaron acuerdos de cero ilícitos.               

ARD-DA-041-G-027 (Cabildo Indígena Pitayó) 

DA: Silvicultura  (Metas: 1,200 hectáreas y 500 familias) 

En ejecución.  Resultados reportados hasta la fecha: 29 hectáreas 
apoyadas y 36 familias beneficiadas 

Véase Totoró para obtener los resultados totales de la actividad.  
ARD-DA-003-G-006 (Forestal Cauca) 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

DA: Piscicultura (Metas: 36 hectáreas y 300 familias)  En ejecución. Resultados reportados a la fecha:  278 familias 
beneficiadas; 11 hectáreas apoyadas; 216 empleos equivalentes a 
tiempo completo creados; 327 hectáreas libres de coca en núcleos 
productivos; 15 comunidades/asociaciones de productores y 944 
familias firmaron acuerdos de cero ilícitos 

ARD-DA-089-G-057(Centro Regional de Productividad e 
Innovación del Cauca) 

DA:  Autonomía alimentaria para 6 municipios ADAM (Meta: 1,765  
familias) 

Pendiente de aprobación ambiental. 
                                                                                      ARD-DA-143 

DA:  Mejoramiento cadena de flores (Metas: 75 familias y 15 
hectáreas) 

Aprobada a nivel técnico y ambiental en septiembre de 2007. 
Actualmente la Oficina de Contratos y Donaciones haciendo una 
evaluación de responsabilidad del ejecutor. 
                                                                                      ARD-DA-155 

GL: Servicios Públicos (Fortalecer a los proveedores de servicios 
públicos urbanos y rurales) 

En ejecución, contrato firmado para fortalecer las operaciones de los proveedores de 

servicios públicos de acueducto y alcantarillado.  La segunda fase de un plan para fortalecer 

institucionalmente 20 organizaciones rurales en Silvia está en proceso. 

                                          GL-045-C-010 (ACODAL) 

C
a
u

c
a

 

Silvia 

GL:  Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer 
organizaciones de grupos vulnerables) 

En ejecución, donación firmada en mayo de 2007 para fortalecer 
17 grupos indígenas.       

GL-058-G-042 (Fundación Sol y Tierra) 
GL Finanzas Municipales  Fortalecimiento financiero y tributario 

 

En formulación técnica. 

GL Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer 
organizaciones de grupos vulnerables) Sivia, Piendamó, Patía 

 

En formulación técnica 

GL  Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables Fortalecer 
procesos de movilización social e institucional en torno a objetivos 
de convivencia pluriétnica y construcción de cultura de paz 
mediante el desarrollo de procesos de comunicación comunitaria 
en los municipios de Caldono, Silvia 

 

En formulación técnica  
GL-170  
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

GL: Finanzas Municipales (Mejorar capacidad tributaria; mejorar 
gestión financiera)  - Fortalecer 16 municipios de Cauca y Nariño 

Enviada por la Oficina de Contratos y Donaciones a USAID en 
septiembre. Pendiente de aprobación técnica.                                          

GL-138 
GL:  Planeación Municipal  (Formulación de planes de desarrollo 
departamental; ajuste del esquema de ordenamiento territorial,  
conformación y fortalecimiento de sistemas de planeación 
municipal) -  Planeación municipal de comunidades indígenas 

Aprobado a nivel técnico y ambiental. En proceso de competencia 
                                                                                      
 

 GL-130 
GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer 
organizaciones de grupos vulnerables) 

En ejecución. Donación firmada en junio de 2007 
GL-094-G-051 (Totoguampa) 

Infraestructura Social FIS/ADAM / Saneamiento básico: 
Concluir la construcción del primer módulo de la planta de 
alcantarillado para el tratamiento de agua en el Resguardo de 
Pitayó  

Terminado.  Resultados reportados hasta la fecha: 198 familias 
beneficiadas y 5.66 empleos equivalentes a tiempo completo 
creados 

FIS-027-G-020 (Cabildo Indígena de Pitayó) 
Infraestructura Productiva FIS/ADAM: Ampliación planta física 
procesadora de lácteos  

Aprobado a nivel técnico y ambiental por USAID en julio. La 
Oficina de Contratos y Donaciones hizo convenio de donación con 
el Cabildo Indígena de Pitayó.      
                FIS-114-G-071 (Cabildo Indígena de Pitayó) 

C
a
u

c
a

 

Caldono  

(Iniciativa 14, 
Aprobada 
Noviembre 
2006  

 

DA: Café orgánico (Meta: 72 hectáreas y 180 Familias) 

En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 141.68 hectáreas 
 Apoyadas; 100 familias beneficiadas;, 57 empleos equivalentes a 
tiempo completo creados; 263.7 hectáreas libres de coca en 
núcleos productivos; 3 comunidades/asociaciones de productores 
y 231 familias firmaron acuerdos de cero ilícitos 
                  ARD-DA-063-G-089 (Cabildo San Lorenzo de Caldono) 

DA: Mora y fríjol (Meta: 72 hectáreas y 180 familias) En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 84.8 hectáreas 
apoyadas; 179 familias beneficiadas; 93 empleos equivalentes a 
tiempo completo creados; 529.1 hectáreas libres de coca en los 
núcleos productivos; 5 comunidades/ asociaciones de productores  
y 259 familias firmaron acuerdos de cero ilícitos  
               ARD-DA-064-G-053 (Cabildo San Lorenzo de Caldono) 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

DA: Caña panelera (Meta: 75 hectáreas y 150 familias) En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 148 familias 
beneficiadas; 216.4 hectáreas apoyadas; 56 empleos equivalentes 
a tiempo completo creados; 553 hectáreas libres de coca en 
núcleos productivos; 16 comunidades o asociaciones de 
productores y 1,740 familias firmaron acuerdos de cero ilícitos. 

ARD-DA-065 G-055 (ASOPANELA) 
DA: Autonomía alimentaria  para 6 municipios ADAM(Meta: 1765  
familias) 

Pendiente de aprobación ambiental. 
ARD-DA-143 

GL: Servicios Públicos (Fortalecer a los proveedores de servicios 
públicos urbanos y rurales) 

En ejecución, contrato firmado para fortalecer a nivel operativo de 
los proveedores de servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado.  La segunda fase del plan para fortalecer 
institucionalmente siete organizaciones rurales está en proceso en 
las áreas de administración, comercialización, finanzas, técnica y 
operaciones.               

GL-045-C-010 (ACODAL) 
GL:  Planeación Municipal  (Formulación de planes de desarrollo 
departamental; ajuste del esquema de ordenamiento territorial;  
conformación y fortalecimiento de sistemas de planeación 
municipal) -  Planeación municipal de comunidades indígenas 

Aprobado a nivel técnico y ambiental. En proceso de competencia 
                                                                                      
 

 GL-130 

 
GL Desarrollo Institucional (Fortalecimiento de asociaciones de 
municipios)-Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables 
Fortalecimiento AMUNORCA 

En ejecución 
                                                           GL-095-G-050 (AMUNORCA) 

  

 

 

 

 

 

GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer 
organizaciones de grupos vulnerables) 

En ejecución, donación firmada en mayo de 2007 para fortalecer 
17 grupos indígenas.           GL-058-G-042 (Fundación Sol y Tierra) 

GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables ADAM- 
Fortalecer procesos de movilización social e institucional en torno a 
objetivos de convivencia pluriétnica y construcción de cultura de 
paz mediante el desarrollo de procesos de comunicación 
comunitaria en los municipios de Caldono, Silvia 

 

En formulación técnica 
                                                                                     ARD-GL-170   

GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer 
organizaciones de grupos vulnerables y fortalecer procesos para 
mejorar la participación ciudadana - Jóvenes) 

En ejecución.  
GL-104-G-066 

(Asociación de Cabildos Indígenas Uka Wex Nasa.)                                                 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

 

 

 

 

Caldono 

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecución 
                          GL-009-C-007(Fundación Universidad del Cauca) 

GL: Finanzas Municipales (Mejorar capacidad tributaria; mejorar 
gestión financiera)  - Fortalecer 16 municipios de Cauca y Nariño 

Enviada por la Oficina de Contratos y Donaciones a USAID en 
septiembre. Pendiente de aprobación técnica.                                          

GL-138 
Infraestructura Social FIS/ADAM / Saneamiento Básico: 
Reemplazo del sistema de alcantarillado sanitario en Pueblo 
Nuevo. 

Terminado.  Resultados reportados hasta la fecha: 172 familias 
beneficiadas y 17.36 trabajos creados.  100% de los fondos 
desembolsados.  

FIS-026-G-019 (Cabildo Indígena de Pueblo Nuevo) 
Infraestructura Social FIS/ADAM / Educación:  Construcción de 
dos aulas Institución Educativa Madre Laura 

En formulación técnica 

Patía  

(Iniciativa 08, 
Aprobada 
Nov. 2006) 

DA: Frutas (Metas: 230 hectáreas y 230 familias) 

En ejecución.  Resultados reportados hasta la fecha: 200 familias 
beneficiadas; 137.3 hectáreas apoyadas;, 713.1 hectáreas libres 
de cultivos ilícitos; 8 comunidades / asociaciones de productores y 
190 familias firmaron acuerdos de cero ilícitos; 2 empleos 
equivalentes a tiempo completo creados, y $37,992 dólares 
generados en ventas.  

 ARD-DA-004-G-007 (Frutas del Patía) 

DA: Cacao (Metas: 120 hectáreas y 120 Familias) Aprobado a nivel técnico y ambiental.  
                                                                                    ARD-DA-109 

C
a
u

c
a

 

Patía 

GL: Servicios Públicos (Fortalecer a los proveedores de servicios 
públicos urbanos y rurales  

En ejecución, contrato firmado para fortalecer las operaciones de 
los proveedores de servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado.  La segunda fase de un plan para fortalecer 
institucionalmente a nueve organizaciones rurales en Caldono en 
áreas de administración, comercialización, finanzas, técnica y de 
operaciones está en proceso.    

                        GL-045-C-010 (ACODAL) 
GL:  Participación ciudadana y grupos vulnerables (Fortalecer 
organizaciones de grupos vulnerables)  - Fortalecimiento de los 
concejos comunitarios para el plan de vida afropatiano 

En ejecución. Acuerdo de donación firmado en septiembre de 
2007.                                    
                                                         GL-117-G-065 (CORPOAFRO) 

GL: Finanzas Municipales (Mejorar capacidad tributaria; mejorar 
gestión financiera) - Fortalecer 16 municipios de Cauca y Nariño 

Enviada por la Oficina de Contratos y Donaciones a USAID en 
septiembre. Pendiente de aprobación técnica.                                          

GL-138 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

GL: Planeación Municipal   Apoyo a los procesos de 
fortalecimiento institucional y planificación participativa en los 
municipio de Patía, Almaguer, La Sierra, La Vega y Rosas - Cauca 

 

En formulación técnica.  
                                                                                     ARD-GL-146 

GL  Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer 
organizaciones de grupos vulnerables- fortalecer red de mujeres 
afropatianas 

 

En formulación técnica.  
 

GL Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer 
organizaciones de grupos vulnerables) Sivia, Piendamó, Patía 

 

En formulación técnica 

Infraestructura Productiva FIS/ADAM: Mantenimiento de la 
carretera en el Patía. 

En ejecución. El 20 de septiembre, se firmó convenio de donación 
con el ejecutor 

FIS-119-G-088 (Junta de Acción Comunal del Rincón) 
Infraestructura Social FIS/ADAM  Construcción primera etapa 
Plan Maestro de alcantarillado del Corregimiento de Patía 

En ejecución.  
                                                                                    ARD-FIS-171 

Almaguer  

(Iniciativa 21, 
Aprobada abril 
de 2007) 

DA: Café especial (regional) :(Metas 1619 hectáreas y 1619 
familias)    

En formulación técnica.  
 

C
a
u

c
a

 

Almaguer 

DA: Caña panelera, frutas, hortifuticola y silvopastoril (regional)                       
Metas: 683 familias  y 638,2 hectáreas  

 

En formulación técnica.  
 

GL: Ciudadanos y Grupos Vulnerables (Fortalecer organizaciones 
de grupos vulnerables; promover la inclusión de grupos 
vulnerables y mejorar los procesos de comunicación comunitaria-
Jóvenes) 

Pendiente de aprobación técnica por parte de USAID. 
                                                                                               GL-159 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

GL: Planeación Municipal   Apoyo a los procesos de 
fortalecimiento institucional y planificación participativa en los 
municipio de Patía, Almaguer, La Sierra, La Vega y Rosas - Cauca 

 

En formulación técnica.  
                                                                                           -GL-146 

GL. Desarrollo Institucional   Modelo de Control Interno MECI  

 
En formulación técnica.  

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecución 
                          GL-009-C-007 (Fundación Universidad del Cauca) 

GL: Servicios Públicos Contrato ACODAL - Servicios Públicos en 
Cauca y Nariño 

En formulación técnica.  
                                                                            GL-142  (ACODAL) 

Infraestructura Social FIS/ADAM Terminación Acueducto veredal 
RUIZ-JUAN RUIZ 

En formulación técnica.  
 

Cajibío 

(Iniciativa 46, 
Aprobada 
junio de 2007) 

 

DA: Café especial (Metas: 60 héctáreas y 80 familias) 

En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 94 hectáreas 
apoyadas; 80 familias beneficiadas; 44 empleos equivalentes a 
tiempo completo creados; 356 hectáreas libres de coca en los 
núcleos productivos; 9 comunidades y asociaciones de 
productores y 912 familias firmaron acuerdos de cero ilícitos.    
                                                            ARD-DA-110-G-076 (Coobra) 

C
a
u

c
a

 

DA: Cadena hortofrutícola (Metas: 774 familias y 661.5 hectáreas) 

En ejecución: Resultados reportados a la fecha: 5 familias 
beneficiadas y 5.03 hectáreas apoyadas. 

Totales para actividad hortofrutícola: 106 familias beneficiadas; 
112.4 hectáreas apoyadas; 1759 empleos equivalentes a tiempo 
completo generados, y 358.5 hectáreas libres de coca en núcleos 
productivos.                                                                    CCI-DA-003  

ARD-DA-098-C-017 
(José Corrales Giraldo - 20.000 plántulas aguacate para 98 has) 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

DA: Caña panelera (Metas: 140 hectáreas y 140 familias) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 270.5 
hectáreas apoyadas; 133 familias beneficiadas; 129 empleos 
equivalentes a tiempo completo creados; 510.3 hectáreas libres de 
coca en núcleos productivos; 6 comunidades y asociaciones de 
productores y 345 familias firmaron acuerdos de cero ilícitos.  

               ARD-DA-139 G-086 (APC) 

DA: Plantas aromáticas (Metas: 6 Hectáreas y 78 Familias) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 4.34 
hectáreas apoyadas; 51 familias beneficiadas; 78 empleos 
equivalentes a tiempo completo creados; 11 comunidades/ 
asociaciones de productores y 701 familias firmaron acuerdos de 
cero ilícitos. 

ARD-DA-111-G-062 (Asociación Movimiento Campesino Cajibío) 
: GL: Servicios Públicos Contrato ACODAL - Servicios Públicos en 
Cauca y Nariño 

 

En formulación técnica.  
                                                                             GL-142 (ACODAL)  

GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (UAFROC) En formulación técnica.  

Cajibío 

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecución 
                          GL-009-C-007(Fundación Universidad del Cauca) 

Infraestructura Social FIS/ADAM Ampliación acueducto de 
Michinchal. 

En formulación técnica.  
 

C
a
u

c
a

 El Tambo 

(Iniciativa 45, 
Aprobada 
Junio 07) 

DA: Caña panelera  (Metas: 52.5 Hectáreas y 70 Familias) 

En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 62 familias 
beneficiadas; 50 empleos equivalentes a tiempo completo creados; 
267.7 hectáreas libres de coca en núcleos productivos; 8 
comunidades/asociaciones de productores y 800 familias firmaron 
acuerdos de cero ilícitos.  

ARD-DA-078-G-058 (CORPOTAMBO) 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

DA:  Arreglo agroforestal palmito,y cacao,  
(Metas: 140 Hectáreas y 140 Familias) 

En ejecución.  Resultados reportados a la fecha: 226.8 hectáreas 
apoyadas; 139 familias beneficiadas; 57 empleos equivalentes a 
tiempo completo creados; 420.15 hectáreas libres de coca en 
núcleos productivos; 8 comunidades/ asociaciones productores y 
548 familias bajo acuerdos de cero ilícitos.    

                       ARD-DA-079-G-056 (CORROTAMBO) 

DA: Cadena hortofrutícola (Metas: 774 familias y 661.5 hectáreas) 

Resultados reportados hasta la fecha: 6.06 hectáreas apoyadas y 
6 familias beneficiadas.  

Véase Cajibío para obtener los resultados totales de la actividad.                                                                         
CCI-DA-003 

ARD-DA-098-C-017 
(José Corrales Giraldo- 20.000 plántulas aguacate para 98 has) 

DA: Actividad artesanal en seda (Metas: 215 familias y 44.5 
hectáreas)  

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 2.95 
hectáreas apoyadas y 18 familias beneficiadas.  

Totales para la actividad de seda: 77 familias beneficiadas, 14.45 
hectáreas apoyadas, 272 empleos equivalentes a tiempo completo 
creados, 104.85 hectáreas libres de cultivos ilícitos, 21 
comunidades/asociaciones de productores y 1,947 familias 
firmaron acuerdos de cero ilícitos. 

ARD-DA-090-G-052 (CORSEDA) 

El Tambo 

GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (UAFROC) 

 

En formulación técnica.  
 

GL. Planeación Municipal (Formulación Plan de desarrollo 
municipal, formulación plan agropecuario municipal, conformación 
y fortalecimiento del sistema de planeación municipal)- FORO POR 
COLOMBIA 

 

En formulación técnica.  
 

C
a

u
c
a

 

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecución 
                          GL-009-C-007(Fundación Universidad del Cauca) 



ADAM ANNUAL WORK PLAN - PROGRAM YEAR THREE:  JANUARY - DECEMBER 2008 47

Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

GL: Servicios Públicos Contrato ACODAL - Servicios Públicos en 
Cauca y Nariño 

En formulación técnica.  
                                                                             GL-142 (ACODAL)  

La Sierra 

(Iniciativa 22,  
Aprobada abril 
de 2007) 

DA: Café especial (regional) ( Meta: 1619 hectáreas y 1619 
familias)    

 

En formulación técnica.  
 

DA: Caña panelera, frutas, hortifuticola y silvopastoril (regional)                           
(Metas 683familias y 638,2  hectáreas) 

En formulación técnica.  
 
                                                                                        IICA-DA-XX 

 

GL: Ciudadanos y Grupos Vulnerables (Fortalecer organizaciones 
de grupos vulnerables; promover la inclusión de grupos 
vulnerables y mejorar los procesos de comunicación comunitaria-
Jóvenes) 

Pendiente de aprobación técnica por parte de USAID 
                                                                       
                                                                                  GL-159-C-105 

GL: Servicios Públicos Contrato ACODAL - Servicios Públicos en 
Cauca y Nariño 

En formulación técnica.  
                                                                             GL-142 (ACODAL)  

GL. Desarrollo Institucional:Modelo de Control Interno MECI  

 
En formulación técnica.  

La Sierra 

GL: Planeación Municipal Apoyo a los procesos de fortalecimiento 
institucional y planificación participativa en los municipio de Patía, 
Almaguer, La Sierra, La Vega y Rosas - Cauca 

 

En formulación técnica.  
                                                                                               GL-146 

C
a
u

c
a

 La Vega 

(Iniciativa 24, 
Aprobada abril 

DA: Café especial (regional) ( Meta: 1619 hectáreas y 1619 
familias)    

 

En formulación técnica. 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

de 2007) 
DA: Miel (Metas:39 familias y 10 hectáreas)  En formulación técnica 

DA: Silvopastoril (Metas:107 familias y 80 hectáreas )              

 En formulación técnica 

GL: Ciudadanos y Grupos Vulnerables (Fortalecer organizaciones 
de grupos vulnerables; promover la inclusión de grupos 
vulnerables y mejorar los procesos de comunicación comunitaria-
Jóvenes) 

Pendiente de aprobación técnica por parte de USAID 
                                                                       

                                                                          GL-159-C-105 

GL: Servicios Públicos Contrato ACODAL - Servicios Públicos en 
Cauca y Nariño 

 

En formulación técnica.  
                                                       
                                                                           GL-142  (ACODAL) 

GL. Desarrollo Institucional:Modelo de Control Interno MECI  En formulación técnica 

La Vega 

 

GL: Planeación Municipal Apoyo a los procesos de fortalecimiento 
institucional y planificación participativa en los municipio de Patía, 
Almaguer, La Sierra, La Vega y Rosas - Cauca 

En formulación técnica  
                                                                                               GL-146  

C
a
u

c
a

 

GL: Planeación Municipal Apoyo a los procesos de fortalecimiento 
institucional y planificación participativa en los municipio de Patía, 
Almaguer, La Sierra, La Vega y Rosas - Cauca 

 

En formulación técnica 
                                                                           GL-146 (ACODAL)  
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

Infraestructura Productiva FIS/ADAM Construcción acueducto 
vereda La Palma. Corregimiento San Miguel En formulación técnica 

 

Popayán  

(Iniciativa 48, 
Aprobada 
junio de 2007) 

DA: Actividad artesanal en seda (Meta: 215 familias y 44.5 
hectáreas)  

En ejecución: Resultados reportados a la fecha: 2 hectáreas 
apoyadas y 4 familias beneficiadas. 
Véase El Tambo para obtener los resultados totales de la 
actividad. 

ARD-DA-090-G-052 (CORSEDA) 

DA: Caña panelera (Metas: 93 hectáreas y 186 familias) 
En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 186 familias 
beneficiadas y 93 hectáreas apoyadas.  

ARD-DA-120 

DA: Cadena hortofrutícola (Metas: 774 familias y 661.5 hectáreas) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 40.82 
hectáreas apoyadas y 35 familias beneficiadas,  

- Véase Cajibío para obtener los resultados totales de la actividad.                   
CCI-DA-003 

ARD-DA-098-C-017 
(José Corrales Giraldo- 20.000 plántulas aguacate para 98 has) 

Popayán 

DA: Café especial (Metas: 320 hectáreas y 200 familias) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 56.1 
hectáreas apoyadas y 51 familias beneficiadas. 

Total para la actividad de café: 198 familias beneficiadas; 304.5 
hectáreas apoyadas; 199 empleos equivalentes a tiempo completo 
generados; 809.7 hectáreas libres de coca en núcleos productivos; 
11 comunidades/asociaciones de productores y 1,168 familias bajo 
acuerdos de cero ilícitos. 
                                                        ARD-DA-108-G-094 (COOBRA) 

GL. Desarrollo Institucional:Modelo de Control Interno MECI  En formulación técnica 

C
a
u

c
a

 

GL. Planeación Municipal (Formulación Plan de desarrollo 
municipal,formulación plan agropecuario municipal, conformación y 
fortalecimiento del sistema de planeación municipal)- FORO POR 
COLOMBIA 

 

En formulación técnica.  
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecución 
                          GL-009-C-007(Fundación Universidad del Cauca) 

Morales 

(Iniciativa 47, 
Aprobada 
junio de 2007) 
 

DA: Actividad artesanal en seda (Meta: 215 familias y 44.5 
hectáreas)  

En ejecución, resultados reportados hasta la fecha: 2.35  
hectáreas apoyadas y 7 familias beneficiadas. 

- Véase Popayán para los resultados totales de la actividad.  
ARD-DA-090-G-052 (CORSEDA) 

DA: Caña panelera (Metas: 73 hectáreas y 73 familias)  

En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 102.4 hectáreas 
apoyadas; 49 familias beneficiadas; 44 empleos equivalentes a 
tiempo completo generados; 194 hectáreas libres de coca en 
núcleos productivos; 3 comunidades/asociaciones de productores 
y 148 familias firmaron acuerdos de cero ilícitos.      

                                              ARD-DA-140-G-087 
(Cooperativa de Productores de Panela de Morales) 

DA:  Autonomía alimentaria para 6 municipios ADAM (Meta: 1765  
familias) 

Pendiente de aprobación ambiental.                              
ARD-DA-143 

Morales 

DA: Cadena hortofrutícola (Metas: 774 familias y 661.5 hectáreas) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 15 hectáreas 
apoyadas y 15 familias beneficiadas. 

- Véase Cajibío para obtener los resultados totales de la actividad.                                                                                        
CCI-DA-003 

ARD-DA-098-C-017 
(José Corrales Giraldo- 20.000 plántulas aguacate para 98 has) 

DA: Café especial (Metas: 320 hectáreas y 200 familias) 

En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 66.6 hectáreas 
apoyadas y 43 familias beneficiadas. 

- Véase Popayán para ver los resultados totales de la actividad 
ARD-DA-108-G-094 (COOBRA)   

C
a
u

c
a

 

DA Café especial (Metas: 600 hectáreas y 400 familias 

En formulación técnica.  

                                                                                   ARD-DA-168 

GL: Servicios Públicos Contrato ACODAL - Servicios Públicos en 
Cauca y Nariño 

 

En formulación técnica.  
GL-142  ACODAL 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (UAFROC) 

 

En formulación técnica.  
 

GL: Planeación Municipal (Formulación de planes de desarrollo 
municipal, formulación plan agropecuario municipal,conformación y 
fortalecimiento del sistema de planeación municipal)  

 

En formulación técnica 

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecución 

                          GL-009-C-007(Fundación Universidad del Cauca) 

Infraestructura Social ADAM : Construcción saneamiento básico 
La Floresta, los Cafés y otros 

En formulación técnica 

Timbío 

(Iniciativa 43, 
Aprobada 
mayo de 
2007) 
 

DA: Actividad artesanal en seda (Metas: 215 familias y 44.5 
hectáreas)  

En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 3.45 hectáreas 
apoyadas y 40 familias beneficiadas. 

- Véase  El Tambo para ver los resultados totales de la actividad 
ARD-DA-090-G-052 (CORSEDA) 

DA: Autonomía alimentaria para 6 municipios ADAM (Meta: 1765  
familias) 

Pendiente de aprobación ambiental.           
                                                                                      ARD-DA-143 

DA: Café orgánico (Metas: 54 hectáreas y 36 familias) 

En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 33.25 hectáreas 
apoyadas; 24 familias beneficiadas; 52 empleos equivalentes a 
tiempo completo creados; 69.7 hectáreas libres de coca en 
núcleos productivos; 1 comunidad/asociación de productores y 126 
familias firmaron acuerdos de cero ilícitos.                                                                

ARD-DA-154-G-102 
(Asociación de productores orgánicos del Cauca) 

C
a
u

c
a

 

DA: Cadena hortofrutícola (Metas: 774 familias y 661.5 hectáreas) 

En ejecución: Resultados reportados hasta la fecha: 4.48 
hectáreas apoyadas y 4 familias beneficiadas. 

- Véase Cajibío para obtener los resultados totales de la actividad.                                                                                        
CCI-DA-003 

ARD-DA-098-C-017 
(José Corrales Giraldo- 20.000 plántulas aguacate para 98 has) 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

DA: Café especial (Metas: 320 hectáreas y 200 familias) 

En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 181.8 hectáreas 
apoyadas y 104 familias beneficiadas. 

- Véase Popayán para obtener los resultados totales de la 
actividad 

      ARD-DA-108 (COOBRA) 

DA: Apoyar la producción y comercialización de café orgánico en 
la comunidad indígena (Metas  38 hectáreas y 51 familias) 

En ejecución: 35.3  hectáreas apoyadas; 47 familias beneficiadas; 
35 empleos equivalentes a tiempo completo generados; 94 
hectáreas libres de coca en núcleos productivo; 1 
comunidad/asociación de productores y 64 familias firmaron 
acuerdos de cero ilícitos. 

ARD-DA-112-G-095 (Cabildo Indígena Nasa Kitek Kiwe) 
Timbío 

 

GL: Servicios Públicos Contrato ACODAL - Servicios Públicos en 
Cauca y Nariño 

En formulación técnica.  
                                                                             GL-142 (ACODAL)  

Timbío 

 

GL. Planeación Municipal (Formulación Plan de desarrollo 
municipal , formulación plan agropecuario municipal, conformación 
y fortalecimiento del sistema de planeación municipal)- FORO POR 
COLOMBIA 

 

En formulación técnica.  
 

GL: Finanzas Municipales (Mejorar capacidad tributaria; mejorar 
gestión financiera) - Fortalecer 16 municipios de Cauca y Nariño 

Enviada por la Oficina de Contratos y Donaciones a USAID en 
septiembre. Pendiente de aprobación técnica.                                          

GL-138 

 

Rosas  

(Iniciativa 23, 
Aprobada abril 
de 2007) 

DA: Café especial (regional) ( Metas:1619 hectáreas y 1619 
familias)  

En formulación técnica 
                                                                                        DA-IICA-XX 

C
a
u

c
a

 

DA: Caña panelera, frutas, hortifuticola y silvopastoril (regional)                           
(Metas: 638, 2 hectáreas y 683 familias) En formulación técnica 

GL: Ciudadanos y Grupos Vulnerables (Fortalecer organizaciones 
de grupos vulnerables; promover la inclusión de grupos 
vulnerables y mejorar los procesos de comunicación comunitaria-
Jóvenes) 

Pendiente de aprobación técnica por parte de USAID 
                                                                       

 
GL-159 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

GL: Servicios Públicos Contrato ACODAL -Servicios Públicos en 
Cauca y Nariño 

En formulación técnica.  
                                                                            GL-142 (ACODAL ) 

GL. Desarrollo Institucional: Modelo de Control Interno MECI  

 
En formulación técnica.  

GL: Planeación Municipal Apoyo a los procesos de fortalecimiento 
institucional y planificación participativa en los municipio de Patía, 
Almaguer, La Sierra, La Vega y Rosas - Cauca 

En formulación técnica  
                                                                                   ARD-GL-146   

Piendamó  
 
(Iniciativa 52, 
Aprobada 
junio del 
2007) 
 

DA: Actividad artesanal en seda (Metas: 215 Familias y 44.5 
Hectáreas) 

En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 3.7 hectáreas 
apoyadas y 8 familias beneficiadas. 

- Véase El Tambo para obtener los resultados totales de la 
actividad.                                      ARD-DA-090-G-052 (CORSEDA)  

DA: Cadena hortofrutícola (Metas: 774 familias y 661.5 hectáreas) 

En ejecución Resultados reportados hasta la fecha: 41 hectáreas 
apoyadas y 41 familias beneficiadas. 

- Véase Cajibío para obtener los resultados totales de la actividad.                                                  
CCI-DA-003 

ARD-DA-098-C-017 
(José Corrales Giraldo- 20.000 plántulas aguacate para 98 has) 

C
a
u

c
a

 

Piendamó  
 

DA: Caña panelera (Metas: 70 hectáreas y 70 familias) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 107 hectáreas 
apoyadas y 68 familias beneficiadas; 64 empleos equivalentes a 
tiempo completo generado; 247.1 hectáreas libres de coca en los 
núcleos productivos; 6 comunidades/asociaciones de productores 
y 460 familias firmaron acuerdos de cero ilícitos.                               

ARD-DA-135-G-085 (Corpotunía) 

DA: Mejoramiento cadena de flores (Metas: 75 familias y 15 
hectáreas) 

Aprobado a nivel técnico y ambiental por parte de USAID en 
septiembre. Actualmente la oficina de Contratos y Donaciones está 
elaborando la evaluación de responsabilidad.                                                            

ARD-DA-155 
DA: Autonomía alimentaria para 6 municipios ADAM (Meta:1765  
familias) 

Pendiente de aprobación ambiental.           
                                                                                      ARD-DA-143 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

DA: Café especial (regional) (Metas: 600 hectáreas y 400 familias)   

 

En formulación técnica 
                                                                                      ARD-DA-168 

GL : Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables- Fortalecer 
organizaciones de grupos vulnerables. Silvia, Piendamó, Patía 

En formulación técnica 

GL: Servicios Públicos Contrato ACODAL - Servicios Públicos en 
Cauca y Nariño 

En formulación técnica.  
                                                                           -GL-142 (ACODAL ) 

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecución 
                          GL-009-C-007(Fundación Universidad del Cauca) 

GL. Planeación Municipal (Formulación Plan de desarrollo 
municipal , formulación plan agropecuario municipal, conformación 
y fortalecimiento del sistema de planeación municipal)- FORO POR 
COLOMBIA 

 

En formulación técnica.  
 

Piendamó 
Infraestructura Social FIS Construcción dos aulas escolares 
Escuela Bilingüe Valparaiso 

En formulación técnica 

Otros 
Municipios: 
Balboa y 
Coconuco 

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecución 

                          GL-009-C-007(Fundación Universidad del Cauca) 

C
a
u

c
a

 

Otros 
Municipios: 
Paez 

GL Desarrollo Institucional (Fortalecer Asociaciones de Municipios) 
ASOMSURCA 

En formulación técnica 
                                                                                           GL-128 
(ASOPATIA) 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

Otros 
Municipios: 
Guapi 
Santander de 
Quilichao, 
Guachené, 
Padilla, 
Caloto y 
Puerto 
Tejada 

GL Desarrollo Institucional Apoyo de la socialización y puesta en 
marcha del Plan Estratégico Institucional para el fortalecimiento y 
unidad de las organizaciones afrocolombianas 

En ejecución 
                                                                                               GL-153 

Otros 
Municipios: 
Santander  
de Quilichao, 
Suárez, 
Buenos 
Aires, Caloto, 
Villa Rica, 
Puerto 
Tejada, 
Corinto, 
Miranda, 
Padilla, 
Caldono, 
Toribío y 
Jambaló 

GL Desarrollo Institucional (Fortalecimiento de asociaciones de 
municipios)-Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables 
Fortalecimiento AMUNORCA 

En ejecución 
                                                           GL-095-G-050 (AMUNORCA) 
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Región B: Macizo / Putumayo (Norte del Putumayo, Huila, Tolima) 

Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

P
u

tu
m

a
y
o

 
 

Orito  
 
(Iniciativa 
69, 
Aprobada 
julio de 
2007) 
 

DA:  Palmito y fortalecimiento de Agroamazonía (Metas: 
365 familias y 650.8 hectáreas) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 91 familias beneficiadas y 
141.3 hectáreas apoyadas. 

Totales para la actividad de Palmito: 373 familias beneficiadas; 612.8 hectáreas 
apoyadas; 98 trabajos creados; 971.5 hectáreas libres de cultivos ilícitos; 3 
comunidades/asociaciones de productores y 105 familias firmaron acuerdos de 
cero ilícitos, y $625,842 dólares generados en ventas.  

Fase I:  FUPAD-DA-001 (Agroamazonía) 
Fase II:  FUPAD-DA-010-C-067 (Agroamazonía) 

DA:  Vainilla (Metas: 673 familias y 54 hectáreas) En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 326 familias beneficiadas y 
22.5 hectáreas apoyadas. 

Totales para la Actividad de Vainilla: 673 familias beneficiadas; 54 hectáreas 
apoyadas; 8 empleos equivalentes a tiempo completo creados, y 8,762.21 
hectáreas libres de cultivos ilícitos en núcleos productivos,. 

Fase I FUPAD-DA-006 (COMFAMILIAR) 
Fase II: En formulación técnica 

DA:  Cacao (Metas:  510 hectáreas y 255 familias) En ejecución Resultados reportados a la fecha: 16 hectáreas apoyadas y 4 
familias beneficiadas. 

Totales para la actividad de cacao: 165 familias beneficiadas; 332 hectáreas 
apoyadas; 299 empleos equivalentes a tiempo completo creados; 708.3 
hectáreas libres de coca en núcleos productivos; 1 comunidad/asociación de 
productores y 35 familias firmaron acuerdos de cero ilícitos.  
                                                                           FUPAD-DA-37-C-067(ASOPA) 

DA: Pimienta (Metas: 200 familias y 200 hectáreas) Aprobada a nivel técnico; pendiente de aprobación contractual por parte de 
USAID.                                                                                     FUPAD-DA-044 

DA: Piscicultura (regional) (Metas:96 hectáreas y 128 
familias) 

En formulación técnica 
                                                                                                    FUPAD-DA-052 

DA: Caña panelera (regional)( Metas:40 hectáreas y   20 
familias) 

En formulación técnica 
                                                                                                     FUPAD-DA-053 

DA: Piscicultura (regional) (Metas: 135,75 hectáreas y   
181 familias) 

En formulación técnica 
                                                                                                      FUPAD-DA-055 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

Orito 

DA: Seguridad alimentaria (regional) (Metas: 513 
familias y  266 hectáreas) 

En formulación técnica 

DA: Silvopastoril (Metas: 457 familias y 1645 hectáreas) En formulación técnica 
                                                                                                      FUPAD-DA-049 

GL: Desarrollo Institucional (Radios Ciudadanas)  
Ciudadanos y Grupos Vulnerables (Fortalecer 
organizaciones de grupos vulnerables, promover la 
inclusión de grupos vulnerables, fortalecer procesos de 
participación ciudadana) -Organización Zonal Putumayo 

En ejecución. Acuerdo de donación firmado en septiembre de 2007.                         
      

         GL-123-G-080 (ORGANIZACIÓN ZONAL INDIGENA DEL PUTUMAYO – OZIP)  

GL Planeación Municipal (Formulación Plan de 
desarrollo municipal , formulación plan agropecuario 
municipal, conformación y fortalecimiento del sistema de 
planeación municipal)-  CORPOAGROAMAZONIA 

En formulación técnica 

GL:  Servicios Públicos Donación a Precio Fijo con el 
objeto de dar Apoyo a la consolidación de Aguas de 
Putumayo que permita la asistencia técnica para 
adelantar la Gerencia del Plan Departamental de Agua y 
el fortalecimiento de las entidades comunitarias 

 
En formulación técnica 
                                                                                                                    GL-174  
 
 

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecución 
                                                                                   GL-009-C-003 (Coopmujer) 

GL Finanzas Municipales.  En formulación técnica 

Infraestructura Social FIS Construcción de acueducto 
individual, batería sanitaria y restaurante escolar en la 
escuela paraíso 

En formulación técnica 

Puerto Asís 
 
(Iniciativa 
54, 
Aprobada 
julio de 
2007) 

DA:  Palmito y fortalecimiento de Agroamazonía (Metas: 
365 familias y 650.8 hectáreas) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 49 familias beneficiadas y 
88  hectáreas apoyadas. 

- Véase Orito para obtener todos los resultados de la actividad. 
Fase I:  FUPAD-DA-001 (Agroamazonía) 

Fase II:  FUPAD-DA-010-C-067 (Agroamazonía) 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

P
u

tu
m

a
y
o

 

Puerto Asís 
 

DA:  Pimienta (Metas: 100 hectáreas y 100 familias) En ejecución Resultados reportados a la fecha: 20 hectáreas apoyadas 20 y 
familias beneficiadas. 

Total para la actividad de Pimienta: 100 familias beneficiadas; 119.5 hectáreas 
apoyadas; 98 empleos equivalentes a tiempo completo creados; 853.7 
hectáreas libres de coca en núcleos productivos; 21 comunidades/asociaciones 
de productores y 891 familias firmaron acuerdos de cero ilícitos; y $26, 593.00 
dólares generados en ventas. 

FUPAD-DA-007 (Condimentos Putumayo) 
DA:  Vainilla (Metas: 673 familias y 54 hectáreas) En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha): 241 familias beneficiadas y 

22.32 hectáreas apoyadas. 

- Véase Orito para obtener todos los resultados de la actividad. 
FUPAD-DA-006 (COMFAMILIAR 

Fase II: En formulación técnica) 
DA: Pimienta (Metas: 200 familias y 200 hectáreas) Aprobada a nivel técnico; pendiente de aprobación contractual por parte de 

USAID.                                                                                       FUPAD-DA-044 
GL: Desarrollo Institucional (Fortalecimiento de 
asociaciones de municipios) Planeación Municipal 
(Formulación de planes de desarrollo municipal y 
conformación y fortalecimiento del sistema de 
planeación municipal) -- FEDECAP/Comunidades 
Afroputumayenses 

Aprobado a nivel técnico y ambiental en julio de 2007. Actualmente, la Oficina  
de Contratos y Donaciones está preparando el instrumento contractual. 
                                                                          
 

GL-125 

DA: Silvopastoril (Metas: 457 familias y 1645 hectáreas) En formulación técnica 
                                                                                                     FUPAD-DA-049 

GL: Desarrollo Institucional; Ciudadanos y Grupos 
Vulnerables -Organización Zonal Putumayo 

En ejecución. Acuerdo de donación firmado en septiembre de 2007.                         
      GL-123-G-080 (Organización Zonal Indigena del Putumayo – OZIP) 

GL Finanzas Municipales.  En formulación técnica 

GL Planeación Municipal (Formulación Plan de 
desarrollo municipal , formulación plan agropecuario 
municipal, conformación y fortalecimiento del sistema de 
planeación municipal)-CORPOAGROAMAZONIA 

En formulación técnica 
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P
u

tu
m

a
y
o

 

Puerto Asís 

GL: Servicios Públicos Donación a Precio Fijo con el 
objeto de dar Apoyo a la consolidación de Aguas de 
Putumayo que permita la asistencia técnica para 
adelantar la Gerencia del Plan Departamental de Agua y 
el fortalecimiento de las entidades comunitarias  

 
En formulación técnica 
                                                                                                                     
 
                                                                                                                    GL-174 

 

Puerto 

Caicedo  

(Iniciativa 

64, 

Aprobada 

julio de 

2007) 

 

 

DA:  Palmito  y fortalecimiento de Agroamazonía (Metas: 
365 familias y 650.8 hectáreas) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 40 familias beneficiadas y 
55 hectáreas apoyadas. 

- Véase Orito para obtener todos los resultados de la actividad. 
Fase I:  FUPAD-DA-001 (Agroamazonía) 

Fase II:  FUPAD-DA-010-C-067 (Agroamazonía) 
DA:  Pimienta (Metas: 100 hectáreas y 100 familias) En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 41.5 hectáreas apoyadas y 29 

familias beneficiadas. 

- Véase Puerto Asís para obtener todos los resultados de la actividad. 
FUPAD-DA-007 (Condimentos Putumayo) 

DA: Silvopastoril (Metas: 457 familias y 1645 hectáreas) En formulación técnica 
                                                                                                       FUPAD-DA-049 

DA: Caucho (Metas: 246 hectáreas y 82 familias) 
 

En ejecución. Resultados totales para la actividad de caucho: 33 familias 
beneficiadas; 88 hectáreas apoyadas; 90 empleos equivalentes a tiempo 
completo creados; 545 hectáreas libres de coca en núcleos productivos; 7 
comunidades/asociaciones de productores y 313 familias firmaron acuerdos de 
cero ilícitos. 

                                                                      FUPAD-DA-036-C-067 (ASOCAP) 
DA: Pimienta (Metas: 200 familias y 200 hectáreas) Aprobada a nivel técnico; pendiente de aprobación contractual por parte de 

USAID.                                                                                       FUPAD-DA-044 
DA:  Vainilla (Metas: 673 familias y 54 hectáreas) En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 20 familias beneficiadas y 

1.49 hectáreas apoyadas. 

- Véase Orito para obtener todos los resultados de la actividad. 
FUPAD-DA-006 (COMFAMILIAR 

Fase II: En formulación técnica) 
DA: Piscicultura (regional) (Metas:96 hectáreas y 128 
familias 

En formulación técnica 
                                                                                                    FUPAD-DA-052 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

P
u

tu
m

a
y
o

 

Puerto 
Caicedo 

DA: Piscicultura (regional) (Metas:135,75 hectáreas 
y181 familias): 

En formulación técnica 
                                                                                                    FUPAD-DA-055 

DA: Seguridad alimentaria (regional) (Metas: 266 
hectáreas y 513 familias) 

En formulación técnica 

GL:  Desarrollo Institucional y Planeación Municipal ---
FEDECAP/Comunidades afroputumayenses 

Aprobado a nivel técnico y ambiental en julio de 2007. Actualmente, la Oficina 
de Contratos y Donaciones está preparando el instrumento contractual.    

                                                                        GL-125 

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecución 
                                                                                    GL-009-C-003 (Coopmujer) 

GL: Desarrollo Institucional; Ciudadanos y Grupos 
Vulnerables -Organización Zonal Putumayo 

En ejecución. Acuerdo de donación firmado en septiembre de 2007.                         
      GL-123-G-080 (Organización Zonal Indígena del Putumayo – OZIP) 

GL Finanzas Municipales.  En formulación técnica 

GL Planeación Municipal (Formulación Plan de 
desarrollo municipal , formulación plan agropecuario 
municipal, conformación y fortalecimiento del sistema de 
planeación municipal)-CORPOAGROAMAZONIA 

En formulación técnica 

GL: Servicios Públicos Donación a Precio Fijo con el 
objeto de dar Apoyo a la consolidación de Aguas de 
Putumayo que permita la asistencia técnica para 
adelantar la Gerencia del Plan Departamental de Agua y 
el fortalecimiento de las entidades comunitarias  

 
En formulación técnica 
                                                                                                                     
 
                                                                                                                    GL-174 

Infraestructura Social FIS Construcción aula de 
sistemas y batería sanitaria  en la escuela platanillo. 

En formulación técnica 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

San Miguel 

 
(Iniciativa 
66, 
Aprobada 
julio de 
2007) 

DA:  Palmito y fortalecimiento de Agroamazonía (Metas: 
365 familias y 650.8 hectáreas) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 53 familias beneficiadas y 
66.5 hectáreas apoyadas. 

- Véase Orito para obtener todos los resultados de la actividad. 
Fase I:  FUPAD-DA-001 (Agroamazonía) 

Fase II:  FUPAD-DA-010-C-067 (Agroamazonía) 

P
u

tu
m

a
y
o

 

San Miguel 

DA: Pimienta (Metas: 100 hectáreas y 100 familias) En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 9 hectáreas apoyadas y 10.5 
familias beneficiadas. 

- Véase Puerto Asís para obtener todos los resultados de la actividad. 
FUPAD-DA-007 (Condimentos Putumayo) 

DA:Silvopastoril (Metas: 457 familias y 1645 hectáreas) En formulación técnica 
                                                                                              FUPAD-DA-049 

DA: Pimienta (Metas: 200 familias y 200 hectáreas) Aprobada a nivel técnico; pendiente de aprobación contractual por parte de 
USAID.                                                                                       FUPAD-DA-044 

DA:Vainilla (Metas: 673 familias y 54 hectáreas) En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 4 familias beneficiadas y 
0.65 hectáreas apoyadas. 
- Véase Orito para obtener todos los resultados de la actividad. 

FUPAD-DA-006 (COMFAMILIAR 
Fase II: En formulación técnica) 

DA: Cacao (Metas:  510 hectáreas y 255 familias)) En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 72 familias beneficiadas y 139 
hectáreas apoyadas. 

- Véase Orito para obtener los resultados totales de la actividad.  
                                                                         FUPAD-DA-037-C-067(ASOPA) 

GL:  Desarrollo Institucional y Planeación Municipal ---
FEDECAP/Comunidades afroputumayenses 

Aprobado a nivel técnico y ambiental en julio de 2007. Actualmente, la oficina de 
Contratos y Donaciones  está preparando el instrumento contractual.     

                                                                       GL-125 

GL Planeación Municipal (Formulación Plan de 
desarrollo municipal , formulación plan agropecuario 
municipal, conformación y fortalecimiento del sistema de 
planeación municipal)-CORPOAGROAMAZONIA 

En formulación técnica 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

San Miguel 

GL Finanzas Municipales.  En formulación técnica 

GL: Servicios Públicos Donación a Precio Fijo con el 
objeto de dar Apoyo a la consolidación de Aguas de 
Putumayo que permita la asistencia técnica para 
adelantar la Gerencia del Plan Departamental de Agua y 
el fortalecimiento de las entidades comunitarias  

 
En formulación técnica 
                                                                                                                     
 
                                                                                                                    GL-174 

P
u

tu
m

a
y
o

 

Valle del 

Guamuez 

(Iniciativa 

36, 

Aprobada 

mayo 2007) 

 

 

 

DA:  Palmito y fortalecimiento de Agroamazonía (Metas: 
365 familias y 650.8 hectáreas) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 233.8  familias beneficiadas 
y 125 hectáreas apoyadas. 

- Véase Orito para obtener todos los resultados de la actividad. 
Fase I:  FUPAD-DA-001 (Agroamazonía) 

Fase II:  FUPAD-DA-010-C-067 (Agroamazonía) 
DA:  Vainilla (Metas: 673 familias y 54 hectáreas) En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 10 familias beneficiadas y 

2.11 hectáreas apoyadas. 

- Véase Orito para obtener todos los resultados de la actividad. 
FUPAD-DA-006 (COMFAMILIAR 

Fase II: En formulación técnica) 
DA:  Cacao (Metas:  510 hectáreas y 255 familias) En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 68 familias beneficiadas y 135 

hectáreas apoyadas. 
- Véase Orito para obtener los resultados totales de la actividad. 
                                                                               FUPAD-DA-37-C-067(ASOPA) 

DA: Pimienta (Metas: 200 familias y 200 hectáreas) Aprobada a nivel técnico; pendiente de aprobación contractual por parte de 
USAID.                                                                                       FUPAD-DA-044 

DA: Silvopastoril (Metas:457 familias y 1645 hectáreas) En formulación técnica 
                                                                                                      FUPAD-DA-049 

DA: Piscicultura (regional ( Metas:181 familias y 135,75 
hectáreas) 

En formulación técnica 
                                                                                                    FUPAD-DA-055 

DA: Piscicultura (regional) (Metas:96 hectáreas y  128 
familias) 

En formulación técnica 
                                                                                                     FUPAD-DA-052 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

 

 

 

 

 

 

DA: Caña panelera (regional)( Metas:40 hectáreas y:    
20 familias) 

En formulación técnica 
                                                                                                      FUPAD-DA-053 

 
DA: Seguridad alimentaria (regional) (Metas: 266 
hectáreas y 513 familias) 

En formulación técnica 

Valle del 
Guamez 

GL:  Desarrollo Institucional y Planeación Municipal ---
FEDECAP/Comunidades afroputumayenses 

Aprobado a nivel técnico y ambiental en julio de 2007. Actualmente, la Oficina 
de Contratos y Donaciones está preparando el instrumento contractual.      

                                                                      GL-125 

P
u

tu
m

a
y
o

 

GL Planeación Municipal (Formulación Plan de 
desarrollo municipal , formulación plan agropecuario 
municipal, conformación y fortalecimiento del sistema de 
planeación municipal)-CORPOAGROAMAZONIA 

En formulación técnica 

GL Finanzas Municipales.  En formulación técnica 

GL: Servicios Públicos Donación a Precio Fijo con el 
objeto de dar Apoyo a la consolidación de Aguas de 
Putumayo que permita la asistencia técnica para 
adelantar la Gerencia del Plan Departamental de Agua y 
el fortalecimiento de las entidades comunitarias  

 
En formulación técnica 
                                                                                                                     
 
                                                                                                                    GL-174 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

Infraestructura Social FIS/ADAM /Electrificación: 
Construcción red de distribución eléctrica vereda Los 
Ángeles 

En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 102 familias beneficiadas.  
                                                 

                                                        FIS-133-G-083 (JAC Vereda de los Andes) 

Mocoa    

(Iniciativa 
60, 
Aprobada 
julio de 
2007) 

 

DA:  Pimienta (Metas: 100 hectáreas y 100 familias) En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 12 hectáreas apoyadas, y 
12 familias beneficiadas 

- Véase Puerto Asís para obtener los resultados totales de la actividad. 
FUPAD-DA-007 (Condimentos Putumayo) 

DA: Caucho (Metas: 246 hectáreas y 82 familias) 
 

En ejecución.  Resultados reportados hasta la fecha: 53 hectáreas apoyadas y 
21 familias beneficiadas. 

Véase Puerto Caicedo para obtener los resultados totales de la actividad.                                                    
FUPAD-DA-036-C-067 (ASOCAP) 

DA: Silvopastoril (Metas: 457 familias y 1645 hectáreas) En formulación técnica 
                                                                                              FUPAD-DA-049 

Mocoa 

DA: Café especial Metas: 150 hectáreas y 150 familias) En formulación técnica. 

DA: Caña Panelera  (Meta 20 familias y 40 hectáreas) En formulación técnica 
                                                                                                       FUPAD-DA-053 

P
u

tu
m

a
y
o

 

 

DA:  Cacao (Metas:  510 hectáreas y 255 familias) En ejecución: Resultados reportados a la fecha: 42 hectáreas apoyadas y 21 
familias beneficiadas. 

- Véase Orito para obtener los resultados totales de la actividad. 
                                                                       FUPAD-DA-037-C-067 (ASOPA) 

DA: Pimienta (Metas: 200 familias y 200 hectáreas) Aprobada a nivel técnico; pendiente de aprobación contractual por parte de 
USAID.                                                                                       FUPAD-DA-044 

DA:  Vainilla (Metas: 673 familias y 54 hectáreas) En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha): 52 familias beneficiadas y 
3.29 hectáreas apoyadas. 

- Véase Orito para obtener todos los resultados de la actividad. 
FUPAD-DA-006 (COMFAMILIAR) 

Fase II: En formulación técnica 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

DA: Piscicultura (regional)  (Metas: 96 hectáreas y: 128 
familias 

En formulación técnica 
                                                                                                    FUPAD-DA-052 

DA: Caña panelera (regional) ( Metas:40 Hectáreas y 20 
familias) 

En formulación técnica 
                                                                                                     FUPAD-DA-053 

DA: Piscicultura (regional) ( Metas:135,75 hectáreas y  
181 familias) 

En formulación técnica 
                                                                                                      FUPAD-DA-055 

DA: Seguridad alimentaria (regional) (Metas: 266 
hectáreas y 513 familias) 

En formulación técnica 

GL:  Desarrollo Institucional y Planeación Municipal ---
FEDECAP/Comunidades afroputumayenses 

Aprobado a nivel técnico y ambiental en julio de 2007. Actualmente, la oficina de 
Contratos y Donaciones está preparando el instrumento contractual.  

                                                                          GL-125 
GL: Desarrollo Institucional; Ciudadanos y Grupos 
Vulnerables -Organización Zonal Putumayo 

En ejecución. Acuerdo de donación firmado en septiembre de 2007.                         
      GL-123-G-080 (Organización Zonal Indígena del Putumayo – OZIP) 

Mocoa 

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecución 

                                                                                  GL-009-C-003 (Coopmujer) 

GL Finanzas Municipales.  En formulación técnica 

P
u

tu
m

a
y
o

 

GL Planeación Municipal (Formulación Plan de 
desarrollo municipal , formulación plan agropecuario 
municipal, conformación y fortalecimiento del sistema de 
planeación municipal)-CORPOAGROAMAZONIA 

En formulación técnica 

GL: Servicios Públicos Donación a Precio Fijo con el 
objeto de dar Apoyo a la consolidación de Aguas de 
Putumayo que permita la asistencia técnica para 
adelantar la Gerencia del Plan Departamental de Agua y 
el fortalecimiento de las entidades comunitarias  

 
En formulación técnica 
                                                                                                                     
 
                                                                                                                    GL-174 

Villagarzón 

 
(Iniciativa 

DA:  Palmito y fortalecimiento de Agroamazonía (Metas: 
265 familias y 450.8 hectáreas) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 15 familias beneficiadas y 
27.8 hectáreas apoyadas. 

- Véase Orito para obtener todos los resultados de la actividad. 
Fase I:  FUPAD-DA-001 (Agroamazonía) 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

64, 
Aprobada 
julio de 
2007) 

DA:  Pimienta (Metas: 100 hectáreas y 100 familias) En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 35.5 hectáreas apoyadas y 
30 familias beneficiadas. 

- Véase Puerto Asís para obtener todos los resultados de la actividad. 
FUPAD-DA-007 (Condimentos Putumayo) 

DA: Piscicultura (regional) (Metas:96 hectáreas y 128 
familias) 

En formulación técnica 
                                                                                                    FUPAD-DA-052 

DA: Caña panelera (regional) Metas: 40 hectáreas y:   
20 familias) 

En formulación técnica 
                                                                                                     FUPAD-DA-053 

DA: Piscicultura (regional)  Metas:135,75 hectáreas y    
181familias 

En formulación técnica 
                                                                                                      FUPAD-DA-055 

DA: Seguridad alimentaria (regional) Metas:266 
hectáreas y 513 familias 

En formulación técnica 
                                                                                                     

Villagarzón 

 

DA: Caucho (Metas: 246 hectáreas y 82 familias) 
 

En ejecución.  Resultados reportados hasta la fecha: 35 hectáreas apoyadas y 
12 familias beneficiadas. 

- Véase Puerto Caicedo para obtener todos los resultados de la actividad. 
FUPAD-DA-036-C-067 (ASOCAP) 

DA: Pimienta (Metas: 200 familias y 200 hectáreas) Aprobada a nivel técnico; pendiente de aprobación contractual por parte de 
USAID.                                                                                       FUPAD-DA-044 

P
u

tu
m

a
y
o

 

DA:  Vainilla (Metas: 673 familias y 54 hectáreas) En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 17 familias beneficiadas y 
1.73 hectáreas apoyadas. 

- Véase Orito para obtener todos los resultados de la actividad. 
FUPAD-DA-006 (COMFAMILIAR) 

Fase II: En formulación técnica 
DA: Silvopastoril (Metas: 457 familias y 1645 hectáreas) En formulación técnica 

                                                                                              FUPAD-DA-049 
GL: Desarrollo Institucional; Ciudadanos y Grupos 
Vulnerables -Organización Zonal Putumayo 

En ejecución. Acuerdo de donación firmado en septiembre de 2007.                         
      GL-123-G-080 (Organización Zonal Indigena del Putumayo – OZIP) 

GL Planeación Municipal (Formulación Plan de 
desarrollo municipal , formulación plan agropecuario 
municipal, conformación y fortalecimiento del sistema de 
planeación municipal)-CORPOAGROAMAZONIA 

En formulación técnica 



ADAM ANNUAL WORK PLAN - PROGRAM YEAR THREE:  JANUARY - DECEMBER 2008 67

Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

GL: Servicios Públicos Donación a Precio Fijo con el 
objeto de dar Apoyo a la consolidación de Aguas de 
Putumayo que permita la asistencia técnica para 
adelantar la Gerencia del Plan Departamental de Agua y 
el fortalecimiento de las entidades comunitarias  

 
En formulación técnica 
                                                                                                                     
 
                                                                                                                    GL-174 

GL Finanzas Municipales.  En formulación técnica 

Infraestructura Social FIS/ADAM Alcantarillado Vereda 
El Porvenir 

En formulación técnica 

Otros Muni: 
Puerto 
Guzmán 

DA:  Vainilla (Metas: 673 familias y 54 hectáreas) En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 3 familias beneficiadas y 0.03 
hectáreas apoyadas. 

- Véase Orito para obtener todos los resultados de la actividad. 
                                                                       FUPAD-DA-006 (COMFAMILIAR) 
                                                                      Fase II: En formulación técnica 

GL: Desarrollo Institucional; Ciudadanos y Grupos 
Vulnerables -Organización Zonal Putumayo 

En ejecución. Acuerdo de donación firmado en septiembre de 2007.                         
      GL-123-G-080 (Organización Zonal Indigena del Putumayo – OZIP) 

Otros Munis: 
Puerto 
Leguizamo 
y Sibundoy 

GL:  Desarrollo Institucional y Planeación Municipal ---
FEDECAP/Comunidades Afroputumayenses 

Aprobado a nivel técnico y ambiental en julio de 2007. Actualmente, la Oficina 
de Contratos y Donaciones está preparando el instrumento contractual.                                                                           
 

GL-125 

P
u

tu
m

y
o

 Otros Munis: 
Puerto 
Leguizamo 

GL: Desarrollo Institucional; Ciudadanos y Grupos 
Vulnerables -Organización Zonal Putumayo 

En ejecución. Acuerdo de donación firmado en septiembre de 2007.                         
      

 

 GL-123-G-080 (Organización Zonal Indigena del Putumayo – OZIP) 

Otros Munis 
La Hormiga 

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecución 

                                                                                  GL-009-C-003 (Coopmujer) 

T
o

li
m

a
 Ataco 

(Iniciativa 

DA: Café especial (regional) (Metas: 1360 familias y 680 
hectáreas) 

En formulación técnica 
                                                                                                          ARD-DA-173 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

Municipal 
53, 

Aprobada 
junio de 
2007) 

DA: Café especial (regional) (Metas:1260 hectáreas y 
630 familias) En formulación técnica                                                                      ARD-DA-181 

DA Cacao (Metas: 2225 hectáreas y 890 familias) En formulación técnica 
                                                                                                           IICA-DA-006 

GL: Desarrollo Institucional, Participación Ciudadana y 
Grupos Vulnerables En formulación técnica 

GL Finanzas Municipales: Fortalecimiento tributario a 
través del ajuste a las bases prediales, establecimiento 
de nomenclatura urbana y verificación de sistemas 
tarifarios por los usos del suelo y titulación rural  

En formulación técnica 

GL: Servicios Públicos En formulación técnica 

Chaparral  
(Iniciativa 
Municipal 

55, 
Aprobada 

julio de 
2007) 

DA:Café especial (regional) (Metas:1260 hectáreas y 
630 familias) En formulación técnica                                                                      ARD-DA-181 

Chaparral 

DA Cacao (Metas: 2225 hectáreas y 890 familias) En formulación técnica 
                                                                                                           IICA-DA-006 

GL:Desarrollo Institucional: Participación Ciudadana y 
Grupos Vulnerables En formulación técnica 

GL: Servicios Públicos En formulación técnica 

T
o

li
m

a
 

GL Finanzas Municipales: Fortalecimiento tributario a 
través del ajuste a las bases prediales, establecimiento 
de nomenclatura urbana y verificación de sistemas 
tarifarios por los usos del suelo y titulación rural  

En formulación técnica 

                                                                 
Ortega 

DA: Café especial (regional) (Metas: 1360 familias y 680 
hectáreas) 

En formulación técnica 
                                                                                                          ARD-DA-173 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

(Iniciativa 
Municipal 
57, 
Aprobada 
julio de 
2007) 

GL: Desarrollo Institucional Participación Ciudadana y 
Grupos Vulnerables En formulación técnica 

GL Finanzas Municipales: Fortalecimiento tributario a 
través del ajuste a las bases prediales, establecimiento 
de nomenclatura urbana y verificación de sistemas 
tarifarios por los usos del suelo y titulación rural  

En formulación técnica 

GL: Servicios Públicos En formulación técnica 

Infraestructura Social FIS/ADAM Construcción 
alcantarillado sanitario caserío los Guayabos Pueblo 
Nuevo 

 

En formulación técnica 
                                                                                                                   FIS-182 

Planadas 
(Iniciativa 
Municipal 

62, 
Aprobada 

julio de 
2007) 

DA: Café especial (regional) (Metas: 1260 hectáreas 
y:630 familias) 

 

En formulación técnica 

DA Cacao (Metas: 2225 hectáreas y 890 familias) En formulación técnica 
                                                                                                           IICA-DA-006 

GL: Desarrollo Institucional / Participación Ciudadana y 
Grupos Vulnerables En formulación técnica 

GL: Servicios Públicos En formulación técnica 

GL Finanzas Municipales: Fortalecimiento tributario a 
través del ajuste a las bases prediales, establecimiento 
de nomenclatura urbana y verificación de sistemas 
tarifarios por los usos del suelo y titulación rural  

En formulación técnica 

T
o

li
m

a
 Rioblanco 

(Iniciativa 
Municipal 
65, 

DA:Café especial (regional) (Metas:1260 hectáreas y 
630 familias) En formulación técnica                                                                      ARD-DA-181 

DA Cacao (Metas: 2225 hectáreas y 890 familias) En formulación técnica 
                                                                                                           IICA-DA-006 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

Aprobada 
julio de 
2007) 

GL: Desarrollo Institucional Participación Ciudadana y 
Grupos Vulnerables En formulación técnica 

GL: Servicios Públicos En formulación técnica 

GL Finanzas Municipales: Fortalecimiento tributario a 
través del ajuste a las bases prediales, establecimiento 
de nomenclatura urbana y verificación de sistemas 
tarifarios por los usos del suelo y titulación rural  

En formulación técnica 

Ronces-
valles 
(Iniciativa 
67, 
Aprobada 
julio de 
2007) 

DA: Leche – modelo silvopastoril (Metas: 200 familias y 
900 hectáreas) 

En ejecución.  Resultados reportados a la fecha: 900 hectáreas apoyadas y 200 
familias beneficiadas 
                              
 
 

ARD-DA-158 -G-100 (Corporación Semillas de Agua) 
 

Ronces-
valles 

DA: Café especial (regional) (Metas:1360 familias y 680 
hectáreas) 

En formulación técnica 
                                                                                                          ARD-DA-173 

GL: Desarrollo Institucional: Participación Ciudadana y 
Grupos Vulnerables En formulación técnica 

GL Finanzas Municipales: Fortalecimiento tributario a 
través del ajuste a las bases prediales, establecimiento 
de nomenclatura urbana y verificación de sistemas 
tarifarios por los usos del suelo y titulación rural  

En formulación técnica 

GL: Servicios Públicos En formulación técnica 

Infraestructura Social FIS/ADAM Agua potable y 
saneamiento básico En formulación técnica 

o
li m a
 San 

Antonio 
DA Cacao (Metas: 2225 hectáreas y 890 familias) En formulación técnica 

                                                                                                           IICA-DA-006 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

(Iniciativa 
Municipal 

59, 
Aprobada 

julio de 
2007)  

GL: Desarrollo Institucional / Participación Ciudadana y 
Grupos Vulnerables En formulación técnica 

GL: Servicios Públicos En formulación técnica 

GL Finanzas Municipales: Fortalecimiento tributario a 
través del ajuste a las bases prediales, establecimiento 
de nomenclatura urbana y verificación de sistemas 
tarifarios por los usos del suelo y titulación rural  

En formulación técnica 

Rovira 
(Iniciativa 
Municipal 

56, 
Aprobada 

julio de 
2007) 

DA: Café especial (regional) Metas: 1360 hectáreas y 
680 familias 

En formulación técnica 

                                                                                                          ARD-DA-173 

 DA Cacao (Metas: 2225 hectáreas y 890 familias) En formulación técnica 
                                                                                                           IICA-DA-006 

Rovira 

GL: Servicios Públicos En formulación técnica 

GL: Desarrollo Institucional: Participación Ciudadana y 
Grupos Vulnerables 

En formulación técnica 

GL Finanzas Municipales: Fortalecimiento tributario a 
través del ajuste a las bases prediales, establecimiento 
de nomenclatura urbana y verificación de sistemas 
tarifarios por los usos del suelo y titulación rural  

En formulación técnica 

H
u

il
a

 

 

Isnos  

 
(Iniciativa 
02, 
Aprobada 

DA:  Mora (Metas: 100 hectáreas y100 familias) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha 100 familias beneficiadas; 
147.62 hectáreas apoyadas; 92 empleos equivalentes a tiempo completo 
creados; 633.4 hectáreas libres de cultivos ilícitos; 9 comunidades / 
asociaciones de productores y 564 familias firmaron acuerdos de cero ilícitos, y 
$13,971.00 dólares generados en ventas,  

ARD-DA-010-G-017 (Corporación Nuevo Municipio) 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

Sept. 2006) 
 

DA: Café Especial (Metas: 300 hectáreas; 600 familias) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 327 familias beneficiadas, 
820 hectáreas apoyadas, 521 empleos equivalentes a tiempo completo creados, 
1315.4 hectáreas libres de coca en núcleos productivos, 19 
comunidades/asociaciones de productores y 1,602 familias firmaron acuerdos 
de cero ilícitos.                  

                                              ARD-DA-016-G-048(Agroempresarial) 

GL: Servicios Públicos (Fortalecer a los proveedores de 
servicios públicos urbanos y rurales ) 

En ejecución.  ADAM se encuentra actualmente en las fases II y III del plan cuyo 
objetivo es crear proveedores municipales de servicios públicos de agua y 
saneamiento básico, y fortalecer 15 organizaciones rurales en Isnos.                 

                       GL-044-C-012 (Aguas de Huila) 
GL: Finanzas y Rentas Municipales (Mejorar gestión 
financiera) 

En ejecución. Evaluación general en proceso para delinear un plan de trabajo. 
GL-047-C-013 (Jaime Vásquez Consultores y Asociados) 

GL: Planeación Municipal (Formular/Actualizar planes 
municipales agrícolas). Desarrollo Institucional 
(Fortalecer CPGAs) 

En ejecución. Acuerdo de contracto firmado en septiembre de 2007.                         
 

                       GL–096-C-031 (Asociación y Empresas Solidarias, ASOCOPH) 

Isnos 

GL: Planeación Municipal (Formular / Actualizar los 

planes de desarrollo municipal y fortalecer el sistema de 

planeación municipal). Desarrollo Institucional (Mejorar 

las capacidades gerenciales en veredas, mejorar la 

coordinación municipal y fortalecer  las juntas de acción 

comunal y sus redes) 

Aprobada técnicamente por USAID; el presupuesto del ejecutor potencial fue 
devuelto al componente.  

                                                                                                                GL-097 

GL. Desarrollo Institucional /Apoyo al fortalecimiento de 
las Juntas de Acción Comunal, de ASOCOMUNAL y de 
Iniciativas de emprendimiento solidario en 
organizaciones comunales de nueve municipios del 
Huila  

En formulación técnica 
                                                                                                                    GL-166  

GL Finanzas Municipales: Fortalecimiento tributario a 
través del ajuste a las bases prediales, establecimiento 
de nomenclatura urbana y verificación de sistemas 
tarifarios por los usos del suelo y titulación rural  

En formulación técnica 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

H
u

il
a

 

GL Finanzas y Rentas Municipales. Sistema de 
información- Pitalito Isnos (Mejorar capacidad tributaria, 
evaluar solidez fiscal, fortalecer estructuras 
organizacionales) 

En formulación técnica 

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecución 

                                                        GL-009-C-006 (Corporación Nuevo Arcoiris) 

GL Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables. 
Mujer cafetera 

En formulación técnica 

Infraestructura Social FIS/ADAM / Saneamiento 
básico: Construcción de unidades sanitarias para las 
familias del Corregimiento Enrique Muñoz Navia 

Terminado.  Resultados reportados hasta la fecha: 95 familias beneficiadas y 
13.7 trabajos creados.  100% de los fondos desembolsados 

                                                                  FIS-021-G-014 (JAC – Alto de Tigre) 
Infraestructura Productiva FIS/ADAM: Construcción de 
centros de distribución y comercialización de mora  

Terminado. Resultados reportados hasta la fecha: 99 familias beneficiadas y 
1.82 empleos equivalentes a tiempo completo generados. 100% de los fondos 
desembolsados. Construcción finalizada.   

FIS-028-G-022 (ASDEMACO) 

Isnos 

Infraestructura Productiva FIS/ADAM:  Mantenimiento 
de la estructura de la carretera en el km. 36 que Conecta 
a Simón Bolívar, José María Córdoba y Antonio Nariño 

Terminado. Resultados reportados hasta la fecha: 7.18 familias beneficiadas y 
7.18 empleos equivalentes a tiempo completo creados.                      

 
FIS-033-G-034 (JAC - Hornitos) 

La Plata 

 
(Iniciativa 
01, 
Aprobada 
Sept. 2006) 

 
 
 

DA:  Mora y maracuyá (Metas:130 hectáreas y 130 
familias) 

En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 118 familias beneficiadas; 
244.5 hectáreas apoyadas; 116 trabajos creados; 1068.4 hectáreas libres de 
cultivos ilícitos; 12 comunidades/asociaciones de productores y 641 familias 
firmaron acuerdos de cero-ilícitos, y $1,853.00 dólares generados en ventas. 

ARD-DA-011-G-026 (SAT) 

DA: Silvopastoril (Metas: 88 hectáreas y 88 familias) En formulación tecnica. 

DA: Fríjol (Metas: 200 hectáreas y 200 familias) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 200 familias beneficiadas;  
1,484.3 hectáreas libres de cultivos ilícitos; 294.2 hectáreas apoyadas; 212 
empleos equivalentes a tiempo completo generados; y 2 
comunidades/asociaciones de productores y 162 familias firmaron acuerdos de 
cero ilícitos.     

 ARD-DA-013-G-044 (Asociación de Frijoleros) 
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DA:  Café especial (Metas: 600 hectáreas y 300 familias) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 314 familias beneficiadas; 
962.9 hectáreas apoyadas;  844 empleos equivalentes a tiempo completo 
generados, y 1,815.3 hectáreas libres de coca en núcleos productivos. 

                ARD-DA-014-G-046 (Comité de Cafeteros del Huila) 

GL: Servicios Públicos (Fortalecer a los proveedores de 
servicios públicos urbanos y rurales ) 

En ejecución. ADAM se encuentra actualmente en la fase II del fortalecimiento 
de 28 proveedores rurales de servicios de públicos de agua y saneamiento 
básico en La Plata.    

GL-044-C-012 (Aguas de Huila) 
GL: Finanzas y Rentas Municipales (Mejorar gestión 
financiera) 

En Ejecución.  Evaluación general en proceso para delinear un plan de trabajo. 
GL-047-C-013 (Jaime Vásquez Consultores y Asociados) 

GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables 
(Fortalecer organizaciones de grupos vulnerables & 
promover la inclusión de grupos vulnerables. Mejorar los 
procesos de comunicación comunitaria) 

En ejecución, donación firmada en junio de 2007.   
 
 

GL-057-C-016 (Corporación Nuevo Municipio) 
GL: Planeación Municipal (Formular/Actualizar planes 
municipales agrícolas). Desarrollo Institucional 
(Fortalecer las CPGAs) 

En ejecución. Acuerdo de contracto firmado en septiembre de 2007.                         
 

                       GL–096-C-031 (Asociación y Empresas Solidarias, ASOCOPH) 

La Plata 

GL: Planeación Municipal y Desarrollo Institucional 
(Véase Isnos para obtener información más detallada 
sobre la actividad) 

Aprobada técnicamente por USAID. El presupuesto presentado por el ejecutor 
potencial  fue devuelto al  componente  

                                                                     GL-097 
GL. Desarrollo Institucional /Apoyo al fortalecimiento de 
las Juntas de Acción Comunal, de ASOCOMUNAL y de 
Iniciativas de emprendimiento solidario en 
organizaciones comunales de nueve municipios del 
Huila  

En formulación técnica 
                                                                                                                    GL-166  

GL Desarrollo Institucional (Fortalecer Asociaciones de 
Municipios) 

En formulación técnica 
                                                                                               GL-128 (ASOPATIA) 

GL Finanzas Municipales: Fortalecimiento tributario a 
través del ajuste a las bases prediales, establecimiento 
de nomenclatura urbana y verificación de sistemas 
tarifarios por los usos del suelo y titulación rural  

En formulación técnica 
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Infraestructura Productiva FIS/ADAM:  Mejoramiento 
de la estructura de la carretera que conecta a San 
Vicente, La Estrella, Perico, Bellavista, Montebello y 
Santa Marta 

Terminado. Resultados reportados a la fecha: 6 familias beneficiadas y 5.78 
empleos equivalentes a tiempo completo generados. 

 
FIS-035-G-037 (JAC – Bella Vista) 

Infraestructura Social FIS/ADAM / Saneamiento 
básico: Construcción de 71 unidades sanitarias en el 
núcleo productivo de La Plata 

Terminado. Resultados reportados hasta la fecha: 81 familias beneficiadas y 
8.95 empleos equivalentes a tiempo completo creados. 100% de los fondos 
desembolsados.    

                                         FIS-022-G-015 (JAC – La Lindosa) 
Pitalito  

(Iniciativa 
05, 
Aprobada 
Sept. 2006) 

 

DA: Mora y granadilla (Metas: 150 hectáreas y 150 
familias) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 152 familias beneficiadas; 
214.7 hectáreas apoyadas; 126 empleos equivalentes a tiempo completo 
creados; 1,175 hectáreas libres de coca en núcleos productivos; 9 
comunidades/asociaciones de productores y 577 familias firmaron acuerdos de 
cero ilícitos, y $270,655 dólares generados en ventas,  

                                                      ARD-DA-012-G-025 (APROFRUSA) 

Pitalito  

 

DA: Café especial (Metas: 700 hectáreas y 350 familias) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 371 familias beneficiadas;  
1,108.1 hectáreas apoyadas; 661 empleos de tiempo completo creados; 1,638 
hectáreas libres de coca en núcleos productivos; 19 comunidades y 
asociaciones de productores y 1,952 familias firmaron acuerdos de cero ilícitos. 

ARD-DA-015-G-049 (Comité de Cafeteros del Huila) 

GL: Servicios Públicos (Fortalecer a los proveedores de 
servicios públicos urbanos y rurales) 

En ejecución. ADAM está trabajando en el fortalecimiento de 26 proveedores 
rurales de servicios públicos de agua y saneamiento básico en Pitalito.     

GL-044-C-012 (Aguas de Huila) 
GL: Finanzas y Rentas Municipales (Mejorar gestión 
financiera) 

En ejecución.  Evaluación general en proceso para delinear un plan de trabajo. 
GL-047-C-013 (Jaime Vásquez Consultores y Asociados) 

GL: Planeación Municipal (Formular/Actualizar planes 
municipales agrícolas). Desarrollo Institucional 
(Fortalecer las CPGAs) 

En ejecución. Acuerdo de contrato firmado en septiembre de 2007.                         
 

                       GL–096-C-031 (Asociación y Empresas Solidarias, ASOCOPH) 
GL: Planeación Municipal y Desarrollo Institucional 
(Véase Isnos para obtener información más detallada 
sobre la actividad) 

Aprobada técnicamente por USAID; Sin embargo, el presupuesto de la 
propuesta del ejecutor seleccionado fue devuelta al componente  

                                                             GL-097 
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GL. Desarrollo Institucional /Apoyo al fortalecimiento de 
las Juntas de Acción Comunal, de ASOCOMUNAL y de 
Iniciativas de emprendimiento solidario en 
organizaciones comunales de nueve municipios del 
Huila  

En formulación técnica 
                                                                                                                    GL-166  

GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables / 
Apoyar el fortalecimiento y reactivación del Consejo 
Municipal de Juventud de Pitalito y demás 
organizaciones juveniles con el propósito de establecer 
acuerdos previos, actividades de capacitación. 
Intercambio de experiencia de los CJH  

En formulación técnica 
                                                                                                                    GL-124 

GL Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables. 
Mujer cafetera En formulación técnica 

Pitalito 

GL Finanzas y Rentas Municipales. Sistema de 
información- Pitalito Isnos (Mejorar capacidad tributaria, 
evaluar solidez fiscal, fortalecer estructuras 
organizacionales) 

En formulación técnica 

GL Finanzas Municipales: Fortalecimiento tributario a 
través del ajuste a las bases prediales, establecimiento 
de nomenclatura urbana y verificación de sistemas 
tarifarios por los usos del suelo y titulación rural  

 

En formulación técnica 

Infraestructura Social FIS/ADAM / Saneamiento 
básico: Construcción de 56 unidades sanitarias en 
algunas veredas del Corregimiento de Riveras del 
Guarapas 

Terminado. Resultados reportados hasta la fecha: 57 familias beneficiadas y 4.8 
empleos equivalentes a tiempo completo creados. 100% de los fondos 
desembolsados.     

                                       FIS-023-G-016 (JAC – Divino Niño) 
Infraestructura Social FIS/ADAM / Construcción 
Restaurante Escolar Colegio Palmar Criollo. Pitalito, 
Huila 

En ejecución.  
                                                                                                                 FIS-175- 



ADAM ANNUAL WORK PLAN - PROGRAM YEAR THREE:  JANUARY - DECEMBER 2008 77

Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 
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Infraestructura Social FIS/ADAM / Saneamiento 
básico Construcción Centro Cultural y Deportivo de 
Brucelas 

En formulación técnica 

Nátaga 

(Iniciativa  
32, 
Aprobada 
mayo de 
2007) 

DA: Café especial (Metas: 600 hectáreas; 300 familias) 

En ejecución.  Resultados reportados a la fecha: 288 familias beneficiadas; 
620.1 hectáreas apoyadas; 459 empleos equivalentes a tiempo completo 
generados; 1,816 hectáreas libres de coca en núcleos productivos; 12 
comunidades/asociaciones de productores y 677 familias firmaron acuerdos de 
cero ilícitos.               

                                                          ARD-DA-105-G-075 (Grupo Espameyate) 
DA: Silvopastoril (Metas:88 hectáreas y 88 familias)  

 
En formulación técnica 

GL: Servicios Públicos (Fortalecer a los proveedores de 
servicios públicos urbanos y rurales) 

En ejecución. ADAM se encuentra actualmente en el proceso de fortalecimiento 
de tres proveedores rurales de servicios públicos de agua y saneamiento básico 
en Nátaga.                       GL-044-C-012 (Aguas de Huila) 

GL Desarrollo Institucional (Fortalecer Asociaciones de 
Municipios) ASOMSURCA 

En formulación técnica 
                                                                                           GL-128 (ASOPATIA) 

Nátaga 

 

GL Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables. 
Mujer cafetera En formulación técnica 

GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables / 
Apoyar el fortalecimiento y reactivación del Consejo 
Municipal de Juventud de Pitalito y demás 
organizaciones juveniles con el propósito de establecer 
acuerdos previos, actividades de capacitación. 
Intercambio de experiencia de los CJH  

En formulación técnica 
                                                                                                                    GL-124  

GL. Desarrollo Institucional /Apoyo al fortalecimiento de 
las Juntas de Acción Comunal, de ASOCOMUNAL y de 
Iniciativas de emprendimiento solidario en 
organizaciones comunales de nueve municipios del 
Huila  

En formulación técnica 
                                                                                                         ARD-GL-166   

GL Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables  En formulación técnica 
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GL Finanzas Municipales: Fortalecimiento tributario a 
través del ajuste a las bases prediales, establecimiento 
de nomenclatura urbana y verificación de sistemas 
tarifarios por los usos del suelo y titulación rural  

En formulación técnica 

GL: Servicios Públicos: Contrato Única Fuente con la 
Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo S.A. - 
Aguas del Huila.  "Asistencia para el fortalecimiento de 
las organizaciones prestadoras de servicios de agua y/o 
saneamiento en localidades rurales  

En formulación técnica  
                                                                                                                       ADAM-ARD-GL-151   

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecución 
                                                        GL-009-C-006 (Corporación Nuevo Arcoiris) 

Infraestructura Social FIS/ADAM / Saneamiento 
básico Mejoramiento Vial Nátaga - Patio Bonito - 
Yarumal 

En formulación técnica 

Algeciras 
(Iniciativa 
30, 
Aprobada 
abril de 
2007) 

DA: Café especial (Metas: 700 hectáreas y 300 familias) 
Aprobada a nivel técnico por parte de USAID La Oficina de Contratos y 
Donaciones está preparando el instrumento contractual. 
                                                                 ARD-DA-148 

DA: Cacao (Metas: 500 hectáreas y 250 familias) 
Enviada a USAID. Pendiente de aprobación técnica.  
 

ARD-DA-144 
DA: Hortofruticola ( Metas: 300  hectáreas y  230 
familias)  

 

En formulación técnica 

GL. Desarrollo Institucional /Apoyo al fortalecimiento de 
las Juntas de Acción Comunal, de ASOCOMUNAL y de 
Iniciativas de emprendimiento solidario en 
organizaciones comunales de nueve municipios del 
Huila  

En formulación técnica 
                                                                                                                    GL-166   
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GL. Planeación Municipal (Formulación Plan de 
desarrollo municipal , formulación plan agropecuario 
municipal, conformación y fortalecimiento del sistema de 
planeación municipal)- CONTAR 

 

En formulación técnica.  
 

GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables. 
Mujer cafetera En formulación técnica 

GL Finanzas Municipales  Fortalecimiento tributario a 
través del ajuste a las bases prediales, establecimiento 
de nomenclatura urbana y verificación de sistemas 
tarifarios por los usos del suelo y titulación rural  

En formulación técnica 

GL: Servicios Públicos  Contrato Única Fuente con la 
Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo S.A. - 
Aguas del Huila.  "Asistencia para el fortalecimiento de 
las organizaciones prestadoras de servicios de agua y/o 
saneamiento en localidades  

En formulación técnica  
                                                                                                           ARD-GL-151   

Algeciras 
Infraestructura Productiva FIS/ADAM / : Mejoramiento 
vial Núcleos productivos  En formulación técnica 

El Pital 
(Iniciativa 
31, 
Aprobada 
mayo de 
2007) 

DA: Café especial (Metas: 600 hectáreas y 300 familias) 
Aprobada a nivel técnico por parte de USAID. Pendiente de aprobación 
ambiental. 
                                                                                                         ARD-DA-161 

GL. Desarrollo Institucional /Apoyo al fortalecimiento de 
las Juntas de Acción Comunal, de ASOCOMUNAL y de 
Iniciativas de emprendimiento solidario en 
organizaciones comunales de nueve municipios del 
Huila  

En formulación técnica 
                                                                                                                    GL-166   
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GL: Servicios Públicos  Contrato Única Fuente con la 
Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo S.A. - 
Aguas del Huila.  "Asistencia para el fortalecimiento de 
las organizaciones prestadoras de servicios de agua y/o 
saneamiento en localidades  

En formulación técnica  
                                                                                                           ARD-GL-151   

GL Finanzas Municipales  Fortalecimiento tributario a 
través del ajuste a las bases prediales, establecimiento 
de nomenclatura urbana y verificación de sistemas 
tarifarios por los usos del suelo y titulación rural  

En formulación técnica 

GL. Planeación Municipal (Formulación Plan de 
desarrollo municipal , formulación plan agropecuario 
municipal, conformación y fortalecimiento del sistema de 
planeación municipal)- CONTAR 

 

En formulación técnica.  
 

GL Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables. 
Mujer cafetera En formulación técnica 

Infraestructura Social FIS/ADAM / Mantenimiento y 
construcción de obras de arte km 0 al km 12 en la vía 
Núcleo Productivo El Cauchal 

En proceso de revisión por parte del componente en ADAM Bogotá 

El Pital 

GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables / 
Apoyar el fortalecimiento y reactivación del Consejo 
Municipal de Juventud de Pitalito y demás 
organizaciones juveniles con el propósito de establecer 
acuerdos previos, actividades de capacitación. 
Intercambio de experiencia de los CJH  

En formulación técnica 
                                                                                                                    GL-124  

Infraestructura Social FIS/ADAM  Construcción de 80 
unidades sanitarias unifamiliares en el Núcleo Productivo 
El Cauchal  

En formulación técnica.  
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Rivera 

 
(Iniciativa 
29, 
Aprobada 
abril de 
2007) 

DA: Café Especial (Metas: 200 hectáreas y 100 familias) 

En ejecución. Resultados a la fecha: 100 familias beneficiadas; 277 hectáreas 
apoyadas; 103 empleos equivalentes a tiempo completo creados; 1,249 
hectáreas libres de coca en núcleos productivos; 5 comunidades/asociaciones 
de productores y 144 familias firmaron acuerdos de cero ilícitos.  
                                                                 ARD-DA-113-G-077 (FEDERACAFE) 

DA: Cacao (Metas: 500 hectáreas y 250 familias) 
Enviada a USAID. Pendiente de aprobación técnica.  
 

                                                                                                        ARD-DA-144 
DA: Piscicultura  ( Metas: 1,42 hectáreas y  28 familias)  En formulación técnica 

GL. Desarrollo Institucional /Apoyo al fortalecimiento de 
las Juntas de Acción Comunal, de ASOCOMUNAL y de 
Iniciativas de emprendimiento solidario en 
organizaciones comunales de nueve municipios del 
Huila  

En formulación técnica 
                                                                                                                    GL-166   

GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables. 
Mujer cafetera En formulación técnica 

GL: Servicios Públicos  Contrato Única Fuente con la 
Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo S.A. - 
Aguas del Huila.  "Asistencia para el fortalecimiento de 
las organizaciones prestadoras de servicios de agua y/o 
saneamiento en localidades  

En formulación técnica  
                                                                                                           ARD-GL-151   

Rivera 

GL. Planeación Municipal (Formulación Plan de 
desarrollo municipal , formulación plan agropecuario 
municipal, conformación y fortalecimiento del sistema de 
planeación municipal)- CONTAR 

 

En formulación técnica.  
 

Infraestructura ProductivaFIS/ADAM / Mejoramiento 
Núcleos Productivos ADAM En formulación técnica 
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Gigante 
(Iniciativa 
33, 
Aprobada 
mayo de 
2007) 

DA: Café  (Metas: 220 familias y 440 hectáreas) 
Aprobada a nivel técnico en septiembre de 2007. En proceso de preparación del 
instrumento.   

ARD-DA-149 

GL. Desarrollo Institucional /Apoyo al fortalecimiento de 
las Juntas de Acción Comunal, de ASOCOMUNAL y de 
Iniciativas de emprendimiento solidario en 
organizaciones comunales de nueve municipios del 
Huila  

En formulación técnica 
                                                                                                                    GL-166   

GL: Servicios Públicos  Contrato Única Fuente con la 
Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo S.A. - 
Aguas del Huila.  "Asistencia para el fortalecimiento de 
las organizaciones prestadoras de servicios de agua y/o 
saneamiento en localidades  

En formulación técnica  
                                                                                                           ARD-GL-151   

GL. Planeación Municipal (Formulación Plan de 
desarrollo municipal , formulación plan agropecuario 
municipal, conformación y fortalecimiento del sistema de 
planeación municipal)- CONTAR 

 

En formulación técnica.  
 

Gigante 

GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables / 
Apoyar el fortalecimiento y reactivación del Consejo 
Municipal de Juventud de Pitalito y demás 
organizaciones juveniles con el propósito de establecer 
acuerdos previos, actividades de capacitación. 
Intercambio de experiencia de los CJH  

En formulación técnica 
                                                                                                                    GL-124  

GL Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables. 
Mujer cafetera En formulación técnica 

Infraestructura Social FIS/ADAM / Mejoramiento Malla 
Vial Núcleos Productivos ADAM En formulación técnica 
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Tarqui 
(Iniciativa 
Municipal 
35, 
Aprobada 
mayo de 
2007) 
 

DA: Café alta calidad (Metas: 200 familias y 400 
hectáreas) 

Aprobada a nivel técnico en septiembre de 2007. La Oficina de Contratos y 
Donaciones está preparando el instrumento contractual  
                                                                                                                  -DA-150 

DA: Hortofrutícola (Metas:300 hectáreas y  230 familias)  En formulación técnica 

GL. Desarrollo Institucional /Apoyo al fortalecimiento de 
las Juntas de Acción Comunal, de ASOCOMUNAL y de 
Iniciativas de emprendimiento solidario en 
organizaciones comunales de nueve municipios del 
Huila  

En formulación técnica 
                                                                                                                    GL-166   

GL Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables. 
Mujer cafetera En formulación técnica 

GL Finanzas Municipales  Fortalecimiento tributario a 
través del ajuste a las bases prediales, establecimiento 
de nomenclatura urbana y verificación de sistemas 
tarifarios por los usos del suelo y titulación rural  

En formulación técnica 

Tarqui 

GL:Servicios Públicos  Contrato Única Fuente con la 
Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo S.A. - 
Aguas del Huila.  "Asistencia para el fortalecimiento de 
las organizaciones prestadoras de servicios de agua y/o 
saneamiento en localidades  

En formulación técnica  
                                                                                                           ARD-GL-151   

GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables / 
Apoyar el fortalecimiento y reactivación del Consejo 
Municipal de Juventud de Pitalito y demás 
organizaciones juveniles con el propósito de establecer 
acuerdos previos, actividades de capacitación. 
Intercambio de experiencia de los CJH  

En formulación técnica 
                                                                                                                    GL-124  
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Infraestructura Social FIS/ADAM / Construcción de 178 
Baterías Sanitarias en Núcleos Productivos en Quituro, 
Las Delicias y Buenos Aires.  

En formulación técnica 
                                                                                                                   FIS-184 

Otros 
Municipios: 
Tesalia, 
Paicol,  

GL Desarrollo Institucional (Fortalecer Asociaciones de 
Municipios) 

En formulación técnica 
                                                                                           GL-128 (ASOPATIA) 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 
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Simití 

(Iniciativa 03, 
Aprobada 
Sept. 2006) 

DA:  Cacao (Metas: 187.5 hectáreas y 125 familias) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 229.45 
hectáreas apoyadas y 162 familias beneficiadas.  
 
Totales para la actividad de cacao: 269 familias beneficiadas;  
388.9 hectáreas apoyadas; 332 empleos equivalentes a tiempo 
completo creados; 5,608 hectáreas libres de cultivos ilícitos; 3 
comunidades / asociaciones de productores y 368 familias 
firmaron acuerdos de cero ilícitos, y $4,007 dólares generados en 
ventas. 

FUPAD-DA-03 (APROCASUR) 

DA: Palma de aceite (Metas: 700 hectáreas y 78 familias) 

En ejecución: 78 familias beneficiadas; 700 hectáreas apoyadas;  
167 empleos equivalentes a tiempo completo creados; 1,056.8 
hectáreas libres de coca en núcleos productivos y 572 familias 
firmaron acuerdos de cero ilícitos 
                                                 FUPAD-DA-028-C-067 (ASCADAS) 

DA: Caucho (Metas: 150 familias y 450 hectáreas) En formulación técnica 
                                                                                FUPAD-DA-050 

DA: Cacao (Metas: 180 hectáreas y 120 familias) 
En ejecución. Se firmó el convenio con APROCASUR el 24 de 
septiembre de 2007. 
                                           FUPAD-DA-042–C067 (APROCASUR) 

GL: Servicios Públicos (Fortalecer a los proveedores de servicios 
públicos urbanos y rurales ) 
 

En ejecución.  Contrato firmado para mejorar las operaciones de 
los acueductos urbanos de Simití y Santa Rosa.  Reporte final de 
Hydrogest recibido a satisfacción.  En coordinación con una  
entidad local de consultoría, la actividad contribuyó para la 
“graduación” de la empresa COOAGUASIM y a la meta de tener 
servicios municipales públicos mejorados. 

              GL-046-C-011 (HYDROGEST) & No. C88 

Simití 
GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer 
organizaciones, promover la inclusión, & mejorar los procesos de 
comunicación comunitaria de grupos de mujeres y jóvenes) 

Ninguna propuesta fue recibida como resultado del proceso de 
competencia.  El personal de ADAM redactó una justificación para 
utilizar un contrato con un solo proveedor y está considerando la 
Empresa Asmupez.- Sin embargo, la propuesta de dicho ejecutor 
fue devuelta por la Oficina de Contratos y Donaciones  

                                       GL-066 
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Simití 

GL: Finanzas Municipales (Crear capacidad tributaria y mejorar 
gestión financiera) - Asistencia técnica para la formulación de 
estrategias de fortalecimiento fiscal. 

Enviado a USAID por la Oficina de Contratos y Donaciones. 
Pendiente de aprobación técnica.  
                                                                                              GL-137  

GL: Desarrollo Institucional (Fortalecer las asociaciones 
municipales) Asociación de Municipios del Magdalena Medio  

En ejecución. Acuerdo de donación firmado en septiembre de 
2007.                          

GL-070-C-029 (Federación Colombiana de Municipios) 
GL Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables Apoyo a los 
procesos de fortalecimiento de gestión veredal y de la planeación 
rural en los municipios de Santa Rosa, San Pablo y Simití- Sur de 
Bolivar 

En formulación técnica                                                 ARD-GL-180 

GL: Desarrollo Institucional (Mejorar las capacidades gerenciales 
en veredas, y fortalecer las JAC y sus redes) 

En ejecución. 
                                          GL-083-C-021 (CER Magdalena Medio) 

GL Finanzas Municipales  Fortalecimiento financiero y tributario 
(Crear capacidades tributarias, mejorar la gestión financiera, 
evaluar solidez fiscal, fortalecer estructuras organizacionales)  

 

En ejecución. 
 

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas-Proyecto Radios 
Ciudadanas Bolívar, Cesar, Santander 

En ejecución 
                                                              GL-009-C-009 (AREMAG) 

FIS ADAM/ Infraestructura Social:  Mantenimiento de la carretera 
que conecta a La Bodega y San Joaquin 

Terminado.  .                
FIS-38-G-036 (JAC – San Joaquin) 

FIS ADAM/ Infraestructura Social: Construcción de 2 aulas y 
batería sanitaria corregimiento El Garzal 

Resultados reportados hasta la fecha: 94 familias beneficiadas. 
                                                      FIS-132-G-072 (JAC - El Garzal) 

San Pablo 

 (Iniciativa 04, 
Aprobada 
Sept. 2006) 

DA:  Cacao (Metas: 187.5 hectáreas y 125 familias) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 159.4 
hectáreas apoyadas y 107 familias beneficiadas.  

- Véase Simití para obtener los resultados totales de la actividad. 
    FUPAD-DA-03 (APROCASUR) 

DA:  Cacao (Metas: 275 hectáreas y 150 familias) 

En ejecución  Resultados reportados a la fecha: 50 familias 
beneficiadas; 150 hectáreas apoyadas; 252 empleos equivalentes 
a tiempo completo creados, y 697 hectáreas libres de coca en 
núcleos productivos. 
                                           FUPAD-DA-038-C-067 (APROCASUR) 
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San Pablo 

DA:  Caucho (Metas: 460 hectáreas y 115 familias) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 115 familias 
beneficiadas; 460 hectáreas apoyadas; 98 empleos equivalentes 
a tiempo completo creados; 1,509 hectáreas libres de cultivos 
ilícitos; 11 comunidades/asociaciones de productores y 868 
familias firmaron acuerdos de cero ilícitos. 

FUPAD-DA-017-C-067 (Coragrosur) 

DA:  Silvopastoril (Meta: 112 familias) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 86 familias y 
485.3 hectáreas apoyadas. 
Totales para la actividad silvopastoril: 112 familias beneficiadas; 672.33 hectáreas 

apoyadas; 252 empleos equivalentes a tiempo completo generados; 1,191 hectáreas libres 

de coca en núcleos productivos; 7 comunidades/asociaciones de productores y 584 familias 

firmaron acuerdos de cero ilícitos.  

FUPAD-DA-024 (ASOCAP) 

GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer 
organizaciones, promover la Inclusión, & mejorar los procesos de 
comunicación comunitaria de los grupos de mujeres y jóvenes) 

El personal de ADAM  redactó una justificación para utilizar un 
contrato de un solo proveedor y envió a USAID la propuesta de la 
Empresa Asmupez, que obtuvo aprobación técnica con 
comentarios. Sin embargo, fue devuelta por la Oficina de 
Contratos y Donaciones y está pendiente la aprobación 
contractual. 

GL-066 

GL: Desarrollo Institucional (Fortalecer las Asociaciones 
Municipales)- Asociación de Municipios de Magdalena Medio Sur 

En ejecución. Acuerdo de donación firmado en septiembre de 
2007.                          

GL-070-C-029 (Federación Colombiana de Municipios) 
GL: Desarrollo Institucional (Mejorar las Capacidades Gerenciales 
en Veredas, Fortalecer las JACs y sus redes) 

En Ejecución.                                                             GL-083-C-021  
(Corpración Centro de Estudias Regionales del Magdalena Medio) 

GL: Finanzas Municipales (Crear capacidad tributaria y mejorar 
gestión financiera) - Asistencia técnica para la formulación de 
estrategias de fortalecimiento fiscal. 

Enviado a USAID por la Oficina de Contratos y Donaciones.  
Pendiente de aprobación técnica.  
                                                                                              GL-137  

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas-Proyecto Radios 
Ciudadanas Bolívar, Cesar, Santander 

En ejecución 
                                                                GL-009-C-009 (AREMAG) 
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San Pablo 

GL Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables Apoyo a los 
procesos de fortalecimiento de gestión veredal y de la planeación 
rural en los municipios de Santa Rosa, San Pablo y Simití- Sur de 
Bolivar 

En formulación técnica                                                         GL-180 

GL Finanzas Municipales  Fortalecimiento financiero y tributario  En formulación técnica. 

Infraestructura Social FIS/ADAM/ Saneamiento básico: 
Construcción de una unidad sanitaria en centro de educación rural. 

Terminado. Resultados reportados hasta la fecha: 17 familias 
beneficiadas y 1 empleo equivalente a tiempo completo creado.                            

FIS-032-G-029 (JAC - Agua Sucia) 
Infraestructura Social FIS/ADAM/ Educación: Construcción de un 
restaurante escolar en Patio Bonito. 

En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 15 familias 
beneficiadas. 
                                      FIS-115-G-063 (JAC Caserío Patio Bonito) 

Infraestructura Social FIS/ADAM/ Saneamiento básico: 
Construcción Batería sanitaria en La Ye 

Terminado. Resultados reportados a la fecha: 23 familias 
beneficiadas y 1.6 empleos equivalentes a tiempo completo 
creados.                            

 FIS-56-G-041 (JAC – La Ye) 
Infraestructura Social FIS/ADAM/ Educación: Construcción de un 
restaurante escolar y unidades sanitarias en el Centro Educativo 
Pozo Azul. 

Resultados reportados a la fecha: 21 familias beneficiadas.  
                             FIS-127-G-070 (JAC-Corregimiento Caña 

Brava) 

Santa Rosa 
(Iniciativa 26, 
Aprobada abril 
de 2007) 

DA: Cacao (Metas: 600 hectáreas y 200 familias) En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 126 familias 
beneficiadas, 380 hectáreas apoyadas, 364 empleos equivalentes 
a tiempo completo creados, y 2,612 hectáreas libres de cultivos 
ilícitos.                                                      FUPAD-DA-019 (FUPAD) 

DA: Café especial  (Metas: 130 hectáreas y 130 familias) En formulación técnica 

GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer 
organizaciones, promover la inclusión, & mejorar los procesos de 
comunicación comunitaria de grupos de mujeres y jóvenes) 

Ninguna propuesta fue recibida como resultado del proceso de 
competencia.  El personal de ADAM redactó una justificación para 
utilizar un contrato con un solo proveedor y está considerando la 
Empresa Asmupez.- Sin embargo, la propuesta de dicho ejecutor 
fue devuelta por la Oficina de Contratos y Donaciones  

                                       GL-066 
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Santa Rosa 

GL: Servicios Públicos (Fortalecer a los proveedores de servicios 
públicos urbanos y rurales ) 

En ejecución, contrato firmado para mejorar las operaciones de 
los acueductos urbanos de Simití y Santa Rosa.  Reporte final de 
Hydrogest recibido a satisfacción.  En coordinación con una 
entidad local de consultoría, la actividad contribuyó para la 
“graduación” de la empresa, TRIPLE A SUR y la meta de tener 
servicios públicos municipales mejorados.               
GL-046-C-011 (HYDROGEST) & No. C88 

GL: Desarrollo Institucional (Fortalecer las asociaciones 
municipales) 

En ejecución. Acuerdo de donación firmado en septiembre de 
2007.         GL-070-C-029 (Federación Colombiana de Municipios) 

GL Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables Apoyo a los 
procesos de fortalecimiento de gestión veredal y de la planeación 
rural en los municipios de Santa Rosa, San Pablo y Simití- Sur de 
Bolivar 

En formulación técnica                                                         GL-180 

Infraestructura Social FIS/ADAM/ Construcción Alcantarillado 
Corregimiento los Canelos. En formulación técnica 

Otros Munis:  
Arenal, 
Cantagallo, El 
Peñon,Morale
s, Regidor, 
Rio Viejo 

GL: Desarrollo Institucional (Fortalecer las asociaciones 
municipales) Asociación de Municipios de Magdalena Medio Sur. 

En ejecución. Acuerdo de donación firmado en septiembre de 
2007.                          

GL-070-C-029 (Federación Colombiana de Municipios) 

Otros 
municipios: 
Cantagallo 

DA:  Silvopastoril (Meta: 112 familias) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 26 familias 
beneficiadas y 187 hectáreas apoyadas 
- Véase San Pablo para obtener los resultados totales de la actividad.                                   

FUPAD-DA-024-C-067 (ASOCAP) 

C
e
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a

r 

 

La Gloria  
 
(Iniciativa 68, 
Aprobada julio 
de 2007) 

DA: Cacao (Metas: 697.5 hectáreas y 450 familias) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 97 familias 
beneficiadas y 145 hectáreas apoyadas. 

Totales para la actividad de cacao: 637 empleos equivalentes a 
tiempo completo generados y 1,137 hectáreas libres de coca en 
núcleos productivos. 
                                           FUPAD-DA-040-C-067 (APROCASUR) 
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 DA: Café especial Metas: (450 hectáreas y 150 familias) En formulación técnica 
                                                                                FUPAD-DA-056 

C
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La Gloria 

GL: Finanzas Municipales (Crear capacidad tributaria y mejorar 
gestión financiera) - Asistencia técnica para la formulación de 
estrategias de fortalecimiento fiscal. 

Enviado a USAID por la Oficina de Contratos y Donaciones.  
Pendiente de aprobación técnica.  
                                                                                              GL-137  

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas-Proyecto Radios 
Ciudadanas Bolívar, Cesar, Santander 

En ejecución 
                                                              GL-009-C-009 (AREMAG) 

GL Finanzas Municipales  Fortalecimiento financiero y tributario  En formulación técnica 

GL : Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables Fortalecimiento 
de los procesos organizativos y de redes de mujeres y jóvenes, 
para su participación e incidencia política local en los municipios de 
La Gloria, San Alberto y Aguachica, Cesar. 

En formulación técnica  

                                                                                              GL-169 

San Alberto 
 
(Iniciativa 44, 
Aprobada junio 
de 2007) 

DA: Cacao (Metas: 697.5 hectáreas y 450 familias) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 26 familias 
beneficiadas y 39 hectáreas apoyadas. 
- Véase La Gloria para obtener los resultados totales de la actividad. 

                                          FUPAD-DA-040-C -067 (APROCASUR) 
GL: Finanzas Municipales (Crear capacidad tributaria y mejorar 
gestión financiera)- Asistencia técnica para la formulación de 
estrategias de fortalecimiento fiscal. 

Enviado a USAID por la Oficina de Contratos y Donaciones.  
Pendiente de aprobación técnica.  
                                                                                              GL-137  

GL Finanzas Municipales  Fortalecimiento financiero y tributario 
(Crear capacidades tributarias, mejorar la gestión financiera, 
evaluar solidez fiscal, fortalecer estructuras organizacionales)  

 

En ejecución. 
 

GL : Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables Fortalecimiento 
de los procesos organizativos y de redes de mujeres y jóvenes, 
para su participación e incidencia política local en los municipios de 
La Gloria, San Alberto y Aguachica, Cesar. 

En formulación técnica  

                                                                                              GL-169 
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Otros 
municipios: 
Aguachica 

 

DA: Cacao (Metas: 697.5 hectáreas y 450 familias) 

Resultados reportados hasta la fecha: 71 familias beneficiadas y 
106.5 hectáreas apoyadas. 

- Véase La Gloria para obtener los resultados totales de la 
actividad. 
                                          FUPAD-DA-040-C-067 (APROCASUR) 

C
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Aguachica 

DA: Café especial  ( Metas:: 450 hectáreas y 150 familias) En formulación técnica 
                                                                                FUPAD-DA-056 

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas-Proyecto Radios 
Ciudadanas Bolívar, Cesar, Santander 

En ejecución 
                                                              GL-009-C-009 (AREMAG) 

GL : Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables Fortalecimiento 
de los procesos organizativos y de redes de mujeres y jóvenes, 
para su participación e incidencia política local en los municipios de 
La Gloria, San Alberto y Aguachica, Cesar. 

En formulación técnica  

                                                                                              GL-169 

Valledupar 

GL Desarrollo Institucional Apoyo de la socialización y puesta en 
marcha del Plan Estratégico Institucional para el fortalecimiento y 
unidad de las organizaciones afrocolombianas 

En ejecución 
                                                                                            GL-153- 

S
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El Carmen 
 
 (Iniciativa 18, 
Aprobada 
enero 2007)  

 

DA: Cacao (Metas: 300 hectáreas y 100 familias) 

En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 97 familias 
beneficiadas y 492.2 hectáreas apoyadas. 
 
Resultados totales para la actividad de cacao: 302 familias 
beneficiadas; 1,390.6 hectáreas apoyadas; 467 empleos 
equivalentes a tiempo completo generados; 3,153 hectáreas libres 
de coca en núcleos productivos; y 14 comunidades/asociaciones 
de productores y 2,343 familias bajo acuerdos de cero ilícitos.  

FUPAD-DA-013-C-067 (ECOCACAO) 

DA: Cacao (Metas: 300 hectáreas y 100 familias) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 100 familias 
beneficiadas y 516.6 hectáreas apoyadas; 193 empleos 
equivalentes a tiempo completo generados; 1,332.5 hectáreas 
libres de coca en núcleos productivos, y 14 
comunidades/asociaciones de productores y 144 familias firmaron 
acuerdos de cero ilícitos.  

FUPAD-DA-015-C-067 (APROCAR) 
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El Carmen 
 

DA: Cacao (Metas: 150 hectáreas y 50 familias) 

En ejecución.  Resultados reportados a la fecha: 50 familias 
beneficiadas; 150 hectárea apoyadas; 260.2 hectáreas libres de 
cultivos ilícitos; 114 empleos equivalentes a tiempo completo 
generados, y 6 comunidades / asociaciones de productores y 391 
familias firmaron acuerdos de cero ilícitos.    

FUPAD-DA-012-C-067 (CORTIPAZ) 

DA: Ganadería (Metas: 300 hectáreas y 75 familias) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 80 familias 
beneficiadas y 462.5 hectáreas apoyadas. 
Totales para la actividad de gandadería: 150 familias 
beneficiadas; 742.5 hectáreas apoyadas; 35 empleos 
equivalentes a tiempo completo creados; 4,189.5 hectáreas libres 
de cultivos ilícitos; y 7 comunidades / asociaciones de productores  
y 324 familias firmaron acuerdos de cero ilícitos.  

FUPAD-DA-011-C-067 (ASOGACAR) 

DA: Caucho (Metas: 975 hectáreas y 325 familias) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 16 familias y 
48 hectáreas apoyadas. 

Totales para la actividad de caucho: 69 familias beneficiadas, 207 
hectáreas apoyadas, 646 empleos equivalentes a tiempo 
completo generados y 1,516 hectáreas libres de coca en núcleos 
productivos. 
                                              FUPAD-DA-020-C-067 (ASOHESAN) 

GL: Planeación Municipal (Formular/Actualizar los planes de 
desarrollo municipal y planes para el uso de la tierra y fortalecer el 
sistema de planeación municipal) 

Técnicamente aprobada, en proceso de competencia  
 GL-103 

GL: Finanzas Municipales (Crear capacidad tributaria y mejorar 
gestión financiera) - Asistencia técnica para la formulación de 
estrategias de fortalecimiento fiscal. 

Enviado a USAID por la Oficina de Contratos y Donaciones.  
Pendiente de aprobación técnica.  
                                                                                              GL-137  

GL Finanzas Municipales  Fortalecimiento financiero y tributario  En formulación técnica 

Infraestructura Social FIS/ADAM / Saneamiento Básico: 
Construcción de 100 baterías sanitarias para 100 familias 

En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 100 familias 
beneficiadas. 

                                             FIS-107-G-067 (APROCAFRUM) 
Infraestructura Social FIS/ADAM : Mantenimiento vía El Carmen- 
Santander 

En ejecución. Acuerdo de donación firmado el 19 de septiembre 
FIS-152-G-091  (CORTIPAZ) 
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San Vicente 

 
(Iniciativa 19, 
Aprobada 
enero 2007) 
 

DA: Ganadería (Metas: 300 hectáreas y 75 familias) En ejecución.  Resultados reportados hasta la fecha: 70 familias 
beneficiadas y 280 hectáreas apoyadas. 

- Véase El Carmen para obtener los resultados totales de la 
actividad.  

FUPAD-DA-011-C-067 (ASOGACAR) 

DA: Cacao (Metas: 540 hectáreas y 180 familias) 

En ejecución: 149 familias beneficiadas y 690.7 hectáreas 
apoyadas. 

- Véase El Carmen para obtener los resultados totales de la 
actividad. 

FUPAD-DA-013-C-067 (ECOCACAO) 

DA: Cacao (Metas: 360 hectáreas y 120 familias) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 120 familias 
beneficiadas;  605 hectáreas apoyadas; 232 empleos 
equivalentes a tiempo completo generados; 1,416 hectáreas libres 
de coca en los núcleos productivos; y 16 
comunidades/asociaciones de productores y 1,980 familias 
firmaron acuerdos de cero ilícitos 

FUPAD-DA-014-C-067 (APROCAFRUM) 

DA: Caucho (Metas: 975 hectáreas y 325 familias) 
En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 123 
hectáreas apoyadas y 41 familias beneficiadas 
                                              FUPAD-DA-020-C-067 (ASOHESAN) 

GL: Planeación Municipal (Formular/Actualizar los planes de 
desarrollo municipal y planes para el uso de la tierra y fortalecer el 
sistema de planeación municipal) 

Técnicamente aprobada, en proceso de competencia  
GL-103 

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas-Proyecto Radios 
Ciudadanas Bolívar, Cesar, Santander 

En ejecución 
                                                              GL-009-C-009 (AREMAG) 

GL: Finanzas Municipales (Crear capacidad tributaria y mejorar 
gestión financiera) - Asistencia técnica para la formulación de 
estrategias de fortalecimiento fiscal. 

Enviado a USAID por la Oficina de Contratos y Donaciones.  
Pendiente de aprobación técnica.  
                                                                                              GL-137  

GL Finanzas Municipales  Fortalecimiento financiero y tributario  En formulación técnica 

Infraestructura Social FIS/ADAM / Saneamiento Básico: 
Construcción de 120 unidades sanitarias para 120 familias (sistema 
de pozo séptico) 

En ejecución. 120 familias beneficiadas. 
                                                      
FIS-102-G-064 (APROCAFRUM) 
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San Vicente 

 
Infraestructura Social FIS/ADAM : Mantenimiento vial San Vicente 

Pendiente firma con ejecutor. 
                                                   FIS-134-G-078 (JAC San Vicente) 

Landázuri  

 
(Iniciativa 20, 
Aprobada 
enero 2007) 
 

DA: Cacao (Metas: 585 Hectáreas y 195 familias) 

En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 56 familias 
beneficiadas y 207.8 hectáreas apoyadas  

 - Véase El Carmen para obtener los resultados totales de la 
actividad                               FUPAD-DA-013-C-067 (ECOCACAO) 

DA: Cacao (Metas: 390 hectáreas y 130 familias) 

En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 100 familias 
beneficiadas; 365 hectáreas apoyadas; 248 empleos equivalentes 
a tiempo completo generados; 1,000 hectáreas libres de cultivos 
ilícitos en los núcleos productivos, y 3 comunidades/asociaciones 
de productores y 138 familias firmaron acuerdos de cero ilícitos. 

FUPAD-DA-016-C-067 (ASOPROLAN) 

DA: Caucho (Metas: 975 hectáreas y 325 familias) 

Resultados reportados a la fecha: 12 familias beneficiadas y 36 hectáreas apoyadas. 

- Véase El Carmen para obtener los resultados totales de la 
actividad. 
                                              FUPAD-DA-020-C-067 (ASOHESAN) 

DA: Caucho (Metas: 174 hectáreas y 58 familias 
En formulación técnica 

                                                                                FUPAD-DA-054 

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas-Proyecto Radios 
Ciudadanas Bolívar, Cesar, Santander 

En ejecución 
                                                              GL-009-C-009 (AREMAG) 

GL: Planeación Municipal (Formular/Actualizar los planes de 
desarrollo municipal y planes para el uso de la tierra y fortalecer el 
sistema de planeación municipal) 

Técnicamente aprobada, en proceso de competencia  
GL-103 

GL Finanzas Municipales  Fortalecimiento financiero y tributario  En formulación tecnica 

GL: Finanzas Municipales (Crear capacidad tributaria y mejorar 
gestión financiera) - Asistencia técnica para la formulación de 
estrategias de fortalecimiento fiscal. 

Enviado a USAID por la Oficina de Contratos y Donaciones.  
Pendiente de aprobación técnica.  
                                                                                              GL-137  

Infraestructura Social FIS/ADAM / Saneamiento básico: 
Construcción de 130 unidades sanitarias para 130 familias 
(AFAMEN) 

En ejecución. Acuerdo de donación firmado el 28 de septiembre. 
No hay resultados reportados. 
                                                        FIS-106-G-069 (ASOPROLAN) 
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Bolívar 
 
(Iniciativa 34, 
Aprobada 
mayo de 2007) 
 

DA: Caucho (Metas: 465 hectáreas; 60 familias) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 110 familias 
beneficiadas, y 288 hectáreas apoyadas. 

Totales para la actividad de caucho: 110 familias beneficiadas, 
288 hectáreas apoyadas, 193 empleos equivalentes a tiempo 
completo creados, y 2,007.8 hectáreas libres de coca en núcleos 
productivos. 
                                           FUPAD-DA-029-C-067 (ASOCAUCHO) 

DA:  Mora (Metas: 70 hectáreas y 140 familias) 

En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 140 familias beneficiadas; 83.1 hectáreas 

apoyadas; 148 empleos equivalentes a tiempo completo creados; 350.3 hectáreas libres de 

coca en núcleos productivos, y 9 comunidades/asociaciones de productores y 499 familias 

firmaron acuerdos de cero ilícitos. 

                                                  FUPAD-DA-031-C-067 (MORELIA) 

DA: Caña panelera para producción agroindustrial de panela 
(Metas: 55 familias y 110 hectáreas) 

En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 55 familias 
beneficiadas; 106.9 hectáreas apoyadas; 115 empleos 
equivalentes a tiempo completo creados; 137.5 hectáreas libres 
de coca en núcleos productivos, y 9 comunidades/asociaciones 
de productores y 325 familias firmaron acuerdos de cero ilícitos.  
                                         FUPAD-DA-026-C-067  (ASOCAÑIBOL) 

DA: Cacao (Metas: 100 familias y 200 hectáreas) 

En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 58 familias beneficiadas; 153 hectáreas 

apoyadas; 159 empleos equivalentes a tiempo completo creados; 540 hectáreas libres de 

cultivos ilícitos en núcleos productivos, y 3 comunidades/asociaciones de productores y 160 

familias firmaron acuerdos de cero ilícitos.  

FUPAD-DA-033-C-067 (ASOBOCABAN) 
GL: Finanzas Municipales (Crear capacidad tributaria y mejorar 
gestión financiera) - Asistencia técnica para la formulación de 
estrategias de fortalecimiento fiscal. 

Enviado a USAID por la Oficina de Contratos y Donaciones.  
Pendiente de aprobación técnica.  
                                                                                              GL-137  

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas-Proyecto Radios 
Ciudadanas Bolívar, Cesar, Santander 

En ejecución 
                                                              GL-009-C-009 (AREMAG) 

GL Finanzas Municipales: Fortalecimiento financiero y tributario En formulación técnica 

S
a
n

ta
n

d
e
r 

Bolivar 

Infraestructura Social FIS/ADAM / Construcción de aulas y 
baterías sanitarias en el colegio agropecuario San Antonio de 
Pauna  

En formulación técnica 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

Cimitarra 
 
(Iniciativa 25, 
Aprobada abril 
de 2007) 
 

DA: Caucho (Metas: 465 hectáreas y 100 familias) 

En ejecución. No hay resultados reportados para el municipio.  

- Véase Bolívar para los resultados totales de la actividad de la 
actividad. 
                                           FUPAD-DA-029-C-067 (ASOCAUCHO) 

DA: Piscicultura (Metas: 5 hectáreas y 51 familias) En ejecución.  
                                                                              FUPAD-DA-046) 

DA: Cacao (Metas: 360 hectáreas y 120 familias) Pendiente de firma con el ejecutor. 
                                                                                FUPAD-DA-034 

DA: Guanábana (Metas: 30 hectáreas y 30 familias) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 30 familias 
beneficiadas, 32.8 hectáreas apoyadas, 21 empleos equivalentes 
a tiempo completo creados, y 647.5 hectáreas libres de coca en 
núcleos productivos. 
                                               FUPAD-DA-043-C-067 (AFRUCCIM) 

GL: Finanzas Municipales (Crear capacidad tributaria y mejorar 
gestión financiera)- Asistencia técnica para la formulación de 
estrategias de fortalecimiento fiscal. 

Enviado a USAID por la Oficina de Contratos y Donaciones. 
Pendiente de aprobación técnica.  
                                                                                              GL-137  

GL Finanzas Municipales  Fortalecimiento financiero y tributario  En formulación técnica 

Puerto Parra 
 
(Iniciativa 27, 
Aprobada abril 
de 2007) 

DA: Caucho (88 familias y 440 hectáreas) En formulación técnica 
                                                                                FUPAD-DA-030 

GL: Finanzas Municipales (Crear capacidad tributaria y mejorar 
gestión financiera) - Asistencia técnica para la formulación de 
estrategias de fortalecimiento fiscal. 

Enviado a USAID por la Oficina de Contratos y Donaciones.  
Pendiente de aprobación técnica.  
                                                                                              GL-137  
  

GL Finanzas Municipales  Fortalecimiento financiero y tributario  En formulación técnica 

Infraestructura Social FIS/ADAM : Construcción de comedor y 
aula escolar 

En formulación técnica 

S
a
n

t
a
n

d
e
r 

Otros Munic:  
Puerto 
Wilches 

GL: Desarrollo Institucional (Fortalecer las Asociaciones 
Municipales) Asociación de Municipios de Magdalena Medio Sur 

En ejecución. Acuerdo de donación firmado en septiembre de 
2007.                          

GL-070-C-029 (Federación Colombiana de Municipios) 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

Otros 
Municipios: 
Barrancaberm
eja, Sabana 
de Torres, 
Puerto 
Wilches, San 
Gil, Rionegro 

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas-Proyecto Radios 
Ciudadanas Bolívar, Cesar, Santander 

En ejecución 
                                                              GL-009-C-009 (AREMAG) 
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Región D: Urabá / Noroeste de Antioquia / Chocó 

Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

A
n

ti
o

q
u

ia
 

 

Nechí  

 
(Iniciativa 07, 
Aprobada Sept. 
2006) 
 

DA: Caucho (Metas: 200 hectáreas y 50 familias) 

En Ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 211 
hectáreas apoyadas; 50 familias beneficiadas; 110 empleos 
equivalentes a tiempo completo creados; 1,023 hectáreas libres 
de cultivos ilícitos en núcleos productivos, y 1 comunidad / 
asociación de productores y 256 familias firmaron acuerdos de 
cero ilícitos.  

       FUPAD-DA-02 (FUPAD) 

DA:  Silvopastoril  (Metas: 282 familias y 7890 hectáreas) 

En Ejecución. Resultados reportados a la fecha: 7 familias 
beneficiadas y 21 hectáreas apoyadas. 

Resultados totales de la actividad Silvopastoril: 83 familias 
beneficiadas, 249  hectáreas apoyadas, 453 empleos equivalentes 
a tiempo completo creados, y 1,202 hectáreas libres de coca en 
núcleos productivos.  
                                                   FUPAD-DA-027-C-067 (FUPAD) 

GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Mejorar los procesos de 
comunicación comunitaria) 

Aprobado por USAID el 5 de mayo de 2007- La propuesta del 
ejecutor seleccionado (PALCO) fue devuelta por la Oficina de 
Contratos y Donaciones.                                                      GL-080 

                                                                                
GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer 
organizaciones de grupos vulnerables - Mujeres) – Fortalecimiento de 115 
lideresas 

En ejecución, donación firmada en junio de 2007. 
GL-091-C-015 (Unión de Mujeres Ciudadanas) 

 
GL: Finanzas y Rentas Municipales -CORANTIOQUIA 

En formulación técnica 
                                                                              

GL: Desarrollo Institucional (Mejorar las capacidades gerenciales en las 
veredas y mejorar la coordinación municipal). Planeación Municipal 
(Formular/Actualizar planes para el uso de la tierra).Apoyo técnico a los 
procesos comunitarios y de Planeación Participativa 

En ejecución. Contrato firmado en agosto de 2007 
                                                       GL-092-C-027 (Nuevo Arco Iris) 

GL Finanzas Municipales  Fortalecimiento fiscal en municipios de  Antioquia 
y Córdoba 

En formulación técnica 
                                                                                     ARD-GL-136  
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

A
n

ti
o

q
u

ia
 

Nechí 
FIS ADAM/ Infraestructura Social: Escuela rural en la vereda La 
Esperanza 

En Ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 67 familias 
beneficiadas y 3.51 empleos equivalentes a tiempo completo 
creados.                                                                  FIS-069-G-043  

(Assoc. Vereda La Esperanza) 

Arboletes 

(Iniciativa 15, 
Aprobada Nov. 
2006) 

 

DA:  Cacao (Metas: 225 hectáreas y 75 familias) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 74 familias 
beneficiadas y 222 hectáreas apoyadas. 

Totales para la actividad de Cacao: 147 familias beneficiadas; 441 
hectáreas apoyadas; 209 empleos equivalentes a tiempo completo 
creados; 1,503 hectáreas libres de cultivos ilícitos en núcleos 
productivos; $111,946 dólares generados en ventas, y 15 
comunidades / asociaciones de productores y 1,521 familias 
firmaron acuerdos de cero ilícitos.                                                      

FUPAD-DA-04 (FUPAD) 

DA:  Cacao & Caucho (Metas: 136.5 hectáreas y 39 familias) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 53 familias 
beneficiadas y 185.5 hectáreas apoyadas. 
Totales para la actividad de Cacao & Caucho: 318.5 hectáreas 
apoyadas; 235 empleos equivalentes a tiempo completo creados; 
940.5 hectáreas libres de cultivos ilícitos, y 3 
comunidades/asociaciones de productores y 150 familias firmaron 
acuerdos de cero ilícitos.                                              

FUPAD-DA-05 (FUPAD) 

DA: Cacao (Metas: 300 hectáreas y 100 familias) 

En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 14 familias 
beneficiadas y 42 hectáreas apoyadas. 

Totales para la actividad de Cacao: 45 familias beneficiadas, 135 
hectáreas apoyadas; 141 empleos equivalentes a tiempo completo 
creados y 587 hectáreas libres de coca en núcleos productivos.                  

FUPAD-DA-032-C-067 (COOAGROPAN) 
GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer 
organizaciones de grupos vulnerables - Mujeres) 

En ejecución, donación firmada en junio de 2007. 
GL-091-C-015 (Unión de Mujeres Ciudadanas) 

GL Finanzas Municipales  Fortalecimiento fiscal en municipios de  Antioquia 
y Córdoba 

En formulación técnica 
                                                                                              GL-136  
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

A
n

ti
o

q
u

ia
 

Arboletes 

GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Mejorar los procesos de 
comunicación comunitaria) 

Aprobado por USAID el 5 de mayo de 2007- La propuesta del 
ejecutor seleccionado (PALCO) fue devuelta por la Oficina de 
Contratos y Donaciones. 

                                                                               GL-080 

GL:  Finanzas y Rentas Municipales-CORANTIOQUIA 
En formulación técnica 
                                                                              

GL: Desarrollo Institucional (Mejorar las capacidades gerenciales en las 
veredas y mejorar la coordinación municipal). Planeación Municipal 
(Formular/Actualizar planes para el uso de la tierra) Apoyo técnico a los 
procesos comunitarios y de Planeación Participativa 

En ejecución. Contrato firmado en agosto de 2007 
                                                       GL-092-C-027 (Nuevo Arco Iris) 

GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Promover la inclusión 
de grupos vulnerables y fortalecer procesos para mejorar la participación 
ciudadana). Desarrollo Institucional (Mejorar las capacidades gerenciales en 
veredas, mejorar la coordinación municipal y Fortalecer las JAC). Planeación 
Municipal (Formular los planes de desarrollo municipal, planes para el uso 
de la tierra y planes municipales agrícolas, y fortalecer el sistema de 
planeación municipal) 

En ejecución. Acuerdo de donación firmado en septiembre de 
2007.                          

GL-087-C-028 (Corporación Nuevo Arco Iris) 

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecución 
                                       GL-009-C-005 (Universidad de Antioquia) 

FIS ADAM/ Infraestructura Social:  Expansión de la escuela El Guadual  

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 134 familias 
beneficiadas y 6.77empleos equivalentes a tiempo completo 
creados.                                                                      FIS-34-G-035  

(Asociación de Padres Inst. El Guadual) 
FIS ADAM/ Infraestructura Social:  Expansión de la Institución Educativa 
Rural La Trinidad 

En ejecución.  Acuerdo de donación firmado en agosto de 2007                                                                                                                             
FIS-118-G-073 (JAC La Trinidad) 

San Juan de 

Urabá 

 
 (Iniciativa 12, 

Aprobada 
noviembre 2006) 

DA: Cacao (Metas: 225 hectáreas y 75 familias) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 73 familias 
beneficiadas y 219 hectáreas apoyadas. 

- Véase Arboletes para obtener los resultados totales de la 
actividad.                                                    FUPAD-DA-04 (FUPAD) 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

A
n

ti
o

q
u

ia
 

San Juan de 

Urabá 

DA: Cacao & caucho (Metas: 171.5 hectáreas y 49 familias) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 38 familias 
beneficiadas y 133 hectáreas apoyadas. 

- Véase Arboletes para obtener los resultados totales de la 
actividad.                                                    FUPAD-DA-05 (FUPAD) 

DA: Cacao (Metas: 300 hectáreas y 100 familias) 
En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 31 familias 
beneficiadas y 93 hectáreas apoyadas.  

FUPAD-DA-032-C-067 (COOAGROPAN) 
GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer 
organizaciones de grupos vulnerables - Mujeres) 

En ejecución, donación firmada en junio de 2007. 
GL-091-C-015 (la Unión de Mujeres Ciudadanas) 

GL:  Finanzas y Rentas Municipales-CORANTIOQUIA 
En formulación técnica 
                                                                              

GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Mejorar los procesos de 
comunicación comunitaria) 

Aprobado por USAID el 5 de mayo de 2007- La propuesta del 
ejecutor seleccionado (PALCO) fue devuelta por la Oficina de 
Contratos y Donaciones.                                                     GL-080 

GL Finanzas Municipales  Fortalecimiento fiscal en municipios de  Antioquia 
y Córdoba 

En formulación técnica 
                                                                                              GL-136  

GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables; Desarrollo Institucional y 
Planeación Municipal 
- Véase Arboletes para información adicional sobre las actividades 

En ejecución. Acuerdo de donación firmado en septiembre de 
2007.                          

GL-087-C-028 (Corporación Nuevo Arco Iris) 

FIS ADAM/ Infraestructura Social:  Expansión de la escuela Siete Vueltas 
En ejecución. Acuerdo de donación firmado en septiembre de 
2007.                         FIS-121-G-082 (JAC Central Siete Vueltas) 

San Pedro de 
Urabá 
 
(Iniciativa 49, 
Aprobada junio 
2006) 

DA: Vainilla (Metas: 75 hectáreas y 300 familias) 

En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 108 familias 
beneficiadas, 27 hectáreas apoyadas, 104 empleos equivalentes a 
tiempo completo creados, y 747 hectáreas libres de cultivos ilícitos 
en los núcleos productivos 

FUPAD-DA-45-C-067 (Valor G) 

DA: Silvopastoril  (Metas: 450 hectáreas y 150 familias) 

En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 17 familias 
beneficiadas y 51 hectáreas apoyadas.  
Totales para la actividad silvopastoril: 44 familias beneficiadas, 
132 hectáreas apoyadas, 192 empleos equivalentes a tiempo 
completo creados, y 1,352.1 hectáreas libres de coca en núcleos 
productivos.                                 FUPAD-DA-035-C-067 (GANUR) 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 
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San Pedro de 
Urabá 

 

DA: Cacao (Metas: 750 hectáreas y 250 familias) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 66 familias 
beneficiadas y 198 hectáreas apoyadas. 
Totales para la actividad de cacao: 133 familias beneficiadas, 399 hectáreas apoyadas, 351 

empleos equivalentes a tiempo completo creados, y 1969 hectáreas libres de coca en núcleos 

productivos.  

FUPAD-DA-39 (FUPAD) 

DA: Caucho (Metas: 262 hectáreas y 100 familias) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 1 familia 
beneficiada y 3 hectáreas apoyadas.   

Totales para la actividad de caucho: 33 familias beneficiadas, 78 
hectáreas apoyadas, 111 empleos equivalentes a tiempo completo 
generados, y 416.5 hectáreas libres de coca en núcleos 
productivos. 

FUPAD-DA-041-C-067 (FUPAD) 
GL Finanzas Municipales  Fortalecimiento fiscal en municipios de Antioquia 
y Córdoba 

En formulación técnica 
                                                                                              GL-136  

GL: Planeación Municipal  y Participación Ciudadana y grupos vulnerables-
FUNDAUNIBAN En formulación técnica 

 
GL: Finanzas y Rentas Municipales -CORANTIOQUIA 

En formulación técnica 
                                                                              

GL: Desarrollo Institucional (Mejorar las capacidades gerenciales en las 
veredas y mejorar la coordinación municipal). Planeación Municipal 
(Formular/Actualizar planes para el uso de la tierra) Apoyo técnico a los 
procesos comunitarios y de Planeación Participativa 

En ejecución. Contrato firmado en agosto de 2007 
                                                       GL-092-C-027 (Nuevo Arco Iris) 

GL. Desarrollo Institucional   En formulación tecnica 

GL Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables Fortalecimiento de las 
Escuelas de Agentes Locales de Juventud en los Municipios de Arboletes, 
San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Necoclí, Cáceres, Nechí, El Bagre 
y Zaragoza, en el departamento de Antioquia. 

En formulación técnica 
                                                                                              GL-178 

GL: Planeación Municipal (Formulación de planes de desarrollo municipal, 
formulación plan agropecuario municipal y conformación y fortalecimiento del 
plan de acción municipal-FUNDAUNIPAN 

En formulación técnica 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

A
n
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o
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Necoclí 
 
(Iniciativa 69- 
Aprobada 
septiembre de 
2007) 

DA:  Silvopastoril (Meta: 450 hectáreas y 150 familias) 

En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 27 familias 
beneficiadas y 81 hectáreas apoyadas. 

- Véase San Pedro de Urabá para obtener los resultados totales 
de la actividad.  

FUPAD-DA-035-C-067 (GANUR) 

DA: Cacao (Metas: 750 hectáreas y 250 familias) 

En ejecución. Resultados reportados hasta la fecha: 67 familias 
beneficiadas y 201 hectáreas apoyadas.  

- Véase San Pedro de Urabá para obtener los resultados totales 
de la actividad.                                FUPAD-DA-39-C-067 (FUPAD) 

DA: Caucho (Metas: 262 hectáreas y 100 familias) 
Resultados reportados a la fecha: 32 familias beneficiadas y 75 
hectáreas apoyadas.  

FUPAD-DA-041-C-067 (FUPAD) 
DA: Cacao (Metas:: 600 hectáreas y  216 familias) En formulación técnica                                           FUPAD-DA-047 

GL Finanzas Municipales  Fortalecimiento fiscal en municipios de Antioquia 
y Córdoba 

En formulación técnica 
                                                                                              GL-136  

GL: Planeación Municipal  y Participación Ciudadana y grupos vulnerables-
FUNDAUNIBAN En formulación técnica 

 
GL: Finanzas y Rentas Municipales -CORANTIOQUIA 

En formulación técnica 
                                                                              

GL: Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer 
organizaciones de grupos vulnerables - Mujeres) 

En ejecución, donación firmada en junio de 2007. 
GL-091-C-015 (la Unión de Mujeres Ciudadanas) 

FIS ADAM/ Infraestructura Social: Mejoramiento Institución Educativa 
Pueblo Nuevo.  

Aprobado a nivel técnico y ambiental por parte de USAID. La 
Oficina de Contratos y Donaciones está elaborando la evaluación 
de responsabilidad al ejecutor seleccionado.   

FIS-165 

El Bagre 
 
(Iniciativa 39, 
Aprobada mayo 
de 2007) 

DA: Cacao (Metas: 237 hectáreas y 79 familias) 

En ejecución. Resultados reportados a la fecha para el municipio y 
para la actividad: 53 familias beneficiadas,  159 hectáreas 
apoyadas,  220 empleos equivalentes a tiempo completo creados, 
y 1,227 hectáreas libres de coca en núcleos productivos.  

FUPAD-DA-021-C-067 (FUPAD) 
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A

n
ti

o
q

u
ia

 

El Bagre 
 

DA: Caucho (Metas: 510 hectáreas y 170 familias) 

En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 125 familias 
beneficiadas y 375 hectáreas apoyadas 
Resultados totales para la actividad de caucho: 126 familias beneficiadas, 378 hectáreas 

apoyadas, 127 empleos equivalentes a tiempo completo generados, y 700 hectáreas libres de 

coca en núcleos productivos. 

FUPAD-DA-023-C-067  (FUPAD) 

DA: Silvopastoril  (Metas: 282 familias y 7,890 hectáreas) 

En Ejecución. Resultados reportados a la fecha: 36 familias 
beneficiadas y 108 hectáreas apoyadas 

- Véase Nechí para obtener los resultados totales de la actividad.  
                                                     FUPAD-DA-027-C-067  (FUPAD) 

GL Finanzas Municipales  Fortalecimiento fiscal en municipios de Antioquia 
y Córdoba 

En formulación técnica 
                                                                                              GL-136  

GL Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables Fortalecimiento de las 
Escuelas de Agentes Locales de Juventud en los Municipios de Arboletes, 
San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Necoclí, Cáceres, Nechí, El Bagre 
y Zaragoza, en el departamento de Antioquia. 

En formulación técnica 
                                                                                              GL-178 

GL Participación Ciudadana y grupos vulnerables- CORAMA En Formulación técnica 

 
GL: Finanzas y Rentas Municipales -CORANTIOQUIA 

En formulación técnica 
                                                                              

GL: Planeación Municipal  (Formulación de planes de desarrollo municipal, 
formulación plan agropecuario municipal y conformación y fortalecimiento 
del plan de acción municipal-Oleoductos de Colombia 

En formulación técnica 

FIS ADAM/ Infraestructura Social: Ampliación Institución Educativa, 
construcción de baterías sanitarias del corregimiento de San Pedro Claver.  

En ejecución. 

                                                                                   ARD-FIS-177  
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 
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Zaragoza 
 
(Iniciativa 70, 
Aprobada en 
septiembre de 
2007) 

DA:  Cacao (Meta: 237 hectáreas y 79 familias) 

En ejecución.  No hay resultados reportados a la fecha para el 
municipio.  
- Véase El Bagre para obtener los resultados totales de la actividad.   

FUPAD-DA-021-C-067  (FUPAD) 

DA: Caucho (Meta:510 hectáreas y 170 familias) 

En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 1 familia 
beneficiada y 3 hectáreas apoyadas. 
- Véase El Bagre para obtener los resultados totales de la actividad.  

FUPAD-DA-023 C-067 (FUPAD) 

DA:  Actividad Silvopastoril  (Meta: 282 familias y 7,890 hectáreas) 

En Ejecución. Resultados reportados a la fecha: 40 familias 
beneficiadas y 120 hectáreas apoyadas.  
- Vesse Nechí para obtener los resultados totales de la actividad.  
                                                     FUPAD-DA-027 C-067  (FUPAD) 

GL Finanzas Municipales  Fortalecimiento fiscal en municipios de  Antioquia 
y Córdoba 

En formulación técnica 
                                                                                              GL-136  

 
GL: Finanzas y Rentas Municipales -CORANTIOQUIA 

En formulación técnica 
                                                                              

GL Participación Ciudadana y grupos vulnerables Fortalecimiento de las 
Escuelas de Agentes Locales de Juventud en los Municipios de Arboletes, 
San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Necoclí, cáceres, Nechí, El Bagre 
y Zaragoza, en el departamento de Antioquia. 

En formulación técnica 
                                                                                              GL-178 

GL: Planeación Municipal  (Formulación de planes de desarrollo municipal, 
formulación plan agropecuario municipal y conformación y fortalecimiento del 
plan de acción municipal-Oleoductos de Colombia 

En formulación técnica 

GL Participación Ciudadana y grupos vulnerables- CORAMA En Formulación técnica 

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecución 

                                       GL-009-C-009 (Universidad de Antioquia) 

FIS ADAM/ Infraestructura Social: Ampliación Institución Educativa La 
Pajuila 

Pendiente de aprobación técnica por parte de USAID.  
FIS-163 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

A
n

ti
o

q
u

ia
. 

 

Cáceres 

(Iniciativa 28 
Aprobada en  
marzo de 2007) 

DA:  Cacao (Metas: 750 hectáreas y 250 familias) 
En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 92 familias 
beneficiadas, 276 hectáreas apoyadas, 352 empleos equivalentes 
a tiempo completo creados, y 1,332 hectáreas libres de coca en 
núcleos productivos.                     FUPAD-DA-018-C-067 (FUPAD) 

GL Finanzas Municipales  Fortalecimiento fiscal en municipios de  Antioquia 
y Córdoba 

En formulación técnica 
                                                                                              GL-136  

GL Participación Ciudadana y grupos vulnerables Fortalecimiento de las 
Escuelas de Agentes Locales de Juventud en los Municipios de Arboletes, 
San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Necoclí, cáceres, Nechí, El Bagre 
y Zaragoza, en el departamento de Antioquia. 

En formulación técnica 
                                                                                              GL-178 

GL: Planeación Municipal (Formulación de planes de desarrollo municipal, 
formulación plan agropecuario municipal y conformación y fortalecimiento del 
plan de acción municipal-Oleoductos de Colombia 

En formulación técnica 

FIS ADAM/ Infraestructura Social: Ampliación Institución Educativa Isla de 
la Amargura En formulación técnica 

Otros 
Municipios: 
Yondó 

GL: Desarrollo Institucional (Fortalecer las Asociaciones Municipales) 
Asociación de Municipios de Magdalena Medio Sur 

En ejecución. Acuerdo de donación firmado en septiembre de 
2007.                          

GL-070-C-029 (Federación Colombiana de Municipios)  
Otros 
Municipios: 

Caucasia 

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecución 
                                       GL-009-C-009 (Universidad de Antioquia) 

Otros 
Municipios: 

Apartadó, 
Turbo 
Chigorodó, 
Carepa y 
Riosucio 

GL Desarrollo Institucional Apoyo de la socialización y puesta en marcha del 
Plan Estratégico Institucional para el fortalecimiento y unidad de las 
organizaciones afrocolombianas 

En ejecución 
                                                                                            GL-153 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

C
ó

rd
o

b
a

 

Puerto 
Libertador 

(Iniciativa 50, 
Aprobada junio 
2006) 

DA:  Caucho (Metas: 750 hectáreas y 250 familias) 

En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 104 familias 
beneficiadas, 312 hectáreas apoyadas ,642 empleos equivalentes 
a tiempo completo creados, y 2,361.2 hectáreas libres de coca en 
núcleos productivos.  

FUPAD-DA-025 -C-067(ECOCACAO) 

DA:  Maracuyá (Metas 112 hectáreas y 112 familias) En formulación técnica 
                                                                              FUPAD-DA-048 

GL Finanzas Municipales  Fortalecimiento fiscal en municipios de  Antioquia 
y Córdoba 

En formulación técnica 
                                                                                              GL-136  

 
GL: Finanzas y Rentas Municipales -CORANTIOQUIA 

En formulación técnica 
                                                                              

FIS ADAM/ Infraestructura Social Ampliación de la Institución Educativa de 
la Vereda Nueva Esperanza En formulación técnica 

Montelíbano 

 (Iniciativa 9, 
Aprobada 
noviembre de 
2006) 

DA:  Caucho (Metas: 939 hectáreas y 313 familias) 

En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 163 familias 
beneficiadas, 489 hectáreas apoyadas, 808 empleos equivalentes 
a tiempo completo creados, y 2,693.3 hectáreas libres de coca en 
núcleos productivos.                         FUPAD-DA-09-C067 (FUPAD  

DA:  Cacao (Metas: 100 hectáreas y 50 familias) 

En ejecución. Resultados reportados a la fecha: 9 familias 
beneficiadas, 18 hectáreas apoyadas, 49 empleos equivalentes a 
tiempo completo creados, y 73 hectáreas libres de coca en 
núcleos productivos                      FUPAD-DA-022–C-067(FUPAD) 

DA:  Maracuyá (Metas 112 hectáreas y 112 familias) En formulación tecnica 
                                                                              FUPAD-DA-048 

GL Finanzas Municipales  Fortalecimiento fiscal en municipios de  Antioquia 
y Córdoba 

En formulación técnica 
                                                                                              GL-136  

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecución 

                                       GL-009-C-009 (Universidad de Antioquia) 
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha 

C
ó

rd
o

b
a

 Montelíbano 

GL Desarrollo Institucional (Mejorara las capacidades gerenciales en veredas, 

Fortalecer las Juntas de Acción Comunal y sus redes ) Planeación Municipal 

(Formulación del Pan de Desarrollo Municipal ,formulación plan agropecuario 

municipal conformación y fortalecimiento del sistema Participación Ciudadana y 

Grupos Vulnerables (Fortalecer procesos para mejorar la participación ciudadana) 

 

En ejecución 

FIS ADAM/ Infraestructura Social Ampliación de la Institución Educativa El 
Palmar 

 

Otros 
Municipios 
Montería 

GL Desarrollo Institucional Apoyo de la socialización y puesta en marcha del 
Plan Estratégico Institucional para el fortalecimiento y unidad de las 
organizaciones afrocolombianas 

En ejecución 
                                                                                            GL-153- 
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Annex B:  ADAM Infrastructure 
Activities Assisting IDPs 
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Región A: Región Sur-Occidental (Nariño & Cauca)  

Depto. Municipio Actividad FIS/IDP Beneficiarios proyectados Estado / Resultados hasta la fecha 

N
a
ri

ñ
o

 

Pasto 

 Vivienda:  Proyecto 
de vivienda Juan 
Pablo II 

Total: 203 
Familias: 103 
IDP: 100 

En ejecución Resultados hasta septiembre de 2007: 99 familias 
beneficiadas y 100 familias desplazadas beneficiadas. 
Financiación: ADAM 44%, OIM 33%, el Fondo de vivienda para 
Familias Desplazadas 8%, Diócesis de Pasto 10%, y ACNUR 5%. 

FIS-IDP-008-G-002 
(Asociación  Comunal de Juntas de la Comuna 10 

Tumaco 

Agua y Saneamiento 
Básico: Construcción 
redes de acueducto y 
alcantarillado 
proyecto de vivienda 
Imbilí I y II. Municipio 
de Tumaco. Nariño 

 

 En formulación técnica 

C
a
u

c
a

 

Popayán 
 

Educación: 
Construcción de 
restaurante escolar y  
batería sanitaria en el 
Centro Educativo 
Alejandro de 
Humboldt 

 Terminado. Resultados hasta septiembre de 2007: 357 familias 
beneficiadas, 122 familias desplazadas beneficiadas y  6,2 
empleos equivalentes a tiempo completo creados. Financiación: 
ADAM 86%, el municipio 13%, y la comunidad 1%.                               
FIS-IDP-005-G-004(Asociación de Padres Alejandro Humboldt) 

 Agua y 
saneamiento 
básico: Planta de 
agua potable, 
Rionegro (entre 
Municipios de 
Popayán, Sotará y 
Timbío) 

Total: 1.216 
Familias: 941 
IDP: 275 
 

En ejecución.  Resultados a la fecha septiembre 2007 1.200 
familias beneficiadas, 59 familias desplazadas beneficiadas, y 34,6 
empleos equivalentes a tiempo completo creados.  Financiación: 
ADAM 66%, el municipio 23% y  la comunidad 11%.   

       FIS-IDP-002-G-001 
 (Asociación Acueducto Rural de Rionegro 



ADAM ANNUAL WORK PLAN - PROGRAM YEAR THREE:  JANUARY - DECEMBER 2008 111

Depto. Municipio Actividad FIS/IDP Beneficiarios proyectados Estado / Resultados hasta la fecha 

Agua y Saneamiento 
básico: Construcción 
de acueducto y 
alcantarillado en la 
Urbanización Las 
Guacas 

Total:: 100 familias 
IDP: 100 Familias 

En formulación técnica 

C
a
u

c
a

 

Popayán 

Agua y Saneamiento 
Básico: Construcción 
de redes de 
acueducto, 
alcantarillado 
sanitario y pluvial 
para 286 viviendas 
proyecto Lomas de 
Comfacauca, 

Total: 286 familias 
IDP: 286 familias 

Enviado a la Oficina de Contratos y Donaciones.  
                                                                                       FIS-IDP-186 

Centro de Atención 
Integral  la Familia- 
CAIF Etapa III 

Total: 192 familias 
IDP: 192 familias 

En ejecución- 
                   FIS-IDP-167(asociación de vivienda Nuevo amanecer) 

Totoró 

Educación:  
Construcción de 
cuatro aulas 
escolares y una 
batería sanitaria en 
AMALAKA 

Total: 360familias 
IDP: 105 familias 

Terminado Resultados hasta septiembre 2007): 132 familias 
beneficiadas, 52 familias desplazadas beneficiadas, y 8,5 

empleos equivalentes a tiempo completo creados.  
Financiación: ADAM 81%, Fundación AMALAKA 14%, el 

municipio 5%, y la comunidad 0,1%. 
FIS-IDP-024 G-018 (JAC - La Viuda) 

El Tambo 

 Educación:  
Construcción de un 
restaurante escolar y 
una batería sanitaria 
en el Centro 
Educacional San 
Carlos 

Total: 510 familias 
IDP: 510 IDP 

Terminado. Resultados hasta septiembre 2007: 280 familias 
beneficiadas, 47 familias desplazadas beneficiadas, y 4,3 empleos 
equivalentes a tiempo completo creados.  Financiación: ADAM 
84%, el municipio 15%, y la comunidad 1%.     
          FIS-IDP-030-G-023 (Junta de Padres de Familia San Carlos) 
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Depto. Municipio Actividad FIS/IDP Beneficiarios proyectados Estado / Resultados hasta la fecha 

Patía 

 Educación: 
Construcción de 
aulas escolares en el 
Instituto de 
Agricultura de la 
vereda La Fonda. 

Total: 285 familias 
IDP: 285 

Terminado. Resultados hasta septiembre 2007: 102 familias 
beneficiadas, 15 familias desplazadas beneficiadas, y 1,9 empleos 
equivalentes a tiempo completo creados.  Financiación: ADAM 
76%, el municipio 23%, y la comunidad 1%.                                                                  
FIS-IDP-036-G-038 (Junta de Acción Comunal – vereda La Fonda) 

 

Región B: Macizo / Putumayo (Norte del Putumayo, Huila, Tolima) 

Depto. Municipio Actividad FIS/IDP Beneficiarios proyectados Estado / Resultados hasta la fecha 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

P
u

tu
m

a
y
o

 

Puerto Asís 
 

 Educación: Construcción de 
restaurante escolar en el 
Instituto San Francisco de Asís 

Total: 160 
IDP: 160 

En ejecución.                         
.                          

FIS-IDP-162-G-093 
(Asociación  de Padres de Familia Instituto San Francisco de Asís) 

 Educación: Construcción de 
restaurante escolar en Santa 
Teresa 

Total: 1.764 
Familias: 1.170 
IDP: 594 

En ejecución.  Resultados a la fecha (septiembre 2007): 372 
familias beneficiadas y 128 familias desplazadas beneficiadas.  
Financiación: ADAM 62%, el municipio 37%, y la comunidad 1%. 

FIS-IDP-141-G-084 (Asociación de Padres de Familia de la 
Institución Educativa Santa Teresa) 

Puerto 
Caicedo 

Agua y saneamiento básico: 
Alcantarillado en La Isla 

Total: 22 
IDP: 22 

En ejecución.  Resultados hasta septiembre 2007: 1 familia 
beneficiada y 21 familias desplazadas beneficiadas.  Financiación: 
Banco Agrario 59%, ADAM 11%, el municipio 11%, la comunidad 
8%, la Gobernación de Putumayo 8%, y OIM 3%.    

                           FIS-IDP-101-G-061 
 (JAC ASODESCA de Puerto Caicedo) 

 
 
 
Villagarzón 

Vivienda: Electrificación en la 
vereda Naranjito. 

Total: 37  
Familias 37 
IDP: 37 

 Terminado.Resultados hasta septiembre de 2007: 16 familias 
beneficiadas, 33 familias desplazadas beneficiadas, y 1,4 empleos 
equivalentes a tiempo completo creados.  Financiación: ADAM 
92%, el municipio 6%, y la comunidad 2%.       

   FIS-IDP-031-G-024 (JAC - Naranjito) 
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Depto. Municipio Actividad FIS/IDP Beneficiarios proyectados Estado / Resultados hasta la fecha 

Educación: Construcción de 
cuatro aulas, baterías 
sanitarias y comedor escolar 
Vereda Canangucho 

 En formulación técnica 

Mocoa 
 Vivienda:  Electrificación en 
Palermo Sur 

Total: 20 
Familias 20 
IDP: 20 

Terminado. Resultados hasta septiembre 2007: 18 familias 
beneficiadas, 105 familias desplazadas beneficiadas, y 2,7 
empleos equivalentes a tiempo completo creados.  Financiación: 
ADAM 84%, empresas de energía de Putumayo 10%, el municipio 
4%, y la comunidad 2%.     

                                                   FIS-IDP-006-G-005 
(Asociación Comunitaria de Desplazados Palermo Sur) 

P
u

tu
m

a
y
o

 

Mocoa 

 Educación:  Construcción de 
la Escuela, Fray Plácido 

Total: 523 
IDP: 523 

En ejecución..                          
FIS-IDP-157-G-092 

(Asociación  de Padres de Familia Instituto Fray Plácido) 

Educación:  Construcción de 
cuatro aulas, baterías 
sanitarias en la Institución 
Educativa Alto Afán 

 En formulación técnica 

Educación:  Construcción de 
comedor escolar, un aula y 
adecuaciones varias en la 
Institución Educativa Pio XII  

 En formulación técnica 

Educación: Construcción de 
dos aulas,  una baterías 
sanitarias en la Institución 
Educativa Simón Bolívar 
Vereda El Pepino 

 En formulación técnica 
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Depto. Municipio Actividad FIS/IDP Beneficiarios proyectados Estado / Resultados hasta la fecha 

T
o

li
m

a
 

Ibagué 
Centro de atención a 
desplazados 2 de junio (Villa 
del Sol) 

 En formulación técnica 

Ibagué 

 Agua y saneamiento Básico: 
Alcantarillado en  La Miel- 
Ibagué 

Total: 85 
IDP: 85 

En ejecución. Resultados hasta septiembre 2007: 91 familias 
desplazadas beneficiadas. Financiación: ADAM 60%, el municipio 
16%, CORTOLIMA 15%, y la comunidad 9%. 
FIS-IDP-164-G-103 (JAC Vereda Nueva Esperanza Hacienda La 

Miel) 

H
u

il
a

 

Isnos 

Educación Construcción de 
aula escolar y una baterías 
sanitaria en la Institución 
Educativa José Eustacio Rivera 

Total: 
300 familias 
21 IDP  

 

En ejecución 
                                                                                     FIS-IDP-185 

H
u

il
a

 

Pitalito 

 Educación: Construcción de 
un área de recreación en Altos 
del Magdalena 

Total: 
137 familias 
125 IDP  

 

Terminado. Resultados hasta septiembre: 30 familias beneficiadas, 
117 familias desplazadas beneficiadas, y 6,7 empleos equivalentes 
a tiempo completo creados.  Financiación: ADAM 71%, el 
municipio 28%, y la comunidad 1%.      

          FIS-IDP-007-G-003 (ASCDI) 

Rivera 

Educación: Construcción de 
un restaurante escolar en 
Institución Educativa Misael 
Pastrana 

Total: 
250 familias 
56IDP  

 

En ejecución 
                                                                                      FIS-IDP-176 

Neiva 

 Educación: Equipamiento 
comunal en Puerta del Sol. 

Total: 
200 familias 
76IDP  

) 

Terminado. Resultados hasta septiembre de 2007: 145 familias 
beneficiadas, 75 familias desplazadas beneficiadas, y 5,9 empleos 
equivalentes a tiempo completo creados.  Financiación: ADAM 
59%, el municipio 40%, y la comunidad 1%.    

                          FIS-IDP-025- G-010 
(Asoc. de Vivienda de Desplazados del Sur 
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Depto. Municipio Actividad FIS/IDP Beneficiarios proyectados Estado / Resultados hasta la fecha 

Educación: Construcción 
comedor Escolar y Aulas 
Institución Educativa Eduardo 
Santos 

 En formulación técnica 

Neiva 

 Agua y Saneamiento 
Básico:Construcción 
acueducto y alcantarillado 
Urbanización Puerta del Sol IX 
etapa 

 En formulación técnica 

Nátaga 

Educación: construcción 
Baterías Sanitaria en la 
Institución Educativa Las 
Mercedes.  

 

 
Total: 
200 familias 
14 IDP  

 

 En ejecución 
                                                                                    FIS-IDP-179 

 

Región C: Magdalena Medio / Norte de Santander (Partes de Santander, Bolívar y Cesar) 

Depto. Municipio Actividad FIS/IDP Beneficiarios proyectados Estado / Resultados hasta la fecha 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
B

o
li

v
a
r 

San Pablo 

Agua y Saneamiento Básico 

Construcción acueducto y 
alcantarillado Ciudadela 
Enraizar.  

  

Total: 
100 familias 
100 IDP 

En formulación técnica 

) 

Santa Rosa 
 

Vivienda: Proyecto de vivienda 
para ASOMIND 

Total: 
120 familias 
100 IDP 

Terminado. Resultados hasta septiembre: 49 familias beneficiadas, 
88 familias desplazadas beneficiadas, y 16,8 empleos equivalentes 
a tiempo completo creados.  Financiación: ADAM 39%, FUPAD 
23%, Acción Social 13%, PDPMM 12%, ASOMIND 6%, y el 
municipio 7%.                                 
                                                      FIS-IDP-017 G-008  (ASOMIND 
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Depto. Municipio Actividad FIS/IDP Beneficiarios proyectados Estado / Resultados hasta la fecha 

S
a
n

ta
n

d
e

r 

Puerto Parra 

Educación: Centro 
multifuncional de hogares 
infantiles 

Total: 106 
Familias: 43 
IDP: 63 

En ejecución.  Resultados a la fecha (septiembre 2007): 42 
familias beneficiadas y 60 familias desplazadas beneficiadas. 
Financiación: ADAM 80%, el municipio 18%, y la comunidad 2%.  

FIS-IDP-131-G-068 (Asociación de Padres de Hogares de 
Bienestar del Municipio de Puerto Parra) 

 

Región D: Urabá / Noroeste de Antioquia / Chocó 

Depto. Municipio Actividad FIS/IDP Beneficiarios proyectados Estado / Resultados hasta la fecha 

A
n

ti
o

q
u

ia
 

Caucasia 
 

Agua y Saneamiento Básico 

Construcción redes de 
acueducto y alcantarillado 
proyecto de vivienda Malvinas I 
y II. Municipio de Caucasia. 
Antioquia 

 

 En formulación técnica 

C
o

rd
o

b
a

 

Montelíbano 

 Agua y Saneamiento Básico: 
Saneamiento básico para 
viviendas en San Rafael 

Total: 202 
IDP: 202 

En ejecución.  Se firmó el acuerdo de donación a finales de 
septiembre 

FIS-IDP-126-G-079 
(Corporación Desplazados de Montelíbano) 

 

 

 


